Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 373

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 11 de julio de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la TRICENTESIMA SEPTUAGESIMA TERCERA
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.

1. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA..

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC. 09:00 / 50min
Coordinador de Obras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL. | \
Coordinador de Obras. '

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES {PIC) EN CSL..
Coordinador de Obras.

. Cerco perimetral y letreros alusivos a la obra
» Desalojo de asentamientos irrequlares
» Status proyecto ejecutivo

D) PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y™ EN SJC.
Coordinador de Obras. -

E) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: AMPLIACION DE METAS CALLES DE EMPATE. -
OFICIO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

VI. ASUNTOS GENERALES

. FECHA PARA PROXIMA REUNION DE COMITE TECNICO.

V. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion. - '

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 373

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de la
obra. Se integra al informe grafica de avances en comparacion con programa de trabajo y se presenta
fecha reprogramada para la terminacion de obra en funcién de Ia ampliaciéon de metas.
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PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de 14
obra. Se integra al informe grafica de avances en comparacién con programa de trabajo. Se llevd a
cabo junta técnica para andlisis de los costos extraordinarios de la obra y visita de campo para
apoyo a la Sindicatura Municipal y Asentamientos Humanos para su intervencién como autoridad

seguimiento del tema correspondiente a Ia banqueta en la calle Arenas Blancas. Al respecto se solicitara
Municipal.
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa los Integrantes del Subcomité que se llevd a cabo junta técnica el dia
06 de julio para el analisis de las cotizaciones para la instalacion de los letreros alusivos al PIC en el
area que se desalojara; se entregara anticipo correspondiente para el inicio de los trabajos. Con relacién
al cerco perimetral se informa que derivado de la solicitud planteada al Ejido de Cabo San Lucas estos
aportaran la ejecucion de los trabajos. Asimismo, se acordé informar al proyectista por oficio sobre el
dictamen de revision del proyecto; entregado por el IMPLAN. Al respecto el director de] IMPLAN propone
se efectien modificaciones al oficio propuesto, mismas que aportara mediante una redaccién nueva.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes en seguimiento a la propuesta de la modificacién
geometrica del nodo “Y” sin el carril de desaceleracion y almacenamiento; que se recibio el dia 07 de
Julio oficio de visto bueno y aprobacion del proyecto por parte de SCT. Se informo al proyectista para
retomar los trabajos de elaboracién de catalogo de conceptos y términos de referencia que permitiran
solicitar el proceso de licitacion de la obra. Se establece un plazo de 1 mes para la entrega del proyecto
ejecutivo y 1 mes adicional de licitacion.

CARTERA DE OBRAS 2017. - PROYECTOS BLOQUE | Y BLOQUE I

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se tiene programada junta técnica
el préximo 13 de julio para la revision de avances correspondientes.

CARTERA DE OBRAS 2017. — AMPLIACION DE METAS

Se informa a los integrantes que se recibio oficio CG/2278/2017 por parte de la Contraloria General del
Estado en dénde determina viable la realizacion de proyectos que estén directamente relacionados al
programa de ejecucién de obras autorizadas por parte del Comité Técnico; asimismo. reitera la
recomendacion consistente en llevar a cabo las acciones y/o gestiones necesarias a fin de realizar Ia
actualizacién y/o modificacion al contrato delf Fideicomiso. El representante de la Secretaria de Finanzas
manifiesta la importancia de anexar el oficio en mencion como un adendum al contrato del FOIS como

respaldo de futuras revisiones y cambios de administracion.

ASUNTOS GENERALES - FECHA PARA REUNION DE COMITE TECNICO

ACUERDO

SO-373-1 Se acuerda llevar a cabo reunion extraordinaria de Comité Técnico el
proximo martes 18 de julio del presente a las 09:00 hrs. con el unico punto a
tratar; aprobaciéon de ampliacién de metas - obras de conectividad: Vado Arroyo
Don Guillermo y Calle Yate en San José del Cabo; acciones contempladas
dentro del Plan de Desarrollo Urbano y que se propone sean ejecutadas con los
recursos remanentes del convenio de aportacion de recursos celebrado entre el
Ayuntamiento y el FOIS.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos
siendo las 10:25 horas, firmando todos los que en ell

e tratar, se da por terminada Ia presente reunién
intervinieron.
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ORGANISMO PROPIETARIO _ SUPLENTE

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal
José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldaria Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte

Gobierno Municipal

Gobierno Municipal

Juan YoshioWirz

y:

Manuel/Acosta Gastelum

Colegio de
Arquitectos

Colegio de
Ingenieros

Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES

Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA

Julio Cesar Castillo Gémez

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo ~ Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador
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Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

Enrique Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de

Hoteles

Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General |

Miguel A. German Lugo
Contraloria Municipal

IMPLAN

Rodolfo Cuellar Albarran

OOMSAPAS
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