Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 374

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 1 S de julio de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la TRICENTESIMA SEPTUAGESIMA CUARTA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.

. INSTALACION DEL QUORUM.
Ihl. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC. 09:00 / 50min
Coordinador de Obras. |

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES {PiC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

. letreros alusivos a la obra
. Desalojo de asentamientos rregulares

D) PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y* EN SJC.
Coordinador de Obras.

E) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: AMPLIACION DE METAS CALLES DE EMPATE. -
PROYECTOS EJECUTIVOS.

Vi. ASUNTOS GENERALES
Vil. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para Ia
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 374

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de la
obra. Se integra al informe grafica de avances en comparacion con programa de trabajo. Se revisara en
junta tecnica el disefio y especificaciones del dentelldn en el area de la calle Ciencias Sociales asi como

el presupuesto final de la ejecucién de la barda junto a mariscos sandy’s.
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Avancé Semana 25

7 AVANLDE N

PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los Integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de la
obra. Se integra al informe grafica de avances en comparacion con programa de trabajo. Respecto a Ia
solicitud de apoyo a la Sindicatura Municipal y Asentamientos Humanos para su intervencion como
autoridad Municipal en el tema de la falta de banqueta; ambas autoridades manifiestan que por ser una
propiedad privada no se puede proceder legalmente Unicamente se puede apelar a un acto de buena
voluntad del propietario para la donacién del area requerida. Se revisara en junta técnica la instalacion

de rejilla para proteccién del peatén en el area del
informara sobre costo adicional.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos _

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 374

del area desalojada.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

il

El coordinador de obras informa que se tiene establecido un plazo de 1 mes para ia entrega del proyecto
ejecutivo y 1 mes adicional de licitacion.

CARTERA DE OBRAS 2017. — PROYECTOS BLOQUE |

El coordinador de obras presenta a los Integrantes del Subcomité informe de avances correspondientes.

PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION CALLE SABILA.. CSL
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 374
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 374

CARTERA DE OBRAS 2017. - AMPLIACION DE METAS

Se informa a los integrantes que se llevé a cabo junta técnica para analisis de la asignacién del techo
financiero para la ejecucion de los proyectos ejecutivos para la pavimentacion de las obras propuestas
como ampliacion de metas, asimismo: se revisaron los terminos de referencia y catalogo de conceptos

correspondientes.

ACUERDO
S50-374-1 Se aprueba el techo financiero de $ 300,000.00 (trescientos mil pesos
00/100 m.n.) mas IVA para pagar el servicio de la elaboracion del Proyecto
Ejecutivo para la obra de pavimentacion de [a Calle-Vado Arroyo Don Guillermo
ubicada en San José Del Cabo, B.C.S.

S0-374-2 Se aprueba el techo financiero de $200,000.00 (doscientos mil pesos
00/100 m.n.) mas IVA para pagar el servicio de la elaboracién del Proyecto
Ejecutivo para la obra de pavimentacion de Ia Calle Yate ubicada en San José
Del Cabo, B.C.S.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:35 horas, firmando todos Ios que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO __ SUPLENTE

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Urbano Barrera Salvatierra

José Luis Escalera Morfin

Gobierno Estatal

Guadaiupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca

Gt_)bierno Municipal

Heriberto Anaya Casfillo

Marco A. Camarena Duarte

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez
Gobierno Municipal

_ Hugo Espinosa Garcia
Colegio de

Arquitectos
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

\/
l/l E OBRAS No. 374
Manuel Acosta Gastelum
Colegio de
Ingenieros |
aRuiz
ITES

Arturo F. Peraa Grijalva afic Si as_ ANguis

Julio Cesar Castillo Gémez

'y
CANACINTRA / (A4

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

Enrique Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General
Miguel A. German Lugo Alejandro Bringas Sanchez
Contraloria Municipal
~HoRacio Gonzalez A. José Manuel Curiel Castro
IMPLAN j o
René N&ﬁ%COSiO Rodolfo Cuellar Albarran
OOMSAPAS
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