Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 379

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja

California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 29 de agosto de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA SEPTUAGESIMA NOVENA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.

1} INSTALACION DEL QUORUM.
ik APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR = FIRMA.

V, INFORMES DE TRABAJO.

A} PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJ4C. | 09:00 / 50min
Coordinador de Obras.

B} PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras. - |

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

«  Trabajos cerco perimetral del 4rea desalojada.
. Desalojo ultima invasion pendiente — Asentamientos Humanos.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA.

. Negociacion de concesidn del area con CONAGUA
. Gestion de cambio de concesion del predio “Yenekamu”
’ (Gestion para donacién de proyecto "Yenekamu’

D) PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
- Coordinador de Obras.

E} CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

F) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017 - AMPLIACION DE METAS.
Coordinador de Obras.

VI. ASUNTOS GENERALES

VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta. |

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracion de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 379

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los Integrantes del Subcomité informe fotografico de la obra. Esta
pendiente el sefialamiento horizontal y puesta en marcha del alumbrado publico; asi como los detalles
pendientes para la terminacién de la obra. Se rectbio invitacion para el acto de inauguracién de ia obra
el proximo viernes 01 de septiembre 2 las 11:00 horas por lo que se le invita a los integrantes a asistir
al evento, derivado de la proximidad de lluvias en el destino se analizara la propuesta de que se cambie

el dia del evento. |
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PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en revisién Yy
conciliacion los volimenes de terracerias y conceptos extraordinarios para formalizar el convenio
modificatorio necesario para la regularizacion y cierre de Ia obra. Asimismo se informa que se invitd por
oficio a las dependencias OOMSAPAS y Servicios Publicos Municipales para el recorrido de obra
terminada y entrega de instalaciones correspondientes. Se dara seguimiento a los detalies pendientes

por atender y que forman parte del check list de terminacién de obra.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

sgptfembre, lo anterior para el seguimiento de los temas pendientes. Por o que solicita informacién
tecnica para exponer a los representantes de CONAGUA.

ACUERDO
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 379

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El administrador informa sobre la situacién financiera para ia ejecucion de la obra; misma que sera
presentada en préxima reunion del Subcomité de Administracién y Finanzas para su conocimiento.

CARTERA DE OBRAS 2017. - PROYECTOS BLOQUE |

PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION CALLE SABILA, CALLE MAYAS Y DRENAJE PLUVIAL AV.
CHAPULTEPEC 2DA. ETAPA, CSL.

Se le solicitaron algunas modificaciones de forma al proyectista para la entrega y se programa junta
tecnica para la recepcioén del proyecto el proximo dia jueves 31 de agosto.

PROYECTO EJEC. NODO VADO SANTA ROSA. SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes que se tiene programada reuniéon con SCT el dia de
hoy a las 13:00 horas para presentacién del proyecto ejecutivo.

CARTERA DE OBRAS 2017. = AMPLIACION DE METAS

Se informa a los integrantes del subcomité que se llevo a cabo junta técnica para revision de avances
el dia 18 de agosto.

PROYECTO EJEC. PAV. CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 379

CONSTRUCCION DE VIALIDAD Y VADO EN ARROYO DON

GUILLERMO
TRAMO: BLVD. DON GUILLERMO Y BLVD. COLINAS ASTURILLO

SANEAMIENTQ AGUA POTABLE

5 -

SANEAMIENTO ALCANTARILLADO S -
TERRACERIAS S  957,879.69
PAVIMENTOS S 3,460,982.17
GUARNICIONES Y BANQUETAS | S 1,095,838.05
SENALAMIENTO S  115,446.62
MUROS Y GAVIONES S  728,670.66
ALUMBRADO PUBLICO S 291,092.09
LIMP!EZA S 31,624.12

SUBTOTAL $ 6,653,909.28
IVA $ 1,064,625.48
TOTAL $ 7,718,534.76

PROYECTO EJEC. PAV. CALLE YATE. SJC.
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PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE
TRAMO: BLVD. FORJADORES Y CALLE ZODIAC

SANEAMIENTO AGUA POTABLE

S 340,209.72

SANEAMIENTO ALCANTARILLADO S  516,705.32
TERRACERIAS | | S 303,457.27
PAVIMENTOS | 'S 1,786,012.45
GUARNICIONES Y BANQUETAS $  573,494.11
SENALAMIENTO R $  102,650.97
LIMPIEZA 5 19,237.20
ALUMBRADO PUBLICO S 246,195.48

SUBTOTAL $ 3,8387,962.
IVA $§ 622,074
TOTAL $ 4,510,034.52
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 379

ACUERDO

S0-379-2 Se acuerda informar por oficio a la DGOPyAH sobre el saldo
remanente del convenio de empate de recursos: mismo que se contempla ser
aplicado en las obras de pavimentacion y supervision del Arroyo Don Guillermo
y Calle Yate en SJC. Y que derivado del presupuesto preliminar que arroja el
proyecto;, no se contaran con el total de los recursos necesarios para la
ejecucion. Asimismo informar que el Fideicomiso no podra disponer de recursos
para aportarlos a dichas obras ya que se encuentra comprometido en su cartera

de obras. |

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:16 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO | SUPLENTE

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal |
José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra

Gobierno Estatal |
Guadalupe'_Salda"f 2 Cisneros ~ Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro - Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal |
Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal
Marco A. Camarena Duarte _ Heriberto Anaya Castillo

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez “}"”{/
1’*"“' .

Jo Espinosa Garcig#  \

o Eapres

1,

Gilberto Lira Garcés Manuel Acosta Gastelum

Oscar QOlea Mendivil

Gobierno Municipal

Jian Yoshio Urakami Osuna

Colegio de
Arquitectos

A

Colegio de
Ingenieros

Adalberto Pérez Pérez ' Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
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~ Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 379

Arturo F. Peraza Grijalva ~ Octavio Silvas Angulo
CANACINTRA
Julio Cesar Castillo Gomez ~ Fabian Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador '
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

EQW& L
Enrique Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General
" Miguel A. German Lugo Alejandro Bringas Sanchez
Contraloria Municipal '
Horacio Gonzalez A. José Mangiel Castro
IMPLAN
Rene Nufiez Cosio Rodolfo Cuellay Albarran
OOMSAPAS
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