Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 381

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos de! Estado de Baja

California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 19 de septiembre de 2017, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevo a cabo la TRICENTESIMA OCTOGESIMA PRIMERA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.

1. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC. 09:00 / 50min
Coordinador de Obras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras. '

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

. Trabajos cerco perimetral del area desalojada.
. Desalojo ultima invasion pendiente — Asentamientos Humanos.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:

Negociacion de concesion del area con CONAGUA
. (Gestién de cambio de concesion del predio “Yenekamu”

. Gestion para donacién de proyecto “Yenekamu”

D) PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

E} CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017 - AMPLIACION DE METAS.
Coordinador de Obras.

Vi, ASUNTOS GENERALES

VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de aSIStenCIa la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalaciéon del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden def/dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 381

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevara a cabo una junta técnica
para el analisis de los costos de los trabajos de reparacion que se requieren para .e! cierre de la obra.
Se informa que se presentd un vecino de la calle manifestando la intencidén de solicitar apoyo gl _FOlS
para la reposicion de una barda perimetral que se vio afectada por el paso de la torment'a L-Idla.'Al
respecto se manifiesta que no podra ser atendida la solicitud ya que no compete al Ftdelc_omiso
considerando que el dafio provocado no se debid |a obra ejecutada en el area. Al respecto el Director
de Planeacion manifiesta que mantendra un acercamiento con el ciudadano y atendera lo procedente

como autoridad Municipal.

PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de la obra donde
se manifiesta como se redisefiara el desalojo del agua pluvial asi como el retiro de la rejilla recién
instalada que entorpece el libre flujo del agua y la reubicacién del barandal de proteccion. Se ilevé a
cabo una reunidn con el contratista y la supervision para la conciliacion de los volimenes de obra y
conceptos extraordinarios que se requieren para el cierre de la obra. Se dara seguimiento a la
conciliacion mediante la presentacidn de nuevos precios unitarios por parte de la empresa contratista.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo una junta técnica
para seguimiento de la propuesta del IMPLAN de ejecutar algunos conceptos del proyecto en el area
que se tenga disponible; donde no existan problemas para construir y que garantizara el area perimetral
como un espacio recreativo donde no se contemplara como 1ra. Etapa el cajon del arroyo El tejon.

Al respecto se recibié respuesta al oficio entregado a CATASTRO donde se indican los deslindes
correspondientes, se informa que no existen mas afectaciones unicamente queda pendiente el desalojo
del ultimo asentamiento irregular en el area. Se llevara a cabo la instalacién del cerco perimetral para
resguardo del area desalojada.

Asimismo; el Director del IMPLAN informa que se encuentran trabajando en la proyeccion de un
calendario para conocer los tiempos de ejecucion del proyecto, mantuvo una video conferencia con la
proyectista para el seguimiento de la entrega del proyecto. . |
Se debera de llevar ante el Comité técnico la solicitud de re etiquetacion de los recursos
correspondientes para la ejecucion del PIC. La representante de la Sindicatura Municipal manifiesta que
derivado de las alertas por huracan; no viajaron a la Ciudad de Mexico para reunién con CONAGU
preve que se lleve a cabo la proxima semana. |

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

Con el fin de solicitar a la DGOPyAH proceso de licitacion correspondiente a la obra de Readecuado6r
Geomeétrica del Nodo Vial denominado “Y” en SJC: el representante de la Secretaria de Finanzas
manifiesta que la Secretaria de Finanzas no estara en posibilidad de cumplir con el compromiso de!
pago total del adeudo que presenta por recaudacién pasada. Sin embargo ratifica el compromiso de que
NO sera motivo para detener los procesos de licitacidn ya que en cuanto el Fideicomiso solicite ios
recursos de las obras que ya se encuentren ejecutando la Secretaria de Finanzas depositara los
recursos solicitados, para cubrir el requisito del articulo 24 de ia Ley de Obras Publicas con respecto a
las licitaciones; expediran un oficio de suficiencia presupuestal para garantizar los recursos para la
ejecucion. La Secretaria Técnica manifiesta la importancia de solicitar el cumiplimiento de los acuerdos

pactados referente a las transferencias de recursos en tiempora las elentas del FOIS ya que los

Intereses que estos generan cubren los gastos de operacion del/mis
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 381

CARTERA DE OBRAS 2017. —~ PROYECTOS BLOQUE |

PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION CALLE SABILA, CALLE MAYAS Y DRENAJE PLUVIAL AV.
CHAPULTEPEC 2DA. ETAPA, CSL. | | |

El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité, que se recibieron los proyectos
ejecutivos y se analizara en junta técnica los presupuestos correspondientes. Respecto a la obra del
drenaje pluvial de ta Av. Chapulitepec, el coordinador informa que la obra actual funciono excelente para
el desalojo del agua en el area, por lo que se analizé en junta técnica que no es necesario ejecutar la

2da. Etapa en funcién de lo complicado de la obra y que actualmente no se requiere.

CARTERA DE OBRAS 2017. - AMPLIACION DE METAS

PROYECTO EJEC. PAV. CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC.: PROYECTO EJEC. PAV.
CALLE YATE, SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité, que se recibieron los proyectos
ejecutivos y se analizara en junta técnica los presupuestos correspondientes. Asi como la viabilidad de
la ejecucion de alguna de las obras con los recursos remanentes del convenio de empate celebrado

entre el Municipio y este Fideicomiso.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:23 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE '

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

- José Luis Escalera Morfin " Urbano Barrera Salvatierra

Gobierno Estatal

Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Francisco Rubio Castro

Susana Zatarain Garcia

Congreso del Estado

Celestino Atienzo Beltran ‘

i
Alejandra Gutiérrez Llaca 7~ '

Heribertp Anaya Castillo

Gobierno Municipal

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte

Gobierno Municipal

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez Osc WW ndivil l/
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Colegio de |

Arquitectos
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Juan Yoshio U
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Manuel Acosta Gastelum

Sergio E. Mendoza Ruiz

ilberto Lira @arcés )
Colegio de o -
Ingenieros f r o {
Ada(berto Példz Pertz
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Arturo F. Pefaza Grijaiva
CANACINTRA
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Julio Cesar Castillo Gomez
Consejo Coordinador

b

antes Gil

Francisco Parra Carriedo
Consejo Coordinador

Jorge Carrera Tovar

Jorge Tinoco Uscanga
Consejo Coordinador |

Sergio Adler Przasnyski

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador '

. Enrigue Montes de Oca T.
Asociacion de

Hoteles

Paloma Paiacios Dominguez

Sonia Murillo Manriquez
Contraloria General

Alejandro Carrillo Reyes

Miguel A. German Lugo
Contraloria Municipal

Alejandro Bringas Sanchez

_ Horacio Gonzalez A.
IMPLAN

José Manyel el Castro

Rene Nufiez Cosi'o'
OOMSAPAS

Rodolfo Guellér Albarran
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