Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 383

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 03 de octubre de 2017, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevd a cabo |la TRICENTESIMA OCTOGESIMA TERCERA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
- Soclal de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l. LISTA DE ASISTENCIA. |

1. INSTALACION DEL QUORUM.

1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A} PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC. | 09:00 / 50min
Coordinador de Obras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Qbras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES {PIC) EN CSL
Coordinador de Obras.

Trabajos cerco perimetral del area desalojada.
. esalojo ultima invasion pendiente — Asentamientos Humanos.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:

. Negociacién de concesidn del drea con CONAGUA
. Gestion de cambio de concesidn del predio “Yenekamu”
) Gestion para donacién de proyecto “Yenekamu®

D) PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

E) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

F) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017 - AMPLIACION DE METAS.
Coordinador de.Obras,

Vi ASUNTOS GENERALES .

VI, CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de Ia
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum Iegal para la
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firjha.!

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité un check list de los detalles que se
indicaron en el recorrido de obra con la participacién de la junta técnica; se indica la atencion que se dio
a cada uno de los puntos del check list. Asimismo en seguimiento a Ia solicitud del vecino de la calle
solicitando el apoyo ai FOIS para la reposicién de una barda perimetral que se vio afectada por el paso
de la tormenta Lidia; aun se encuentra pendiente el dictamen que emitira la Direccion de Obras Publicas

respecto a que el dafio provocado se debid la obra ejecutada en el area. Se analizara en junta técnica
el dictamen.

PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se analizo el proyecto con el
presupuesto para la reparacién de los dafios por el paso de la tormenta Lidia en junta técnica y fue
entregado al Contratista para su revisién y analisis. Se estiman dos semanas mas para la atencién de

los trabajos de reparacion.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo una vista de campo (

con el representante de la supervision externa de SCT correspondiente a la obra del Entronque San

Lucas; en donde se analizaron los retornos — vueltas en U proyectadas en el area de los bajo puentes.
Al respecto el Director del IMPLAN manifiesta que es necesario analizar en junta técnica nuevamente

la propuesta de la 2da vuelta. Asimismo: informa que se entregaron por parte del proyectista los planos

arquitectonicos y acabados, se analizaran en junta técnica con la participacion de los representantes de
Obras Publicas y Coordinacién de Licitaciones con el fin de conocer su opinion respecto a la ingenieria
de costos del proyecto. Se llevo a cabo visita del personal de CFE para la revision del area del proyecto
y si es que interfiere con sus instalaciones: se informa que unicamente hacen la recomendacién de
considerar el espacio para mantenimiento de los postes — torres troncocénicas.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en proceso la solicitud
de licitacion correspondiente. El representante de la Secretaria de Finanzas hace entrega del oficio de
suficiencia presupuestal para garantizar el flujo de recursos para la ejecucién de la obra. Se solicitara el
proceso de licitacion correspondiente.

CARTERA DE OBRAS 2017. - PROYECTOS BLOQUE | - BLOQUE Il

PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION CALLE SABILA, CALLE MAYAS Y DRENAJE PLUVIAL AV.
CHAPULTEPEC 2DA. ETAPA, CSL. |

El administrador informa a los integrantes del subcomité, que se presentara ante los integrantes del
Subcomlté de Administracion y Finanzas ios acuerdos respento a los presupuestos para la ejecucién de
la obra y su proceso administrativo ante el Comité Técnigo.
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CARTERA DE OBRAS 2017. - OBRAS CON REMANENTES DE CONVENIO.

El administrador informa a los integrantes del subcomité, que se presentara ante los integrantes del
Subcomité de Administracion y Finanzas los acuerdos respecto a los presupuestos para la ejecucién de
la obra y su proceso administrativo ante el Comité Técnico. El representante de la Secretaria de
Finanzas recomienda esperar a los finiquitos de obra para poder conocer los recursos exactos que

quedaran como saldo.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: CARTERA DE OBRAS 2018

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo junta técnica para
la revision de la cartera de obras y plan de trabajo 2018. Se seguira con el proceso de revisién de las

obras propuestas en junta técnica.

ASUNTOS GENERALES: MANTENIMIENTO A OBRAS EJECUTADAS POR EL FIDEICOMISO,

El representante de la CANACINTRA manifiesta a los integrantes la necesidad de contar con el
mantenimiento de las obras que el FOIS ha ejecutado. Al respecto se menciona que las obras ya fueron
éntregadas al Municipio y que el Fideicomiso no podra estar atendiendo todas las necesidades de
mantenimiento en el Municipio, sin embargo se estaran girando los oficios a la autoridad que
corresponda solicitando la atencidon que se requiera en las obras entregadas.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:37 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO _ SUPLENTE

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal
Jose Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
) Guadalupe Saidafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
- Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

N

Susana Zatarain Garcia

fiérrez Liaca

-~
il

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte
Gobierno Municipal
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Alvaro Ramirez Galvez

Gobierno Municipal

Colegio de
Arquitectos

Oscar Olea Mendivil

Juan Yoshio 1% ";};:lg a

l;;#’//
2
Manuel Acosta Gastelum

Colegio de
Ingenieros
~ Adxberto Pépéz Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
iITES
Arturo F. Peraza Grijalva Octavio Silvas Angulo
CANACINTRA

Julio Cesar Castillo Gémez
Consejo Coordinador |

Fabian Cervantes Gil

Francisco Parra Carriedo
Consejo Coordinador

Jorge Carrera Tovar

Jorge Tinoco Uscanga
Consejo Coordinador

 Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

Enrique Montes de Oca T.
Asociacion de |

Hoteles

~ Sergio Adler Przasnyski

~ Paloma Palacios Dominguez

Sonia Murillo Manriguez
Contraloria General

nalbl

Alejandro Carrillo Reyes

Miguel A. German Lugo
Contraloria Municipal

Horacio Gonzalez A.
IMPLAN

R Rene Nufiez Cosio
OOMSAPAS

ROjdolfo Cuellar Albakra
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