Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 392

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 12 de diciembre de 2017, en las oficinas del Fideicomiso,
se llevd a cabo la TRICENTESIMA NONAGESIMA SEGUNDA REUNION DEL SUBCOMITE
DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda

convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

L LISTA DE ASISTENCIA.

Ii. INSTALACION DEL QUORUM.

Il APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO:

A) REPARACION DE DANOS EN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL. 09:00 / 50min
POR TORMENTA LIDIA. -
Coordinador de Obras.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de QObras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:

. Negociacion de convenio del area con CONAGUA

C) READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

D) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017

Coordinador de QObras
. PAV. CALLE M{RYAS EN CSL.
- FPAV. CALLE SABILA EN CSL.

E}) OBRAS CON RECURSOS POR EMPATE MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.

. PAV. VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC.
. PAV. CALLE YATE, SJC.

VI. ASUNTOS GENERALES

VII. CLAUSURA

ey o4 - -t

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebraciéon 24
de la reunion. '

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

Minuta #392 — 12 de diciembre de 2017.



Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE, DE OBRAS No. 392
PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL. '

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico del inicio de los trabajos de

reparacion de dafios y proteccion de obra en la calle Arenas Blancas. Al respecto el Presidente del Subcomité
manifiesta fa necesidad de analizar en junta técnica la solicitud que los vecinos residentes hicieron al Presidente

Municipal y que se comprometié a resolver el problema que presenta actualmente la calle Marcelo Rubio y calle
Justino Sanchez Madariaga en la Colonia Infonavit — Brisas de Pacifico. Acciones que propone sean ejecutadas

mediante un empate de recursos entre el Ayuntamiento y el Fideicomiso.

ACUERDO
S0-392-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para el analisis de la solicitud que los
vecinos residentes hicieron al Presidente Municipal y que se comprometié a resolver el
problema que presenta actualmente la calle Marcelo Rubio y calle Justino Sanchez
Madariaga en la Colonia Infonavit — Brisas de Pacifico. Acciones que propone sean
ejecutadas mediante un empate de recursos entre el Ayuntamiento y el Fideicomiso

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

Ei coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica de seguimiento
de integracion del catalogo de conceptos que se ejecutara. Asimismo se analizé la propuesta del Colegio de
Arquitectos respecto a la instalacion de un puente peatonal en el area. Se presentan acuerdos de junta tecnica
para su aprobacion. Asimismo, se informa que se llevara a cabo una rueda de prensa al término de la reunioén
dei subcomité de obras para dar a conocer a los medios de comunicacion el Proyecto PIC para su difusion a la
sociedad en general. Se debera solicitar a OOMSAPAS nuevamente la informacién respecto a las instalaciones

que tengan en el area del PIC.

ACUERDO
S0-392-1 Se aprueba un importe de $81,200.00 (Ochenta y un mil doscientos pesos
00/100 M.N.) incluye L.V.A. para que se lleve a cabo el proyecto ejecutivo de un puente
peatonal para ser construido con material de acero. Este acuerdo debera ser ratificado y
autorizado por el Subcomité de Administracion y Finanzas para lo que proceda

administrativamente.

S50-392-2 Se aprueba el importe de $22’ 211,100.76 (Veintidoés millones doscientos once
mil cien pesos con 76/100 M.N.) incluye I.V.A. que se requieren para ejecutar los trabajos
que se ilustraron en el catalogo de conceptos de la obra de la Trotapista que presento el
IMPLAN, este importe debera ser sometido a fa aprobacion del Subcomité de Administracidn

y Finanzas para lo que proceda administrativamente.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico del inicio de los trabajos
preliminares y de preparacion de las vias alternas para los desvios de transito en el area. Se informa que se
recibio oficio por parte de la DGOPyAH en donde solicita la instalaciéon de 4 letreros adicionales con medida de
2.44 x 4.88 asi como el diferimiento del inicio de los trabajos para que sea el dia 21 de diciembre, se analizé las
solicitudes en junta técnica y se presentan acuerdos al respecto. Acuerdo 04.- la junta técnica opino que no son
practicos los letreros de 2.44 x 4.88 m. Porque los automovilistas tendrian que pararse para ver, analizar y
comprender el croquis que ilustrarian los letreros sobre las opciones de desvios con lo cual se causarian
embotellamientos y determina viable que se redisefie la informacion simplificandola sin abreviaciones para
informar con un letrero a los foraneos y turistas el rumbo del aeropuerto de San José Del Cabo y con otro letre

el rumbo de Cabo San Lucas.
Acuerdo 07.- La junta técnica determina quejel inicio de los trabajos de la Modificacion Geométrica Del Entronque

‘La Y sea a parlir del lunes 18 de diciembrg.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 392

Se dara respuesta por oficio a la DGOPyAH respecto a los acuerdos tomados. Asimismo, se informa que se
analizé en junta técnica la solicitud del OOMSAPAS respecto a la necesidad de que sea sustituida la tubgrla del
acueducto gue pasa por el area donde se ejecutaran los trabajos de la obra del Nodo Y en SJC,’ acordandose
que el FOIS ejecutara los trabajos de instalacién y preparacion, el OOMSAPAS por su parte Ilc_evara a cabq en su
momento los trabajos de conexién al acueducto; mismos que requeriran la fabricacion de piezas especiales y
que sera elaboradas por parte del organismo. El costo aproximado de los trabajos propuesto por el OOMSAPAS
tiene un importe de $471,120.40 (cuatrocientos setenta y un mil ciento veinte pesos con 40/100 M.N.) incluye
|.V.A. Se analizara el presupuesto que presente el contratista al respecto. Con el fin de informar nuevamente a
la sociedad sobre los trabajos que estan por iniciarse la representante de la Sindicatura manifiesta necesario
tener nuevamente un acercamiento con los medios de comunicacion haciendo conciencia de que los trabajos a
realizarse son llevados a cabo con una coordinacidén en conjunto y el esfuerzo de todas a las dependencias y
organismos involucrados. Se informa que se tiene programada una nueva entrevista el dia viernes 15 de
diciembre en la radio; misma a la que asistira el Presidente del Subcomité, el representante de Obras Publicas y

del OOMSAPAS.
CARTERA DE OBRAS 2017. - PROYECTOS BLOQUE |

PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION CALLE SABILA, CALLE MAYAS, EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se recibié por parte de la DGOPyAH la
convocatoria con las fechas para los eventos de la licitacion solicitados. Mismos que estan programados dentro
del periodo vacacional decembrino; sin embargo sera atendidos.
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PAVIMENTACION OE 358 MTS. DE LAS CALLES MAYAS A SAN FELIPE Y ZAPOQTECAS A SAN FELIFE EN 247012018 90 dias naturales
CABD SaN LUCAS, MUNICIPICQ DE LGS CABTS. BAJA CAUFORMNIA SUH.
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CARTERA DE OBRAS 2017. — OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO // PAVIMENTACION DE LA CALLE
YATE, EN SJC

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se recibidé por parte de la DGOPyAH la
convocatoria con las fechas para los eventos de Ia licitacion solicitados. Mismos que estan programados dentro
del periodo vacacional decembrino; sin embargq sera atendidos.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 392

EHEL T s B e AL e e g S e e T T s i s e e R e S S e
SndniNelDe Bicasdn Pablica - s s Coate de < i e e dhmitEpars M iugar de - cd es |

.................................................................................... TR B T T o Ol ol
.............................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R LR N R I I I T I e T e i

£n convocante $3.000.00 “ 271212017
t2:00 horazs

L T L T L T e e e e By L 2 S S T g e e

...................................................................

P L T R LR R e e R R R ¥ X N L LR e e I et S Sl L L B S LSS REE R EE: = = SR L
R R R B S P P RS S - F I N T TR RS : e T e A B e e et St S L L S LR ML EE RS FERLEERLER: = - T o & o 7 3F 4 ° - 4

iR el CE e ik e R L TH el Ear s sl med e ———
- - ' RN - Cmem e el

PEMMENTACION CALLE VADD "DON GLELLERMOD” TRAMO COMPRENDIDO DE LA MARGEN IZGUERDA A LA
MARGEN DERECHA DEL ARROYD EN BAM 3ISE DEL CABQ, MUNICIPID DE .05 CABOS. BAJA CALIFORNIA
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PAVIMENTAGION CALLE VADC “YATE" TRAMO COMPRENDIDS DE LA AVENIDA FORJADORES A LA OALLE 24/01/2018 96 dias naturales $37000,600.00

SODAL M SAN JOSE DEL CABD, MUNICIFHS DE LCS CABOS. BAjA CALFOFNIA SUR

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
las 10:17 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE .

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra

Gobierno Estatal

Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia
Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte
Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez Oscar Olea Mendivil

Gobierno Municipal

Juan Yoshio Urakami Osuna
Colegio de

Arquitectos

_ Manuel Acosta Gastelum
Colegio de
Ingenieros

AdaiberO Ik Sergio E. Mendoza Ruiz
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 392

Arturo F. Peraza Grijalva

CANACINTRA

Julio Cesar Castillo Gomez

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador '

Hilda Arras Rueda

Consejo Coordinador |
Al tev™ %

Enrique .Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de |
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Alejandrg£argllo Reyes

Contraloria General

Miguel A. German Lugo
Contraloria Municipal

Horacio GGonzalez A.
IMPLAN |

Rene Nunez Cosio
OOMSAPAS
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