Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 397

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 13 de febrero de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la TRICENTESIMA NONAGESIMA SEPTIMA REUNION DEL SUBCOMITE DE
OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

. LISTA DE ASISTENCIA.
Il INSTALACION DEL QUORUM.

Il APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO:
A} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:

. Negociacién de convenio del area con CONAGUA

READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

B

[

CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras
. PAV. CALLE MAYAS EN CSL.
. PAV. CALLE SABILA EN CSL.

D) OBRAS CON RECURSOS POR EMPATE MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
. PAV. VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC.

. PAV. CALLE YATE, SJC.

E} PLAN DE TRABAJO 2018
Coordinador de Obras

VL ASUNTOS GENERALES

SOLICITUD DGOPYAH — ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALYE "PROFR
MARCELO RUBIO RUIZ” EN CSL. - CON EMPATE DE RECURSOS MUNICIPALES. -

Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas6 la lista de asistencia, la cual forma parte de |
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para ld celebracign
de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo M
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 397

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo reunién con el representante
legal de la empresa proyectista para el cierre administrativo y proceso de finiquito, quedando pendiente de firma
el oficio de aceptacién de proyecto completo por parte del FOIS. Asimismo, se informa que el IMPLAN envio por
correo electrénico a la coordinacion de obras el ajuste de conceptos a ejecutar de la trota-pista del proyecto “PIC”
mismo que entregara por oficio el dia de hoy. Con el fin de llevar a cabo el proceso de licitacién correspondiente
se le solicita su apoyo al Director General de Obras Publicas para la aportacion de los términos de referencia ya
que el Fideicomiso ni el IMPLAN cuentan con una referencia previa. El Director General de Obras Publicas
manifiesta que considera que estos deberian ser a la medida de las necesidades que requiera el proyecto y asi
evitar futuras omisiones que no se hayan considerado; sin embargo aportara los términos como otra obra publica
del tipo.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 34.58% contra un 34.61% del programa de obra establecido. Informa que
derivado del proceso de licitacién de la tuberia para el acueducto el OOMSAPAS ya se encuentra en riesgo de
presentar un atraso en el programa de obra. Asimismo se presenta los resultados del proceso de licitacion para
el suministro de tuberia de 20”; licitacion que se declard desierta por rebasar los montos el techo financiero
aprobado para la ejecucion de los trabajos. La secretaria técnica expone a los integrantes que ya se habia
contemplado la opcién de que el FOIS siguiera con la ejecucién de la obra sin los trabajos de sustitucion de la
tuberia. Al respecto el Director del OOMSAPAS manifiesta que la intencién de la solicitud de sustitucion de la
tuberfa es por el riesgo que representan que sufra dafios posteriormente cuando la obra ya se encuentre
concluida y ser sefialados por la sociedad en general. El Director General de Obras Publicas apoya lo
manifestado por el Director del OOMSAPAS y argumenta que considera menos riesgoso un seftalamiento por
atraso que por mala calidad. Con el fin de evitar atrasos en la obra el representante de la Secretaria de Finanzas
del Gobierno del Estado propone que se solicite al contratista de la obra presente nuevamente su presupuesto
para la ejecucién de los trabajos para evitar el proceso de autorizacion y licitacién que se requeriréan nuevamente,
basados en el 25% de ampliacién al importe total de la obra que permite la Ley De Obra Publica.

ACUERDO
S0-397-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica el proximo jueves 15 de febre
para analizar la propuesta del contratista de la obra para la ejecucién de los trabajo
de suministro de tuberia de 20” del acueducto del OOMSAPAS, solicitdndole incluy
los costos de la interconexion a la red existente. A la par de solicitara a los participantgs
del proceso de licitacion el tiempo de entrega de la tuberia.

Minuta #397 — 13 de febrero de 2018. _ 2




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 397

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, CALLE MAYAS, EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité informe de avances con los trabajos
preliminares de entrega de trazos y topografia por parte de la supervision y la empresa contratista. Se tuvo
reunion con personal de TELMEX en la obra ubicando la fibra 6ptica, autorizando trabajar con forme a proyecto
desde el cadenamiento 0+080 hasta el 0+350. Quedando pendiente del cadenamiento 0+350 hasta el 0+399
ya que un registro de fibra éptica invade el hombro derecho de la vialidad. Se solicita al coordinador de obras
que la informacién con Telmex sea sustentada mediante oficios.

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité informe de avances con los trabajos
preliminares. Se hicieron sondeos de las tuberias existentes, ubicacion y limpieza de caja de valvulas y pozos
de visita para ver el estado en el que se encontraban. Se tuvo reunién en el lugar de la obra con personal de
OOMSAPAS para ubicacién de caja de valvulas a los limites de la obra para poder trabajar de forma segura
en el lugar. Debido a Ios detalles de invasion de casa habitacién en una parte de la vialidad se siguen tomando
decisiones de como avanzar la obra de manera adecuada, afectacion que se consideré desde el proyecto y
que ya se encuentra conciliada.

CARTERA DE OBRAS 2017. — OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, EN SJC

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que ya se encuentran atendiendo los
preliminares para el inicio de los trabajos con la coordinacién de la empresa de supervision externa del
Fideicomiso y en contratista asignado a la obra. Se iniciaron oficialmente los trabajos el dia 07 de febrero del
presente. Se recibieron los puntos topogréficos por parte del proyectista y se procedio a la entrega de dichos
puntos al contratista. Se realizaron los levantamientos topogréficos iniciales por parte de la supervision y el
contratista. El contratista realizo el trazo preliminar para ser autorizado por parte de la supervision. El
contratista no ha presentado diferimiento de programa, por lo que hasta el momento se toma como referencia
el programa contractual.

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

El coordinador de obras informa a los integrantes de! Subcomité que ya se encuentran atendiendo los trabajos
preliminares para el inicio de los trabajos con la coordinacién de la empresa de supervision extefna del
Fideicomiso y en contratista asignado a la obra. Se iniciaron oficiaimente los trabajos el dia 07 de febrero del
presente. Se recibieron los puntos topograficos por parte del proyectista y se procedio a la entrega de dichos
puntos al contratista. Se realizaron los levantamientos topogréaficos iniciales por parte de la supervision y el
contratista. El contratista realizé el trazo preliminar para ser autorizado por parte de la supervision y se realizé

la presentacion del encalado del trazo preliminar de la geometria del proyecto para su autorizacion. EIV
contratista no ha presentado diferimiento de programa, por lo que hasta el momento se toma como referencia

el programa contractual.

PLAN DE TRABAJO 2018. - PROYECTOS EJECUTIVOS.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo el actp de ura de
propuestas el dia 08 de febrero y el acto de fallo el dia 09 de febrero. Se presentan resultad
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 397

APERTURA DE PROPUESTAS

N '/ : o . rEm—
ok R ﬁ.gg’%' ey T A
| Consultores Técnicos del Cabo, 8.
1 | daRl.deCV VA RTARVE SV IRV RVARY $169,801.956
5 | Arg. Ubaldo Calderdén Vazquez SR RYARVE BV RVE RVERY) $193,979.38
Ingesis Enb i & d £ o ; | L
3 | puesis Enerprises, © de RLdel ylviviviv Vv $183,957,50
L V. - o

ACTO DE FALLO

De conformidad cor 1o dispuesto en los articulos 4 fraccién 1, 24, 26 fraccidn 111, 38, 40

fraceion 1 y demas relativos a La bey de Obras PUblicas y Servicios Refacionados con ia_s

Mismes del Estade v Municipios de Baja California Sur, asi como en ies derqés /
disposiciones legales aplicables en la materfa, se contrats por ADIUDICACION
DIRECTA, @l servicio de: ELABORACION DE “PROYECTO EJECUTIVD
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICD DE LA CALLE PAREDONES {667
METROS 1LINEALES) ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y AV. LEONA
VICARIO {6,670 M2) INCELUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS, ARBOLES Y SENALYZACIONES, EN CABO SAN LUCAS
MUNICEIPEC DE LOS CABOS, B.C.S., lo propuesta presentads port CONSULTORES
TECNICOS DEL CABO, S. DE R.k. DE .V, cuya propuesta de $169,801.96 {CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESDS 96100 M.N.) sih Incluir ef 16%
de 1V.A, asegura sl Estado las mejores condiclones disponibles en cuanto a calidad,
oportunidad, financlamiento, precio y demids clreunstanclas inherentes, seglin consta en
dictamen de adjudicacion directa de fecha 08 de febrero de 2018. f

-+

TOTAL CONTRATADO INCLUYE LV.A.: § 196,970.27
TECHO FINANCIERO APROBADO: $247,900.00 INCLUYE IV.A.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PUERTO CHILENO, CALLE MARQUEZ D
EN CSL. Y CALLE JOAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo el acto defapertura
propuestas el dia 08 de febrero y el acto de fallo el dia 09 de febrero. Se presentan resultados. Respecio 3
calle Joan S. Bach en SJC - El representante de Obras Publicas manifiesta la necesidad de contar form
con el documento por parte del ITES para la proyeccion de obra en area del instituto; misma\g

encuentra aprobada en campo. . %
APERTURA DE PROPUESTAS ,

" Contrato N© FOIS/CSL/PROY-RP-002-18
. T s ' menionpresentados con2 . | rmnare Prbpuesto :
1 §Arq. Ubaldo Calderon Vazquez | v iv | |V | V]V |V $179,834.15
Ingesis Enterprises, 5 de RL|
2 desc.v- P ' S ARVARVARVARYE RARY $170,932.78
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 397

ACTO DE FALLO

SBAN JUSE DEL CABD MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S,, la propuesta presentada
por: INGESIS ENTERPRISES, S DE RL DE C.V, cuys propuesta de $170,932.78
(CIENTO SETENTA MIL. NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 78/100 M.} sin
ncluly €l 16% de LV.A,, aseyurs of BEstudo les mejores condiclones disponibles en cuanto
a calidad, oportunidad, financlamiante, precio ¥ demds crcunstancias inherentes, segun
consta en dictamen de adjudicacion directa de fechs 08 de febrero de 2018.

TOTAL CONTRATADO INCLUYE LLV.A.: $ 198,282.02
TECHO FINANCIERO APROBADO: $230,656.25 INCLUYE IV.A

ASUNTOS GENERALES: SOLICITUD DGOPYAH - ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA
LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ" EN CSL. - CON EMPATE DE
RECURSOS MUNIPIPALES.

E| Director General de Obras Publicas manifiesta que derivado de la ejecucion de la obra de pavimentacion de
la calle Arenas Blancas en CSL; se solicité anteriormente la inclusion de la obra de pavimentacion de la calle
Marcero Rubio dentro de la cartera de obra del Fideicomiso en la modalidad de empate de recursos con el
Municipio. Al respecto expone la necesidad de contar con el proyecto ejecutivo primeramente para conocer
qué obra de ingenieria se requiere respecto al fiujo de agua pluvial y resolver ia afectacién a los vecinos de la
Col. Brisas del Pacifico — Infonavit asi como el importe para la ejecucion de la misma. Lo anterior con el fin de
conocer si se estara en la posibilidad de aportacién de los recursos en este afio o se ingresara a la cartera de
obras del 2019.
ACUERDO

$0-397-2 Se aprueba un techo financiero de $ 232,000.00 (doscientos treinta y dos

mil pesos 00/100 M.N.) incluye LV.A. para llevar a cabo el proyecto ejecutivo para la

pavimentacién de la calle Marcelo Rubio Ruiz, derivado de las afectaciones por la obra

de pavimentacién de la calle “Arenas Blancas’, ubicada en la colonia Brisas del

Pacifico en Cabo San Lucas, B.C.S. Recursos que seran con cargo a la partida de obra

de bajo costo — alto impacto.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
las 10:56 horas, firmando todos los que en ella intervinieron. .

'ORGANISMO - oo PROPIETARIO 0 " - LSUPLENTE = =007 /]
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal /
o José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierr
Gobierno Estatal /
Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcla Covarrubia
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beliran
Gobierno Municipal
Susana Zatarain Garcia
Gobierno Municipal
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los /Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 397

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte

Heriberto Anaya (astillo

Gobierno Municipal

Oscar Plea ¥endivil

Juan Yos mi Osuna
Colegio de
Arquitectos "
- 175
ilberto Lira C ManuéilAcosta Gastelum

Colegio de
Ingenieros

Adalbe érez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES

Arturo F. Peraza Grijalva

CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

P el S

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrilio Reyes

Contraloria Municipal

Miguel A. German Lugo

Alejandro Bringas Sanchez

| of

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

José Manuel Curiel Castr/z/

OOMSAPAS

Rene Nufiez Cosio

Patricia Veldgrrajn Lagarté
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