Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 398

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 20 de febrero de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la TRICENTESIMA NONAGESIMA OCTAVA REUNION DEL SUBCOMITE DE
OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

A)

B

C

D)

E}

VI.

Vil

acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracjgf

ORDEN DEL DIA

LISTA DE ASISTENCIA.

INSTALACION DEL QUORUM.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

INFORMES DE TRABAJO:
PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:
Negociacion de convenio de! area con CONAGUA

READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y* EN SJC.
Coordinador de Obras.

CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras
. PAV. CALLE MAYAS EN CSL.
. PAV. CALLE SABILA EN CSL.

OBRAS CON RECURSOS POR EMPATE MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.

. PAV. VADO ARROYO DON GUILLERMO, 8JC.

. PAV. CALLE YATE, SJC.

PLAN DE TRABAJO 2018
Coordinador de Obras

ASUNTOS GENERALES

LICITACION PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ” EN CSL.

CLAUSURA

de la reunién.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 398

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL. !

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en proceso de firmas la
documentacién requerida para el finiquito administrativo. Se envié documentacion por paqueteria el dia 14 de
febrero de 2018 al domicilio de la empresa Espacios Publicos Y Parques De México, S.C. el dia 19 de febrero
confirmaron el envio del paquete con documentos firmados por el representante legal de Espacios Publicos Y
Parques De México, S.C Asimismo, se informa que el coordinador de obras presenté a la Junta Técnica el
catalogo de conceptos que hizo llegar el IMPLAN el pasado martes 13 de febrero con las ultimas modificaciones
del catélogo de conceptos solicitada por el Colegio de Arquitectos arrojando un costo total incluyendo la
supervision de: $18°920,100.04 (dieciocho millones novecientos veinte mil cien pesos 04/100 M.N.) incluye |.V.A.
Se le solicité con oficio 004/2018 a IMPLAN presente el proyecto ejecutivo de la trota-pista con los planos
correspondientes a las Ultimas modificaciones del catélogo de conceptos, con el propésito de continuar con el
tramite de la licitacién correspondiente. Al respecto el Director del IMPLAN manifiesta que ya se puede solicitar
el proceso de licitacién; si se presentan observaciones a la informacién entregada por parte de la unidad
licitadora, estas se atenderan en la marcha del proceso pero no debera ser motivo de atraso en la solicitud de la
licitacién, expone que lo que falte de proyectar se debera considerar dentro de la propuesta de los licitantes. La
secretaria técnica solicita se dé cumplimiento a los acuerdos. que se tomen y garantizar que los acuerdos nuevos
que se aprueben no se contrapongan con una aprobacion previa. El Director General de Obras Publicas
manifiesta que el tiempo de proceso de la licitacion sera de 45 dias.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 35.92% contra un 39.80% del programa de obra establecido. Informa que
se llevé una junta técnica para el analisis y revision del presupuesto entregado por la empresa contratista para
el suministro de tuberia de 20" del acueducto del OOMSAPAS; mismos que se enviaron a la DGOPYAH para su
revisién, el coordinador de obras comparo los precios revisados previamente, estos cumplen con los precios
unitarios de mercado y se aprobaron a la contratista para que ejecute los trabajos que importan un monto de
$1°057,884.16 (un milldén cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) incluye
i.v.a.

ACUERDO
S0-398-1 Se aprueba el importe de $1°057,884.16 (un millén cincuenta y siete mil
ochocientos ochenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) incluye |.V.A. de ampliacién al _

contrato de la obra civil; para llevar a cabo los trabajos de suministro y colocacién de
90 metros de tuberia de polietileno de alta densidad hidraulica de 20 puigadas de
diametro RD 13.5, unién por termofusiéon IPS 20" X 50" SDR-13.5 resina virgen
PE4710, incluye materiales, herramienta, mano de obra y equipo, asi como prueba
hidrostatica a instalarse en el sitio de la modificacién geométrica del entronque la “Y”
en la Localidad de San José del Cabo, B.C.S.

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, EN CSL.

establecido. Se tiene un atraso en el programa debido a la definicion de trazo, mismo que se solvent
los trabajos que se ejecuten en esta semana.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 398

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 1.90% contra un 1.45% del programa de obra
establecido. Se tiene un atraso en el programa debido a la definicidn de trazo, mismo que se solventarg con
los trabajos que se ejecuten en esta semana.

CARTERA DE OBRAS 2017. — OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, EN SJC

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avanCeg

enriquecer la obra y que eran necesarios para su correcta ejecucion. Se definid con la empresa contratista

supervision.

Minuta #398 — 20 de febrero de 2018. 3




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 398

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 18.66% contra un 1.82% del programa de obra
establecido. Se tiene un atraso en el programa debido a la necesidad de modificar el proyecto por el tipo de
material que se encuentra en el sitio de los trabajos y que dificultan la ejecucion; se requieren adecuaciones
para evitar dafios a la obra por terreno inestable. Se defini6 con la empresa contratista y la supervision.

PLAN DE TRABAJO 2018. - PROYECTOS EJECUTIVOS.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicitd apoyo para la revi
contrato correspondiente y estar en posibilidad de seguir con el proceso de firmas para entrega de antfcipp.

TOTAL CONTRATADO INCLUYE LV.A.: § 196,970.27
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 398

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PUERTO CHILENO, CALLE MARQUEZ DE LEON,
EN CSL. Y CALLE JOAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

- El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicitd apoyo para la revision del
contrato correspondiente y estar en posibilidad de seguir con el proceso de firmas para entrega de anticipo.
Asimismo, respecto a la calle Joan S. Bach en SJC; se informa que se solicité por oficio a ITES la certidumbre
del uso del area para la proyeccion de obra; misma que ya se encuentra aprobada en campo.

TOTAL CONTRATADO INCLUYE .V.A.: § 198,282.02

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ
EN CSL. -

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicité por oficio a la DGOPYAH el
proceso de licitacion del proyecto ejecutivo. Mismos que entregaron invitaciones correspondientes. Se
programa acto de apertura de propuestas para el dia viernes 23 de febrero a las 10:00 hrs.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:32 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.
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