Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 399

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dla 27 de febrero de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la TRICENTESIMA NONAGESIMA NOVENA REUNION DEL SUBCOMITE DE
OBRAS de! Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente: /

_ ORDEN DEL DIA
l. LISTA DE ASISTENCIA.

1l. INSTALACION DEL QUORUM.

. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
Iv. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO:

Al

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:

. Negociacion de convenio del area con CONAGUA

READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

B

C) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras
. PAV. CALLE MAYAS EN CSL.

. PAV. CALLE SABILA EN CSL.

D

OBRAS CON RECURSOS POR EMPATE MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
. PAV. VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC.
PAV. CALLE YATE, SJC.

E) PLAN DE TRABAJO 2018
Coordinador de Obras
. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PAREDONES, EN CSL.
. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PUERTO CHILENO, MARQUEZ DE LEON, EN CSL.
CALLE JOAN S. BACH EN SJC.

. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

VI ASUNTOS GENERALES

+SOLICITUD FIDUCIARIO/SECRETARIA DE FINANZAS: DOCUMENTOS PARA ACREDITACION COMITE TEC. —

»

e

VIL. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de/fa presente
acta. {

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebradjon
de la reunion.
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia. ,

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 399

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicitd por oficio proceso de licitacién
correspondiente a la obra civil y supervision externa. Se presenta cronograma para proceso entregado por parte
de la DGOPYAH. Asimismo el Director de Obras Publicas solicita se emita un listado de participantes para ser
invitados al proceso de licitacion para servicio de la supervisién externa, al respecto el coordinador de obras
manifiesta que la plantilla con la que actualmente trabaja el FOIS se encuentra ejecutando contratos previos por
lo que no seréd posible que participen, por lo que hace extensiva la invitacién a los Colegio de Ingenieros y
Arquitectos para que sea informado a sus agremiados interesados en participar.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 39. 52% contra un 45.51% del programa de obra establecido. Se atendera
la ejecucion de los trabajos para solventar en atraso gue presenta el programa. Se presenta oficio por parte de
la empresa suministradora de tuberia de 8" para sustituir en el area en donde informa al contratista el tiempo de
entrega de material. Asimismo, se presenta oficio por parte de la DGOPYAH en donde solicita apoyo para la
suspension de la obra los dias 18 y 19 de marzo con motivo de las fiestas patronales.

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 2.80% contra un 15.44% del programa de obra
establecido. Se presenta un atraso en el programa debido a la definicién de irazo, mismo que se solventd con
una pequena modificacion en el eje, con los trabajos que se a semana se reflejara avance.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 399

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotogréfico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 3.84% contra un 7.24% del programa de obra
establecido.

;

CARTERA DE OBRAS 2017. - OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, EN SJC

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 0.61% contra un 13.51% del programa de obra
establecido. Se tiene un atraso en el programa debido a la necesidad de coordinar trabajos preliminares y de
acondicionamiento para evitar afectaciones a los vecinos del area, mismos que solicitaron se prevenga un
acceso para el paso de la calle. Se solventara el atraso una vez que se ejecuten los trabajos programados.

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 4.56% contra un 22.58% del programa de obra
establecido. Se solventara el atraso presentado con los trabajos de colado que se tienen programados para
esta semana.

PLAN DE TRABAJO 2018. - PROYECTOS EJECUTIVOS.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 399

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PUERTO CHILENO, CALLE MARQUEZ DE LEON,
EN CSL. Y CALLE JOAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

El administrador informa a los integrantes del Subcomité que se dio seguimiento a la solicitud de apoyo para
la revision del contrato correspondiente y estar en posibilidad de seguir con el proceso de firmas para entrega
de anticipo. Al respecto los integrantes manifiestan que sera necesario que los contratos cuenten con el visto
bueno de revision por parte de la Secretaria de Finanzas, por lo que ie solicitan al administrador solicite los
contratos que ya se tienen aprobados para que sirvan de modelo en todos los contratos futuros que celebre el
Fideicomiso.

Asimismo, respecto a la calle Joan S. Bach en SJC y a la solicitud por oficio a ITES en relacién a la certidumbre
del uso del area para la proyeccion de obra; el representante del ITES solicita se presenta mas informacion al
respecto ante la Junta Directiva para conocimiento del proyecto y el area que se pretende afectar.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ"
ENCSL. -

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo acto de fallo el dia 26 de
febrero.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 4 fraccion I, 24, 26 fraccion I, 38, 40
fraccion 1y demas refativos a La Ley de Obras Piblicas y Servicios Relzcionados con ias
Mismas del E£stado y Municlpios de Baja California Sur, asi como en fas derr!és
disposiciones fegales aplicables en Ja materia, se contrate por ADJUDICACION
DIRECTA, ¢ servicio de: | ELABORACIéN‘ DE PROYECTO EJECUTIVO;
“pAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO RUIZ, UBICADA EN LA
COLONIA INFONAVIT - BRISAS DE CABO SAN LUCAS, B.C.S, la propuesta
presenbada por: CONSULTORES TECNICOS DEL CABO, S. DE R.L. DE CV, cuya
propuesta de' $189,378.88 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS 987100 M.N.) sin incluir el 16% de L\V.A., asegura ai Estade
las mejores condiciones disponibles en cuanto @ calidad, oportunidad, financiamiento,
precio y demds circunstancias inherentes, segiin consta en dictamen de adjudicacion
directa de fecha 23 de febrero de 2018,

TOTAL CONTRATADOQ INCLUYE I.V.A.: $ 231,279.62

TECHO FINANCIERO APROBADO INCLUYE L.V.A.: §$ 232,000.00

ASUNTOS GENERALES - SOLICITUD FIDUCIARIO/SECRETARIA DE FINANZAS: DOCUMENTOS PARA

ACREDITACION COMITE TEC

Técnico, nos solicita a través de la Direccién de Vinculacion de la Secretaria de Finanzas
una de las representaciones con los siguientes datos:
Nombre {Dato y copia de identificacion Oficial Vigente}

RFC (dato)

CURP {zn dato y copie)

Fecha de Nacimiento (dato}

Entidad Federativa de Nacimiento {dato}

Actividad {dato)

Domicilio {Dato - puede ser el de 1a Entidad para tcdos}
Teléfono {dato)

Comprobante de domicilio ino mas de tres meses, puede ser de la Entidad pare todos)

Minuta #399 — 27 de febrero de 2018.

1




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 399

ACUERDO
S0-399-1 Se acuerda que el administrador aclare con el Fiduciario a través de la
Direccién de Vinculacion de la Secretaria de Finanzas respecto de la solicitud de datos
a los integrantes del Comité Técnico derivado de los nuevos lineamientos (art. 115 de
la ley de Instituciones de Crédito), en cuanto a que si se refiere a las personas fisicas
que representan a las Asociaciones, Colegios o Entidades o a las personas morales
que son representadas por los integrantes de cada asociacion, Colegio o Entidad.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
fas 10:41 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

{ORGANISMO - . |« - PROPIETARIO. = 7| .- “SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal .
José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal :
Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal
Alejafit rrez Llaca
Gobierno Municipal
Marco A. Camarena Duarte "Flenb rto An ya C tlllo
Gobierno Municipal
Alvaro Ramirez Galvez Oscar Glea Kigndi |l
Gobierno Municipal
| 7 -
Hug?S =spinoga Garcia Juan YoshigUrakami Osuna
Colegio de ﬁ
Arquitectos ‘
GiI;erﬂo Lira Garcés Manuel Acosta Gastelum
Colegio de
Ingenieros
) /e
Adalberto Pérez Pérez Sergio E. Me Ruiz
ITES
/
' Arturo F. Peraza Grijalva - Octavio Silvas Angulo__, -
CANACINTRA | é!&// /

ﬁ/g
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 399

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arrag Rueda

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Miguel A. German Lugo

Alejapidrof3dndas Sanchez

Horacio [Gonzalez A.
sonz
\ ____il%‘___é

José Manuel %iel Castro

IMPLAN
Rene Ngfez Cotio
OOMSAPAS

Patricia VelderratmlLagarda
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