Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 401

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 27 de marzo de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se

z

llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA PRIMERA REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS
del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria
bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.

. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO:

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

A

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:

. Negociacion de convenio del drea con CONAGUA

READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y* EN SJC.
Coordinador de Obras.

B,

C) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017

Coordinador de Obras

PAV. CALLE MAYAS EN CSL.
PAV. CALLE SABILA EN CSL.

D) OBRAS CON RECURSOS POR EMPATE MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
. PAV. VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC.

PAV. CALLE YATE, SJC.

E) PLAN DE TRABAJO 2018
Coordinador de Obras
. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PAREDONES, EN CSL.
. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PUERTO CHILENO, MARQUEZ DE LEON, EN CSL.
CALLE JOAN S. BACH EN SJC. CERTIDUMBRE DE VA PUBLICA (SINDICATURA).

PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

VL ASUNTOS GENERALES

Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la celebracion
de la reunién.
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo el acto de presentacién de
propuestas asi como el acto de fallo del proceso de licitacion correspondiente a la obra civil y supervision externa.

SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA

EMPRESA: CONSULTORES TECNICOS DEL CABO, S. DER.L. DE C.V.
TOTAL CONTRATADO INCLUYE L.V.A.: § 669,239.51

CONSTRUCCION DE LA OBRA

EMPRESA: CONCRETOS TANCOL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON GRUPO
DESARROLLO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.
TOTAL CONTRATADO INCLUYE L.V.A.: $ 17°920,605.16

READECUACION GEOMETRICA DEL NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 67.14% contra un 63.16% del programa de obra establecido. Se informa
que el OOMSAPAS llevo a-cabo ta topografia para indicar el trazo en donde se instalara la tuberfa. Por motivo
de los trabajos de instalacion de la tuberia, se cerrara a la circulacion el area donde se ejecutaran los trabajos.
El coordinador informo a la radio en entrevista solicitando la comprension de la sociedad. El representante de ia
CANACINTRA recomienda se mantenga nuevamente una reunion con las dependencias de trénsito para
continuar con las estrategias de desvios.

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité _irifbrme fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 16.16% contra un 53.05% del programa de obra
establecido.
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PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 20.05% contra un 61.55% del programa de obra
establecido. Se informa que se le solicito al contratista solventar el retraso presentado, el coordinador
manifiesta que la empresa contratista se comprometié a incrementar la fuerza de trabajo para sacar el
programa.

CARTERA DE OBRAS 2017. — OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.

PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, EN SJC
E| coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 16.74% contra un 10.38% del programa de obra

establecido.

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO
El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 24.64% contra un 26.02% del programa de obra

establecido.
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ACUERDO
50-401-1 Se acuerda enviar un oficio al Presidente Municipal informando la necesidad
de contar con la aportacion de recursos mediante empate para llevar a cabo obra
extraordinaria de proteccion al vado Don Guillermo en SJC, misma que es necesaria
para garantizar el buen funcionamiento y durabilidad de la obra que actualmente se
encuentra ejecutando.

PLAN DE TRABAJO 2018. — PROYECTOS EJECUTIVOS.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PUERTO CHILENO, CALLE MARQUEZ DE LEON,
EN CSL. Y CALLE JOAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

correspondientes a: Proyecto Ejecutivo Calle Paredones en CSL, Proyecto Ejecutivo Calle Puerto Chileno,
Marquez De Leén en CSL y Joan S. Bach en SJC. Se programa revision de preliminares para el dia de mahana

El coordinador informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo firma de los contratos '
28 de marzo. ),%/

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ"
EN CSL. -

El coordinador informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo firma del contrato correspondiente.
Se programa revision de preliminares para el dia de mafana 28 de marzo.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
las 10:51 horas, firmando todos los que en ella intervinieron. :
"~ ORGANISMO | .. PROPIETARIO -~ |-~ = SUPLENTE " .
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal .

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
» Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Celestino Atienzo Beltran '

Gobierno Municipal

Alejandra Gutiérrez Liaca
Gobierno Municipal

NN

rcoMA. rena Duarte Heriberto Anaya Castillo

Gobierno Municipal

A7
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Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez

Oscar Olea Mendivil

Colegio de
Arquitectos

Hugo Espmosa/G7cu’ o

Gllberto Lirz rcé

Manuel K‘osta Gastelum

Colegio de
ingenieros
Adalberte Péiez Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

Neebry €

Asociacion de
Hoteles

Enrique Monfes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Miguel A. German Lugo

Alejanfirg Brigdas Sanchez

IMPLAN

Haracio.GonzaleZ A:

~José Mandfl Curiel Castro

OOMSAPAS

Rene NURkz Co\lsio

Patricia Velderrain Lagarda
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