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Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas¢ la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente

acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion

.
V.

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 403

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 10 de abril de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA TERCERA REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS
del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria
bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

LISTA DE ASISTENCIA.

INSTALACION DEL QUORUM.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

INFORMES DE TRABAJO:
PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:
. Negociacion de convenio del rea con CONAGUA

READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras
. PAV. CALLE MAYAS EN CSL.
. PAV. CALLE SABILA EN CSL.

OBRAS CON RECURSOS POR EMPATE MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.

. PAV, VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC.

. PAV. CALLE YATE, SJC.

PLAN DE TRABAJO 2018
Coordinador de Obras

. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PAREDONES, EN CSL.

. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PUERTO CHILENO, MARQUEZ DE LEON, EN CSL.
CALLE JOAN S. BACH EN SJC. CERTIDUMBRE DE VIA PUBLICA (SINDICATURA).
PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE MARCELO RUBIO, ENCSL.

ASUNTOS GENERALES

. REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITE TECNICO — JUEVES 12 DE ABRIL 10:00 HRS.

CLAUSURA

de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior, S? pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

Minuta #403 — 10 de abril de 2018.




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 403

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se encuentran en proceso de firma los
contratos correspondientes a la obra civil y supervisién externa para el tramite de anticipo. Asimismo informa que
se llevé a cabo una junta técnica de campo con la empresa Contratista y Supervision Externa para la coordinacion
del inicio de los trabajos. Se invitard a los medio de comunicacién cuando se tenga avance significativo para
informar a la sociedad. Los integrantes manifiestan la necesidad de que se tenga especial atencion en la
supervision de la obra. La representante de la Sindicatura informa que se envié oficio a CONAGUA en
seguimiento a la negociacion de convenio para concesion del area, al respecto solicita el apoyo del Fideicomiso
para la emisién de un oficio respaldo donde se indique que derivado del inicio de la obra se requieren las
gestiones ante CONAGUA por parte de la Sindicatura Municipal.

READECUACION GEOMETRICA DEL NODO VIAL *Y” EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 73.63% contra un 72.91% del programa de obra establecido. Los
integrantes manifiestan la necesidad de atender la limpieza general de la obra. Al respecto el Coordinador
manifiesta que se le ha exigido a través de oficio, bitacora y personalmente al contratista la atencién de esta y
no se ha tenido una respuesta favorable argumentando que el concepto de limpieza se genera al término de la
obra y no durante la ejecucion. La representante de la Sindicatura manifiesta Ginicamente para conocimiento de
los integrantes que no se puede exigir la ejecucion de conceptos que no se hayan contemplado en el contrato
por lo que cualquier concepto adicional sera solicitado como extraordinario.

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotogréfico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 47.14% contra un 69.02% del programa de obra
establecido. Se informa que se ejecutaron conceptos programados que no se contemplaron por corte del
informe por lo que se lograra un avance significativo en la grafic centual.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 403

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 21.43% contra un 85.78% del programa de obra
establecido. En seguimiento al oficio entregado a la contratista donde se informa la aplicacion de sanciones
por el retraso presentado, el coordinador manifiesta que la empresa contratista se comprometi6 a incrementar
la fuerza de trabajo y lograr un avance significativo para el dia sabado 14 de abril. Se le informara que ese dia
la junta técnica llevara a cabo una visita al sitio para revisar el avance comprometido. El representante de la
Contraloria Municipal manifiesta que llevo a cabo un recorrido a la obra en donde el contratista argumento que
por motivo de la falta de conocimiento de OOMSAPAS en su red, la obra presento algunos dias de retraso.

et

X

CARTERA DE OBRAS 2017. — OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.

PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, EN SJC

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 60.85% contra un 22.97% del programa de ob
establecido. Esta semana solo se realizaron labores de corte de juntas en pavimento y limpieza general de ia
obra. ’

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYQO DON GUILLERMO . /

E| coordinador de obras informa que fa obra se encuentra suspendida por la necesidad de llevar a cabo un
analisis de los trabajos extraordinarios de proteccién que se requieren para el éptimo funcionamiento y duracion
de la obra; atendiendo el acuerdo del Subcomité de gbras, la Junta Técnica determina viable se someta a

consideracién del Subcomité, la solucién de alternativ, de la obra de pavimentacion del arroyo “Don Guillermo®
siguiente: Que el proyectista que se contrate proponga la solucion de la obra de reforzamiento que se requiere
en el arroyo “Don Guillermo” con el minimo de invefsio mediante un proyecto ejecutivo.

)%X
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 403

PLAN DE TRABAJO 2018. - PROYECTOS EJECUTIVOS.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PUERTO CHILENO, CALLE MARQUEZ DE LEON,
EN CSL. Y CALLE JOAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

E| coordinador informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo una reunion con el proyectista para
conocer los avances preliminares. Se programa revision de avances para el dia 12 de abril.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ"
ENCSL. - -

El coordinador informa a los integrantes del Subcomite que se llevo a cabo una reunion con el proyectista para

conocer los avances preliminares. Se programa revision de avances para el dia 12 de abril.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:45 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO : : SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal

Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado

Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal .

Alejandra rr¢z Llaca

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte -
Gobierno Municipal

L Oscar Olea Mendivil
Gobierno Municipal

Colegio de
Arquitectos
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i DE OBRAS No. 403

/Manuel Acosta Gastelum

Colegio de
Ingenieros
Adalberto Pepgz Pérez: Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
Arturo F. Perdza Grijalva
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

erantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

i wns

Asociacion de
Hoteles

Enrique Monte$ de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carriljp Reyes

Contraloria Municipal

Miguel A. Germén Lugo

Alejandro Bringa ez

IMPLAN

Horacio Gonzélez A.

64
José Mandel{ i%l Castro -

OOMSAPAS

Rene Nufiez Cosio

Patricia Velé\ej’rain Lagarda
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