Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 24 de abril de 201
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA QUINTA REUNI
del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social d

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 405

bajo el siguiente:

E)

B

C

D

E)

VI

Vii

acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracio

ORDEN DEL DIA

LISTA DE ASISTENCIA.
INSTALACION DEL QUORUM.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

INFORMES DE TRABAJO:

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:

. Negdciacion de convenio del area con CONAGUA

READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y" EN SJC.
Coordinador de Obras.

CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras
. PAV. CALLE MAYAS EN CSL. (ATRASO EN OBRA 32%)
. PAV. CALLE SABILA EN CSL.

OBRAS CON RECURSOS POR EMPATE MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
. PAV. VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC. (SUSPENDIDA POR FALTA DE PROYECTO)
. PAV. CALLE YATE, SJC.

S

PLAN DE TRABAJO 2018
Coordinador de Obras
D PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PAREDONES, EN CSL.
. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PUERTO CHILENO, MARQUEZ DE LEON, EN CSL.
CALLE JOAN S. BACH EN SJC. CERTIDUMBRE DE VIa PUBLICA (SINDICATURA).
PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

ASUNTOS GENERALES

CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente

de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

Minuta #405 — 24 de abril de 2018.

8, en las oficinas del Figeicomiso, se
ON DEL SUBCOMITE DE OBRAS
e Los Cabos, en segunda convocatoria




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 405
PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el dia viernes 20 de abril se entregé el
anticipo correspondiente por lo que la grafica de avances de reprogramara. Al respecto de estar en posibilidad
de seguir con la proyeccion de |a siguiente etapa; la representante de la Sindicatura Municipal solicita se entregue
la informacion que se tenga respecto a la solicitud de informacién correspondiente a las concesiones por parte
de CONAGUA en el area del proyecto, lo anterior con el fin de dar seguimiento como representantes legales del
Municipio ante los representantes de CONAGUA; si bien no se logre resolver en la actual administracion seria
de gran importancia dejar un precedente para que la futura administracién pueda seguir con la labor de gestion
para tan importante proyecto. El director del IMPLAN manifiesta que CONAGUA requerira la entrega de un
proyecto ejecutivo por lo que se debera atender primeramente las gestiones administrativas antes que las
técnicas.
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ACUERDO

S0-405-1 Se acuerda entregar a la Sindicatura Municipal la informagcién que haya
proporcionado CONAGUA respecto a las concesiones en el area de proyeccion del
PIC en Cabo San Lucas.

S0-405-2 Se acuerda trabajar en la propuesta de los pasos a seguir en la gestion para
llevar a cabo la ejecucion de las siguientes etapas del PIC en Cabo San Lucas.

READECUACION GEOMETRICA DEL NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 87.36% contra un 88.12% del programa de obra establecido. Se informa
que ya se ha atendido por parte del Contratista la limpieza de la obra. Los integrantes solicitan se de principal
atencién a los procesos de compactacion en las zanjas de canalizacion.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 405

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 60.06% contra un 69.02% del programa de obra
establecido. Se informa que se encuentran ejecutados conceptos adicionales al programa de obra como
ampliacion de meta, por lo que el avance ejecutado es mayor al presentado.

AVARCE TINANCIEROQ

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 32.60% contra un 85.42% del programa de obra
establecido. En seguimiento a la contratista por el retraso presentado, el coordinador manifiesta que ha dado
seguimiento al incremente de la fuerza de trabajo por parte del contratista para lograr un avance porcentual
logrando reducir 30% de atraso con la-reprogramacion correspondiente. Asimismo, se informa que se tiene
programado para el dia de hoy la colocacion de concreto por lo que también se reflejara en el avance.

AVANCE FINANCIERD

CARTERA DE OBRAS 2017. — OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.

PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, EN SJC
E| coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 73.75% contra un 46.61% programa de obra
establecido.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 405

AL
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PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

El coordinador de obras informa que la obra se encuentra suspendida por la necesidad de llevar a cabo un
andlisis de los trabajos extraordinarios de proteccion que se requieren para el 6ptimo funcionamiento y duracion
de la obra. Se encuentra en desarrollo por parte del proyectista la propuesta de proyecto para las obras de
proteccion en el area.

PLAN DE TRABAJO 2018. - PROYECTOS EJECUTIVOS.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

El coordinador informa a los integrantes del Subcomité que se tiene programada junta técnica para entrega
preliminar de proyecto el dia jueves 26 de abril. El Presidente del Subcomité de obras solicita la participacion
de la junta técnica para la revision del proyecto y hacer las observaciones puntuales para poder recibir
satisfactoriamente el proyecto ejecutivo final.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PUERTO CHILENO, CALLE MARQUEZ DE LEON,
EN CSL. Y CALLE JOAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

El coordinador informa a los integrantes del Subcomité que se tiene programada junta técnica para entrega
preliminar de los proyectos el dia jueves 26 de abril. El Presidente del Subcomité de obras solicita la
participacion de la junta técnica para la revision de los proyectos y hacer las observaciones puntuales para
poder recibir satisfactoriamente los proyectos ejecutivos finales. Asimismo se informa que se recibié acuerdo
de CABILDO para desincorporacién de area de donacion para ejecucion de obra calle J. Sebastian Bach en
SJC.

PROPUEST A

En vidud de que las areas de donacion derivadas de la obligacion sefialada en Ley de
Desarolla Urbana anticulos 74 y 74 Bis, deben ser ufilizadas para equipamiento urbano, se
considera factible aulordzar, gue una porcidn aproxXimada de 725m2 del drea de dobacién
con clave calasial 401-003-453-001, para destinarse a la construccion de la viglidad
propuesta, y poder dar seguimiento a la construccian del framo de 167.00 m! para ligar al
Boulevard ¢l Sauze dot Fraccionamiente Montereal y fa calle Johan Sebastian Bach,

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.~ Se auloriza la desincorporacion de una porcién aproximada de 725m2 del dtea
do donacién con clave catastrat 401-003-453-001, para destinarse a ia. construceidn de la
vialidad propuesta por el Fideicomiso de Obras & Infrasstructura Social de Los Cabos
(FOIS}, y poder dar seguimiento & 1a construccion de un tramo de 167.00 ml que formardn
parle do la vialidad para ligar fa calie Johan Sebastian Bach al Boulevard ¢l Savze del
Fraccionamiento Montereal por o qus dicha superficie deberd subdivicirse formaimante
para formar parte de la vialidad publica.

SEGUNDO.- Tarnese a la Direccion Municipal de Asentamisntos Humanos para que
proceda a la subdivisibn respectiva, en coordinacion conla Diteccion General de Planeacion
y Desairolio Urbano,

TERCERO.- Comuniquese al Insiitulo Wunicipal de Planeacion, para los efcclos
correspondiontes respecto al PDU 2040

CUARTO.~ Comuniquese do forma oficial al Fidelcomiso de Obras & Infraestructura Social
del Municiplo de Los Cabos (FOIS), para los efeclos cohduycentes.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 405

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ"
EN CSL. -

E| coordinador informa a los integrantes del Subcomité que se tiene programada junta técnica para entrega
preliminar de proyecto el dia jueves 26 de abril. El Presidente del Subcomité de obras solicita la participacion
de la junta técnica para la revision del proyecto y hacer las observaciones puntuales para poder recibir
satisfactoriamente el proyecto ejecutivo final.

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:35 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO : PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal '

Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcfa Covarrubias
Congreso del Estado

Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 405

Julio Cesar Castillo Gémez Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador ‘

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador '
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Enrique Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General
Miguel A. Germén Lugo Alejandro Bringas Sénchez
Contraloria Municipal
Horacjo Gonzélez A. . José Manuel Curiel Castro
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