Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 406

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 08 de mayo de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA SEXTA REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del
Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I.  LISTADEASISTENCIA.

I, INSTALACION DEL QUORUM.

1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO:

E}  PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES {PIC} EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:

Negociacién de convenio del area con CONAGUA

B) READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras. .

C) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras
. PAV. CALLE MAYAS EN CSL.
PAV. CALLE SABILA EN CSL.

D) OBRAS CON RECURSOS POR EMPATE MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
. PAV. VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC. (SUSPENDIDA POR FALTA DE PROYECTO)

. PAV. CALLE YATE, SJC.

E) PLAN DE TRABAJO 2018
Coordinador de Obras
. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PAREDONES, EN CSL.
. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PUERTO CHILENO, MARQUEZ DE LEON, EN CSL.
CALLE JOAN S. BACH EN SJC.
PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE MARCELO RUBIO, EN CsL.

Vi ASUNTOS GENERALES
VIl CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la présente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quorum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracié
de la reunién. ‘ :

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el ordgn del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.
Punto Cinco. Informes de Trabajo X
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 406
PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 2.58% contra un 8.58% del programa de obra establecido. Se informa
que derivado de la necesidad de empatar el proyecto ejecutivo para la pavimentacion de la calle paredones con
la trotapista; fue necesario analizar en junta técnica de campo llevada a cabo el dia 04 de mayo, la consideracion
de una franja de propiedad privada.
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READECUACION GEOMETRICA DEL NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 92.11% contra un 97.10% del programa de obra establecido. Se informa
gue ya se encuentra en funcionamiento la circulacién del nodo; quedando pendiente la aplicacion de pintura para
los sefialamientos viales. Asimismo, se informa que se recibio oficio por parte de OOMSAPAS en donde informan
que por motivos de gestion propios no han podido llevar a cabo la interconexion de la tuberfa instalada por el
FOIS al acueducto. Se manifiesta que al término de la obra por parte del Fidecomiso en caso de que el
OOMSAPAS no haya logrado lievar a cabo la interconexién de la tuberia, se entregaran piezas adquirfdas al
organismo para su futura instalacion por su parte. Los integrantes solicitan de comience a trabajar en &} gheck
list de revision de detalles para que sean atendidos por el contratista.

AVANCE FISICO
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 406

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 78.76% contra un 84.56% del programa de obra
establecido. El avance ejecutado es mayor al presentado ya que s€ encuentran ejecutados conceptos
adicionales al programa de obra como ampliacion de metas.

: AVANCE FISICO -

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotogréfico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 45.47% contra un 72.89% del programa de obra
establecido. El coordinador manifiesta que ha dado seguimiento al incremente de 1a fuerza de trabajo por parte
del contratista para lograr un avance porcentual logrando reducir el atraso.

AVANCE FISICO

CARTERA DE OBRAS 2017. — OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.

/

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Sulco i‘t{'a informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 81.32% ¢ fra un 76.61% del programa de obfa
establecido. .

PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, EN SJC
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 406
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PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO"

El coordinador de obras informa que la obra se encuentra suspendida por la necesidad de llevar a cabo un
analisis de los trabajos extraordinarios de proteccién que se requieren para el optimo funcionamiento y duracién
de la obra. Se encuentra en desarrolio por parte del proyectista la propuesta de proyecto para las obras de
proteccién en el area; se tiene establecida como fecha de entrega el dia 25 de mayo. Se le solicitara al
proyectista su apoyo para la posibifidad de que sea entregado en el menor tiempo posible.

PLAN DE TRABAJO 2018. - PROYECTOS EJECUTIVOS.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL. .
El coordinador informa a los integrantes del Subcomité que derivado de la necesidad de empatar el proyecto
gjecutivo para la pavimentacion de la calle paredones con la trotapista del PIC que actualmente se encuentra
en ejecucion; fue necesario analizar en junta técnica de campo flevada a cabo el dia 04 de mayo, la
consideracion por parte del proyectista de una franja de propiedad privada. Asi como la atencion de las
modificaciones al proyecto solicitadas por la junta técnica.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PUERTO CHILENO, CALLE MARQUEZ DE LEON,
EN CSL. Y CALLE JOAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

El coordinador informa a los integrantes del Subcomité que se lievo a cabo junta técnica para entrega de los
proyectos el dia jueves 03 de mayo. Al respecto del oficio enviado al IMPLAN solicitando la revision de los
proyectos ejecutivos recibidos, el Director manifiesta que la clausula que. menciona el oficio se refiere a la
accion que ya llevo a cabo el IMPLAN respecto a respaldar la viabilidad de proyecto, sin embargo la revision
técnica de los proyectos no compete a sus areas ni podran estar en posibilidad de llevar a cabo dicha revisién.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ”
EN CSL. —- '

El coordinador informa a los integrantes del Subcomité que el proyectista se encuentra atendiendo las
modificaciones al proyecto solicitadas por la junta técnica.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se
las 11:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

rminada la presente reunion si ndo

A
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 406

ORGANISMO

PROPIETARIO

Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin

/barro‘B’é’rTera Salvatierra

| Congreso del Estado

Guadalupe Saldafia Cisneros

Sergio Garcia Covarrubias

Gobierno Municipal

Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Diana Aguilar Holmos

Gobierno Municipal

Marco A.-Camarena Duarte

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez

Colegio de
Arquitectos

Hugo Esplnosa ciay

Juan Yoshiggrakammi

f’/l//

Manue&Eosta Gastelum

Gllberto Llra arces(
Colegio de
Ingenieros
Adalberto Pé Perez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

A tse Rl
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 406

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

AlejajjrodCarriHo Reyes

Contraloria Municipal

Miguel A. German Lugo

Brinfgas Sanchez

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

\Uobe Mavﬁef QW

OOMSAPAS

Rene Nuiiez Cosio

Patricia Velderrainl\_j:\7rda
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