Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social d'e Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 407

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 15 de mayo de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA SEPTIMA REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS
del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria
bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTADE ASISTENCIA.

Il. INSTALACION DEL QUORUM.

. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO:
E) " ‘PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coondinador de Obras.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:

. Negociacién de convenio del area con CONAGUA

READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

B|

CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras

C

PAV. CALLE MAYAS EN CSL.
. PAV. CALLE SABILA EN CSL.

D) OBRAS CON RECURSOS POR EMPATE MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras. .
. PAV. VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC. (SUSPENDIDA POR FALTA DE PROYECTO)

PAV. CALLE YATE, SJC.

E) PLAN DE TRABAJO 2018
Coordinador de Obras
. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PAREDONES, EN CSL.
.. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PUERTO CHILENO, MARQUEZ DE LEON, EN CSL.
CALLE JOAN S. BACH EN SJC.
PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

V.  ASUNTOS GENERALES /
Vil. CLAUSURA ' ) .
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte dem
acta. :
Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracioén
de lareunion. -
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el prden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma
Minuta #407 — 15 de mayo de 2018. ' ’ %

Punto Cinco. Informes de Trabajo




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 407

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 9.45% contra un 13.70% del programa de obra establecido. Se informa
que se presenta un pequefio retraso en fa obra derivado de la necesidad de empatar el proyecto ejecutivo para
la pavimentacién de la calle paredones con la trotapista; mismo que ya se encuentra en el proceso de Ultima
revision. La secretaria técnica solicita que toda la informacion que se proporcione a los medios de comunicacion
en relacion al PIC, seré informando el gran beneficio que aportara una obra de este tipo a la sociedad; en ese
sentido seran los comentarios que el Fideicomiso emita al respecto.
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READECUACION GEOMETRICA DEL NODO VIAL "Y" EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 95.78% contra un 99.10% del programa de obra establecido. Se informa
que se encuentra en proceso de limpieza para la aplicacion de la sefializacion; se daré importante atencion a la
limpieza para evitar problemas en la aplicacion de pintura. Se llevé a cabo una junta técnica para la revision del
check list con los detalles de la obra para que sean atendidos por el contratista. ‘ :
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 407

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 86.60% contra un 92.95% del programa de obra
establecido. E! avance ejecutado es mayor al presentado ya que se encuentran ejecutados conceptos

adicionales al programa de obra como ampliacién de metas y que no fueron consideradas en el programa

original. :

. PVANCECONTRACTUAL
i Contratado, 1. 7,972,345 3
64,
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PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 54.92% contra un 75.81% del programa de obra

establecido. El coordinador informa que ha seguido dando puntual atencién a la ejecucion de la obra para evitar

que se acumule un retraso mayor. Al respecto se hace del conocimiento de los integrantes que han sido
aplicadas las sanciones correspondientes al retraso. : :

CARTERA DE OBRAS 2017. — OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.

PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, EN SJC

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité "informe//ﬁ’atogréﬁco de avances
correspondiente a fa obra. Se tiene un avance fisico del 91.16% contra un 7893% del programa de obra
establecido. ' .
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 407
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PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

E| coordinador de obras informa que la obra se encuentra suspendida por la necesidad de llevar a cabo un
analisis de los trabajos extraordinarios de proteccién que se requieren para el 6ptimo funcionamiento y duracion
de la obra. Se encuentra en desarrollo por parte del proyectista la propuesta de proyecto para las obras de
proteccion en el area; se tiene programada una junta técnica el dia de hoy para revision de propuestas. Con el
fin de evitar un conflicto social con los vecinos colindantes del area; la representante de la Sindicatura propone
llevar a una reunién con los representantes de los vecinos para que el coordinador de obras del Fideicomiso
les exponga el estado actual que guarda la obra.

PLAN DE TRABAJO 2018. - PROYECTOS EJECUTIVOS.

E| coordinador informa a los integrantes del Subcomité que derivado de la necesidad de empatar el proyecto
gjecutivo para la pavimentacion de la calle paredones con la trotapista del PIC que actualmente se encuentra
en ejecucién; se han solicitados algunos ajustes. Se tiene programada una junta técnica el dia de hoy para
seguimiento. :

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PUERTO CHILENO, CALLE MARQUEZ DE LEON,

EN CSL. Y CALLE JOAN SEBASTIAN BACH EN SJC. '

E| coordinador informa a los integrantes del Subcomité que se recibio oficio pdr parte del IMPLAN con
observaciones a los proyectos ejecutivos recibidos. Se informaron al proyectista para su atencion.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ”
ENCSL. - .

El coordinador informa a los integrantes del Subcomité que el proyectista se encuentra atendiendo las
modificaciones al proyecto solicitadas por la junta técnica. Se tiene programada una junta técnica el dia de hoy
para seguimiento.

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la gresente reunién siendo
las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 407

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal

Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado

Celestino Atienzo Beliran
Gobierno Municipal

Diana Aguilar Holmos Alejandra G ez Llaca
Gobierno Municipal
Marco A. Camarena Duarte Mriéﬁ Meza Pérez
Gobierno Municipal
Alvaro Ramirez Galvez Oscar Olea Mendivil

Gobierno Municipal

Hugo Espinosa Garcia
Colegio de

Arquitectos

Colegio de
Ingenieros

A Galberto Pégpz Pérez
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA

Julio Cesar Castillo Gomez ﬁaﬁﬁ?@ﬁvantes Gil
Consejo Coordinador '

Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar

Gilberto Lir7fearcés

Consejo Coordinador

_ Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Prza_snyski
Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador : . /
Latyd /
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’Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 407

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo R(Bﬁs\

Contraloria Municipal

Miguel A. German Lugo

Alejan/fxo BringaWL
1/

Horacio Gonzalez A.

Jos7 Mé%l Curiel Castro

IMPLAN
Rene Nufiez Cosio
OOMSAPAS
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