Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

~ del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 408

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 22 de mayo de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se
levé a cabo la CUADRINGENTESIMA OCTAVA REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS

bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I LISTA DE ASISTENCIA.

. INSTALACION DEL QUORUM.

. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. ,
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO:

E} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:

. Negociacién de convenio del drea con CONAGUA

B) READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

C) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras
L. PAV. CALLE MAYAS EN CSL.
. . PAV. CALLE SABILA EN CSL.

D) OBRAS CON RECURSOS POR EMPATE MUNICIPIO - FOIS. .
Coordinador de Obras.

. PAV. VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC. (SUSPENDIDA POR FALTA DE PROYECTO)

. PAV. CALLE YATE, SJC.

E) PLAN DE TRABAJO 2018
Coordinador de Obras
. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PAREDONES, EN CSL.
. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PUERTO CHILENO, MARQUEZ DE LEON, EN CSL.
CALLE JOAN S, BACH EN SJC.
PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

V. ASUNTOS GENERALES

VII CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta. '

Punto Dos. Instalacmn del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunién.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 408

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a Ios integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 13.54% contra un 17.36% del programa de obra establecido. Se informa
que se instalé el letrero alusivo a la obra, asimismo se le informa que se le reporto a OOMSAPAS |a presencia
de una fuga en el area del PIC.
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READECUACION GEOMETRICA DEL NODO VIAL *Y” EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 96.48% contra un 99.55% del programa de obra establecido. Se informa
que el Nodo ya se encuentra en operacion y practicamente terminado. Se revisara con Transito Municipal los
tiempos establecidos de la semaforizacion. Asimismo, se dara puntual atencién a los detalles de sefializacion
con pintura. '

AVANCEFISICO C ) AVANCE CONTRA

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de—~dvances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 92.10% contra un 62.03% del programa de obra
establecido; mismo que ya contiene la ampliacion de metas correspondiente. Con respecto a la jardineria en
algunas 4reas contempladas; los integrantes solicitan se gestione una reunién con las 4reas y dependencias
correspondientes del Municipio para proponer la donacion de arboles a los vecinos colindantes para que sean
adoptados y adquieran la responsabilidad del mantenimiento.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

' REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 408.

AVANCE CONTRACTUAL
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'ACUERDO
S0-408-1 Se acuerda llevar a cabo una reunién con las areas y. dependencias
correspondientes del Municipio para proponer la donacién de arboles a los vecinos
colindantes para que sean adoptados y adquieran la responsabilidad del
mantenimiento.

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 61.61% contra un 100% del programa de obra
establecido. El coordinador informa que se llevé a cabo una reunién con el contratista para la atencién del
retraso de la obra, al respecto se informa que derivado de las dificuitades técnicas que ha presentado la calle
como lo angosto de esta para poder llevar a cabo los colados de concreto, el tiempo de espera de fraguado,
etc. Se llevara a cabo un analisis por parte de la supervisién y el Fideicomiso para establecer el tiempo de
prorroga.

G Ee TR

AVANCE FINANCIERO * AVANCE CONTRACTUAL

CARTERA DE OBRAS 2017. - OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.

PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, EN SJC

E| coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 95.00% contra un 92.24% del programa de obra
establecido. Se informa que la obra ya se encuentra précticamente terminada y en el proceso de atencion de
detalles. ’
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 408
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PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO.

E| coordinador de obras informa que la obra se encuentra suspendida por la necesidad de llevar a cabo un
analisis de los trabajos extraordinarios de proteccion que se requieren para el dptimo funcionamiento y duraciéon
de la obra. Se llevo a cabo una junta técnica con el proyectista el dia sabado 19 de mayo para la revision y
definicion de las propuestas para las obras de proteccion. La junta técnica decidio la opcién més viable y se le .
-solicitd al proyectista el desarrollo de los costos correspondientes. :

PLAN DE TRABAJO 2018. - PROYECTOS EJECUTIVOS.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.
Ei coordinador informa a los integrantes del Subcomité que se recibieron los proyectos ejecutivos recibidos y
se entregaron al IMPLAN para su conocimiento.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ”
EN CSL. - : .

E| coordinador informa a los integrantes del Subcomité que se recibieron los proyectos ejecutivos recibidos y
se entregaron al IMPLAN para su conocimiento. )

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO | R PROPIETARIO | - = SUPLENTE.
Miguel Angel Hernéndez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José-Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal :

. Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcfa Covarrubias
Congreso del Estado :

Celestino Atienzo Beltran

lea/
72

Gobierno Municipal

Diana Aguilar Holmos
Gobierno Municipal
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R]]UNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 408

Gobierno Municipal

Marco A. Camare

a Duarte

Adrlan Meza Pérez

Gobierno Municipal

Oscar Olea Mendivil

Colegio de
Arquitectos

Colegio de
Ingenieros

ITES

CANACINTRA

Arturo F. Peraza Gfijalva

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arr/ s Rueda

N 2 i s

Asociacion de
Hoteles

Enrique Mohtes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandra Carrillo Reyes

Miguel A. Germéan Lugo Alejan i amehez
Contraloria Municipal
Horacio Gonzélez A. José Manuel Cigl Castro
IMPLAN
Rene Nufez Cosio ici orf ™
OOMSAPAS
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