@

-~

Fideicomiso de Obras de Infraestruct_ura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 411

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 19 de junio de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se
lievo a cabo la CUADRINGENTESIMA DECIMA PRIMERA REUNION DEL SUBCOMITE DE
OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

. LISTADE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
V.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.
A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PiC) EN CSL.
Coordinador de Obras.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:

. Negociacion de convenio del area con CONAGUA

READECUACION GEOMETRICA NODd VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

B

C) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras .
. PAVIMENTACION DE LA CALLE SABILA EN CSL.

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MAYAS EN CSL.

D) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS. /
Coordinador de Obras. i
. PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, SJC, SJC.

. PAVIMENTACION DEL VADO DON GUILLERMO, SJC.

PLAN DE TRABAJO FOIS 2018  // PROCESOS DE LICITACION .
Coordinador de Obras . \ —~—
<4

. PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CsL.
. PAVIMENTACION DE LA CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

E

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL. — EMPATE DE RECURSOS v
Vi, ASUNTOS GENERALES

ViL CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presen
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal parala celebracion
de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasaa firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 411
PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CsL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 18.32% contra un 38.06% del programa de obra establecido. Se informa
que el dia jueves 14 de junio la contratista suspende los trabajos de las terracerias debido a las lluvias
ocasionados por la tormenta tropical Bud. Sufrid afectaciones en las terracerias que ya se estan atendiendo
trabajos de reparacion, se volvera a instalar el letrero alusivo a la obra ya que fue arrancado por la tormenta. Se
informa que la Sindicatura Municipal mantendra una reunién con los representantes de CONAGUA a la que

asistiran los Directores del IMPLAN y Obras Publicas; en donde podran dar seguimiento a los temas pendientes.
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READECUACION GEOMETRICA DEL NODO VIAL “Y" EN SJC.

Se atenderan los detalles pendientes para llevar a cabo la entrega de la obra a servicios publicos. Se establece
que la proxima reunion del Subcomité de obras se pueda retirar el punto del orden del dia al estar concluida al
100% la obra.

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, EN CSL.

E| coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotogréafico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 98.89% contra un 100% del programa de obra
establecido; mismo que ya contiene la ampliacion de metas correspondiente. La obra se encuentra terminad
y abierta a la circulacion vial. Al respecto la secretaria técnica solicita se envie un oficio a Transito Munj
informando la situacién presentada en la calle donde se estan estacionando en el area de banqueta.

AVANCE CONTRACTUAL

do  7,972,365.81
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 411

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 90.72% contra un 100% del programa de obra
establecido. El coordinador informa que ya se encuentra en la etapa de revisién de detalles y se estima terminar
esta semana. La secretaria técnica solicita se considere repintar las guarniciones de rojo en la calle San Felipe
para evitar angustia vial en el area. Asimismo, se solicita sea retirado un poste de nomenclatura ubicado en el
area de la banqueta y que obstruye la rampa de discapacitados.

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERQ

AVANCE CONTRACTUAL

pagado  3,598,843.17 6536

CARTERA DE OBRAS 2017. — OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.

PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, EN SJC v :
E] coordinador de obras confirma que la obra se encuentra funcionando perfectamente y abierta a la circulacion,
Se encuentra en proceso de cierre administrativo correspondiente.

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que derivado de la gran i portancia d
proteger la obra ante la llegada de la tormenta Bud se ejecutaron trabajos de proteccion a la misma. La
secretaria técnica manifiesta su preocupacion de ejecutar trabajos adicionales al contrato original si no se tiene
atin la certeza de los costos que representan asi como la respuesta del Gobierno Municipal para la aportacion
del 50% de los recursos que le corresponden. Al respecto se informa que se envi6 un segundo oficio al
Presidente Municipal solicitando su apoyo para la gestion de los recursos que se requieren. Los integrantes
solicitan se suspendan los trabajos de proteccion y se continte con la obra originalmente contratada, hasta
tener la respuesta oficial del Municipio.

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL // PAV. CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH
EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo actos de junt
aclaraciones para los servicios de supervision externa. Se programa acto de apertura de propuesta para el
proximo 25 de junio a fas 10:00 y 11:00 hrs. El Director General de Obras PUblicas y Asentamientos Humanos

_ manifiesta que se pueden hacer presiones respecto a lo que requerira para la correcta ejecutyjon de los trabajos
(limpieza, sefializacion, proteccion, etc); en las juntas de aclaraciones correspondientes a laRljcitaciones de la
obra civil.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 411

EMPATE DE RECURSOS — PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El Director General de Obras Publicas y Asentamientos Humanos informa que se tiene programada sesion de
Cabildo para los primeros dias del mes de julio en donde se aprobara el empate de recursos para la ejecucion
de la calle. Asimismo, el administrador informa que ya se tiene en adecuacion el convenio correspondiente.

ASUNTOS GENERALES:

La Secretaria técnica propone presentar ante los diferentes medios de comunicacion la historia de ejecucion
de obras del Fideicomiso con el fin de demostrar la calidad de cada una de ellas asi como la conectividad que
representa en el plan de desarrollo urbano y que han sido trabajadas con la participacion del IMPLAN. El
administrador entregaré la presentacion de obras a la secretaria técnica para su revision y en su caso
adecuacion asi como cualquier aportacion de los integrantes al respecto.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo

las 11:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron. :

‘ORGANISMO | PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal

Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcfa Covarrubias
Congreso del Estado

Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal

Diana Aguilar Holmos Alejandre’ ez Llaca

Gobierno Municipal \\\\\/ /
-Q [
\CA Adrigff Meza Pérez
Gobierno Municipal _

Oscar Olea Mendivil

Gobierno Municipal

Hu Juan Yoshio Urakami Osuna

Colegio de
Arquitectos

Gliberto Lirdy Barcé Manuel Acosta Gastelum
Colegio de

Ingenieros Y/_,, T/
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 411

ITES

Adalberto Pérez Pérez

Sergio E. Mendoza Ruiz

CANACINTRA

Arturo F. Peraza Grijalva

Octavio Silvas Angulo

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

Ao tf ¢

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Miguel A. German Lugo

Alejandro Bringas Sanchez

José Manuel Curiel Castro

OOMSAPAS

Horacly Gonzélez A.
IMPLAN <
Rene l\k’)ﬁeiCosio Patricia Velderrain Lagarda
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