Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 413

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 03 de julio de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se

z

lievé a cabo la CUADRINGENTESIMA DECIMA TERCERA REUNION DEL SUBCOMITE DE
OBRAS de! Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.  LISTADE ASISTENCIA,
L. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras. .
. PAVIMENTACION DEL VADO DON GUILLERMO, SJC.

. PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, SJC.
. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC} EN CSL..
Coordinador de Obras.

B

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
. Negociacion de convenio del area con CONAGUA

READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y* EN SJC.
Coordinador de Obras.

C

D) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras .
. PAVIMENTACION DE LA CALLE SABILA EN CSL.

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MAYAS EN CSL.

E}) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018 I PROCESOS DE LICITAGION

Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL. .
. PAVIMENTACION DE LA CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC. /

R\

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

VL. ASUNTOS GENERALES

VIL CLAUSURA

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion dei Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 413

CARTEA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 74.59% contra un 29.64% del programa de obra
establecido; mismo que contiene la reprogramacion correspondiente por suspension y ampliacion de metas.
Se informa que se presentara ante el Subcomité de Administracion y Finanzas acuerdo S0-412-1 en relacion
al empate de recursos para obra de proteccién adicional; para su consideracion y en su caso aprobacion.
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PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, EN-SJC

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que e! dia 28 de junio del presente se llev a
. cabo la firma del el acta de entrega — recepcion a Servicios Plblicos Municipales. Se encuentra en conciliacién
por parte de la supervision externa y la contratista los conceptos extraordinarios y volumetrias para el proceso
de entrega - recepcién correspondiente. ’

E| Director General de Obras Publicas y Asentamientos Humanos informa que se tiene programada sesion de
Cabildo el préximo 10 de julio en donde se pondréa a consideracion el empate de recursos para la ejecucionde  J
la calle. =

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL. L‘ .
i

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.
El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 21.14% contra un 24.50% del programa de obra establecido mismo que
contiene la reprogramacion correspondiente por suspension y ampliacion de metas. Se informa que se dio
cumplimiento a la revisién de la solicitud de la contratista en donde derivado de la ampliacion de metas
(ampliacién del ancho de la trotapista y datos del proyecto de ia calle Paredones) presentd una solic'tl<d de
ampliacién de 25 dias del plazo de los trabajos derivados por los cambios de proyecto y dafios por lluyia, las
cuales han provocado atrasos en la ejecucion de los trabajos.
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Fideicomiso de Obras de lnfraéstructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 413

READECUACION GEOMETRICA DEL NODO VIAL “Y” EN SJC.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo limpieza final de la obra por
parte del contratista. Unicamente se tiene pendiente marcar con vialetas la vuelta izquierda para entrar al centro
histérico de S.J.C. se encuentran en fransito para ser entregadas al contratista. El dia 28 de junio se confirmé
por parte de FONATUR que la obra se hara entrega a esa dependencia, por lo que se encuentra en proceso de
firma por las partes involucradas. Se iniciara con el cierre administrativo para llevar a cabo actas de finiquito
correspondientes una vez que se tenga conciliados los conceptos adicionales y volimenes correspondientes por
parte de la supervisién y la contratista.

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 99.12% contra un 100% del programa de obra
establecido: mismo que ya contiene la ampliacion de metas correspondiente. Se encuentra en proceso limpieza
de obra y atencién de detalles por parte del contratista para lievar a cabo la entrega a Servicios Publicos
Municipales; se estima término al dia viernes 06 de julio. Asimismo, se informa que se dio cumplimiento a la
entrega del oficio a Transito Municipal en donde se informd sobre la situacion vista en la calle Sabila respecto
al estacionamiento de vehiculos en el area de banquetas, transito atendio la solicitud y se presento en el area.

\VANCE CONTRACTUAL
,.972,345.8

Pagads  7,972,345.81

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL v . .

E| coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 97.55% contra un 100% del programa de obra
establecido. El coordinador informa que se presenté un encharcamiento en el area, fuga que no corresponde
a la obra actual y que fue atendida por OOMSAPAS. Se analizara posible solucion para evitar los
encharcamientos futuros.

AVANCE CONTRACTUAL
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 413

PLAN DE TRABAJO 2018. — SUP. PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo acto de fallo el 02 de julio
para los servicios de supervision externa. Se presenta acta con resultados.

De conformidad con ko dispuesto en los articulos 4 fraccion 1, 24, 28 frmccion 111, 38, 40
Tracoidér T v demds relativos a La Ley de Obras plblicas y Sarvicios Relaclonados con las
Mismas del Bstade y Munitiples de Baja Califormia Sur, asi comp en las demas
disposiciones legales aplicables en fa matenz, s2 contrafe por ADIUDICACION
DIRECTA, of serviclo de: “SUPERVISION DE .4 OBRA DE PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PAREDONES (667 METROS LINEALES)
ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR ¥ AVENIDA LEONA VEICARIO (5,670 M2)
INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, INSTALACIONES HIDROSANLTARIAS, .
ALUMBRADO, ARBOLES Y SERALIZACIONES, EN CABO SAN LUCAS MUNICIPIO DE"‘;
LOS CABOS, B.C.S", ja propuesia presentacda por: Jng. Octavio Silvas Angulo, cuyaf,
propuesta de 5466,635.59 (Cuatrocientos sesenta y seis mil seiscieptas treinta v
cinco pesos 587100 M.N.) sin inchir el 16% de 1.4, asegure of Estaflo a6 mjores
condisionzs disponibles en cuante & valided, soortunidad, firanciamianto, phecic v demas

PLAN DE TRABAJO 2018. SUP. PAV. CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo acto de falio el 02 de julio
para los servicios de supervision externa. Se presenta acta con resultados.

De corformidad con fo dispussto sn bos aticulos 4 fraccion 1, 24, 26 fraccién I, 38, 40
fraccién 1 v demas reiatives o La ey de Obras Plblices y Servivies Relacionados con 108
Mismas del Estade ¥ Muonldpies de Baje Cslifornia Sur, asi como en las demas
disposicionas legales aplicables en !z materiz, se contrate por ARIUDICACION
DIRECTA, @l servicio da: “SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTATUION CON
CONCRETC HIDRAULICG PE LA PROLONGACION  BE LA CALLE JOHAN
SEBASTIAN BACH (236 METROS LINEALES) ENTRE LAS CALLES LAURELES Y
ALMOLONGA (1,440 M32), INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS,
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ALUMBRADO, ¥ SENALIZACIONES, EN SAN
JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS, BATA CALEFORNIA SUR,™

$266,323.47 (Poscientos sesenta y seis mil trescientos wveintitrés pesos 47 /100

4, 0,) sin incluir el 16% de LVLA., Bsegura al Estade las mejores condicitines disponibles

ef custtc = calidad, oportunidad, financiansiento, sretio y daméf%_ drgunstancias
. o

- L@ propussta presenteda por el AFg. Ubaldo Galderdn Yazguez, cg_yz}pmpuesta de

PLAN DE TRABAJO 2018. —PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo acto de apertura de
propuestas el 29 de junio para la construccion de la obra civil. Se presenta acta con resultados. Al respecto el
administrador informa que se encuentran dentro del presupuesto aprobado las primeras 6 propuestas, mientra
que la propuesta niimero 7 queda fuera del techo financiero aprobado.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 413

PLAN DE TRABAJO 2018. -PAV. CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se lievé a cabo acto de apertura de
propuestas el 29 de junio para la construccion de la obra civil. Se presenta acta con resultados. Al respecto el
administrador informa que se encuentran dentro def presupuesto aprobado las 6 propuestas presentadas.
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El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el dia 28 de junio de dio cumplimiento al
acuerdo so-412-2 y se llevé a cabo junta técnica con el Arg. Francisco Orozco en relacién a la afectacion de
area por trazo de proyecto. Se presenta acuerdo de junta técnica:

*ACUERDO 1. El Arq. Francisco Orozco Hernandez Cede la Fraccion de terreno que requiere la
pavimentacion de la prolongacién de pavimentacion que requiere el Boulevard El Sauz (calle J. Sebastian
Bach) ubicado en el Sector poniente de la Ciudad de San José del Cabo. La fraccion de terreno que cede el
Arg. Francisco Orozco H. es la que se ilustra en el plano que se anexa a este acuerdo como “ANEXO A”. Una
vez que se cuente con el levantamiento topografico actualizado con el nuevo trazo; se indicara el drea de
donacion exacta.”

Al respecto el Director de Planeacién Urbana informa que se dio cumplimiento a la entrega de la nueva
lotificacién asi como a la solicitud de fusion de area para establecer el drea de donacion. Asimismo, manifiesta
que fue entregada la informacién a la Direccion General de Obras Publicas y Asentamientos Humanos el oficio
correspondiente para lo procedente.

Punto Seis. Asuntos Generales No se presenta ningln asunto general.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
las 09:55 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

© . ORGANISMO ... | "~ .. PROPIETARIO : - SUPLENTE - .-
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal .

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra /

Gobierno Estatal

v Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcfa Covarrubias
Congreso del Estado
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 413

Gobierno Municipal

Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Diana Aguilar Holmos

Alejandra Gutiérrez Llaca

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte

Adrian Meza Pérez

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez

Oscar Olea Mendivil

Colegio de

Hudo Espingsa Gargia

Juan Yoshio Urakami Osuna

Arquitectos V .
illi;;erto Lira f3ércé, Manuel Acosta Gastelum

Colegio de
Ingenieros

Adalberto PdrezPérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES

Arturo F. Peraza Grijalva

CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adier Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

’%M(

Asociacion de
Hoteles

Enrigue Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

g

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejan ifo'Garrillp Reyes

AN >

Contraloria Municipal

Miguel A. German Lugo

Alejandfo Bri an
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 413
}

IMPLAN

HOW.

José Manuel Curiel Castro

OOMSAPAS

Rene N{fiez %osio

Patricia Velderrain LLagarda
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