Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 415

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 24 de julio de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevo a cabo la CUADRINGENTESIMA DECIMA QUINTA REUNION DEL SUBCOMITE DE
OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTADE ASISTENCIA.

I, INSTALACION DEL QUORUM.
I, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A} OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
. PAVIMENTACION DEL VADO DON GUILLERMO, SJC.

. PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, 8JC.
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.

Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
. Negociacion de convenio del &rea con CONAGUA

READEGUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

C

CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras
PAVIMENTACION DE LA CALLE SABILA EN CSL.
. PAVIMENTACION DE LA CALLE MAYAS EN CSL.

D

E) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras /

. PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL. :
PAVIMENTACION DE LA CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

VI.  ASUNTOS GENERALES /\
« CARTERA DE OBRAS FOIS - IMPLAN

Vil. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunién.

N

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 415

CARTEA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO :

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 134.12% contra un 88.43% del programa de obra
establecido; mismo que contiene la reprogramacion correspondiente por suspension y ampliacién de metas.

AVANCE CONTRACTUAL
Contratsdo  7,225,730.68 100%

REFROGRAEABO 1T SASVEAMAY
EROGALD. SESIRCHSE Pagsdo  4,709,045.27 65%
OFEREITIA anma Diferenda  2,590,665.41 %

PAVIMENTACION DE LA CALLE YATE, EN SJC

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo acto de entrega — recepcion;
con las dependencias correspondientes. Pendiente tramite de fianza de vicios ocultos por parte del contratista,
se contempla para el proximo martes tener la entrega al 100% para retirar el tema del orden del dia.

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.
E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se recibié acuerdo de CABILDO donde

se aprob6 el empate de recursos para la ejecucion de la calle.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotogréfico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 23.19% contra un 31.60% del programa de obra establecido. Se ha
trabajado en las adecuaciones a los proyectos correspondientes a los puentes, mismos que se analizaran en

junta técnica para su aprobacion.
i

AVANCEEISICO AVANCE FINARGIERD

REFROGRAMADON! g
EIECLTADO
DFERENCIA

S rerroaRAMADO
: EJECUTARD

EFERENSIA
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 415

READECUACION GEOMETRICA DEL NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el dia de hoy se llevaré a cabo recorrido
para la entrega de la obra. Se procedera con el cierre administrativo para llevar a cabo las actas de finiquito
correspondientes. Se contempla para el proximo martes tener la entrega al 100% para retirar el tema del orden
del dia.

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico con la atencion de 2
detalles de desazolve de registros, quedando pendiente la nivelacion de dos registros Telmex que se tiene
programado atender el dia de hoy por parte del contratista. Una vez que se tenga la obra sin detalles de lievara
a cabo la entrega a Servicios Publicos Municipales. Respecto al cierre administrativo, este ya se llevé a cabo;
se espera la entrega de la fianza de vicios ocultos. Se contempla para el proximo martes tener la entrega al
100% para retirar el tema del orden del dfa.

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se tiene programado el dia de hoy
recorrido para la entrega a Servicios Publicos Municipales. Respecto al cierre administrativo, por parte del FOIS.
se tiene en proceso la elaboracion las actas de finiquito correspondientes para la entrega de la flanza de vicios
ocultos por parte del contratista. Se contempla para el préximo martes tener la entrega al 100% para retirar el
tema del orden del dia.

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL \
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo junta de coordinacion para
el inicio de los trabajos. Asimismo, se informa que se entregé el anticipo el dia 19 de julio del presente.

PLAN DE TRABAJO 2018. PAV. CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC. _
E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se lievé a cabo junta de coordinaciof para
el inicio de los trabajos. Asimismo, se informa que se entrego el anticipo el dia 19 de julio del presente.

Punto Seis. Asuntos Generales:
CARTERA DE OBRAS FOIS - IMPLAN

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el dia 19 de julio s¢ llevd a cabo Una junta
técnica para analizar la cartera de obras con la participacion del IMPLAN. Se presenta acuerdo de junta técnica
para conocimiento: ACUERDO 03: La junta técnica pone a consideracion del subcomité de obras entregar al
Secretario de Planeacién Urbana del Gobierno del Estado de B.C.S. Lic. Genaro Ruiz Hernéndez; los Proyectos
Ejecutivos que el FOIS ya tiene elaborados para las obras de pavimentacién de las calles: Puerto Chileno y
Mérquez de Lebn ubicadas en Cabo San Lucas, ambas calles dentro de la cartera de obras que le fue

enfregada, para la posibilidad de que sean ejecutadas por parte del Gobierno del Estado como pago en especie
del adeudo al FOIS.

ACUERDO

80-415-1 Se acuerda entregar por oficio al Secretario de Planeacion Urbana,
Infraestructura y Movilidad; Lic. Luis Genaro Ruiz Hernandez, jos Proyectos Ejecutivos
que el FOIS ya tiene elaborados para las obras de pavimentacion de las calles: Puerto
Chileno y Méarquez de Ledn, asi como del Proyecto integral Constituyentes; ubicadas
en Cabo San Lucas, mismas obras dentro de la cartera que le fue entregada, para la
posibilidad de que sean ejecutadas por parte del Gobierno del Estado como pago en
especie del adeudo al FOIS.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente r
tas 10:00 horas, firmando todos los que en ella intervinieron. ’
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ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal

Diana Aguilar Holmos Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal '

) Adrian Meza Pérez
Gobierno Municipal

Oscar Olea Mendiyil
Gobierno Municipal

Juan Yosh

Colegio de
Arquitectos

Gllberto\ Ga{‘ te Manuel{A§o&fa Gastelum
Colegio de '
Ingenieros

Aﬁalbenf) Sfez Pérez Sergio E. Mendoza )
ITES

Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA

Julio Cesar Castillo Géméz Fabian @gftvantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

Consejo Coordinador
PuunY
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Enrique Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez

Asociacion de
Hoteles

Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General /

Miguel A. German Lugo 0 Brjngas Sanhchez

Contraloria Municipal

Hgracio Gonzalez A. Ndsé Manuel2uriel Castro
IMPLAN > )

Rene Niifez C%sio

OOMSAPAS
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