Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 417

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 07 de agosto de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA DECIMA SEPTIMA REUNION DEL SUBCOMITE DE
OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I LISTADEASISTENCIA.

1. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR ~ FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras. .
. PAVIMENTACION DEL VADO DON GUILLERMO, 8JC.

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.
B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:

. Negociacion de convenio del érea con CONAGUA

C) READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

D} CARTERA DE OBRAS FOIS 2017

. Coordinador de Obras .
’ PAVIMENTACION DE LA CALLE SABILAEN CSL.
. PAVIMENTACION DE LA CALLE MAYAS EN CSL.

E) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.
. PAVIMENTACION DE LA CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

Vi ASUNTOS GENERALES

Vil. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 417
CARTEA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 148.52% contra un 99.17% del programa de obra
establecido; mismo que contiene la reprogramacion correspondiente por suspension y ampliacién de metas.
Asimismo; el coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el Secretario Particular de la
Presidencia Municipal nos informoé que se le hizo llegar por oficio el dia miércoles 1 de agosto a la Tesoreria
Municipal el acuerdo de Cabildo en seguimiento a la aportacion de recursos para empate (obras de proteccion
al vado).

AVANCE f1SICO AVANCE FINANCIERD AVANCE CONTRACTUAL
2 Contratado  10,708,710.68  100%

REPRO!

REAL EROGADO

Pagado  7,220,805.77 6%
DIFERENCIA 40.35% DIFERENCIA

Diferencia  3,388,504.92 33%

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.
E| administrador informa a los integrantes del Subcomité que ya se cuenta con el visto bueno por parte de la

Tesoreria Municipal al convenio de colaboracién para el empate de recursos y se envi6 a la Secretaria De Z;

Finanzas para su revision. La secretaria técnica solicita se dé seguimiento para agilizar las firmas del convenio.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 23.70% contra un 49.23% del programa de obra establecido. Asimismo,
explica a los integrantes que se presentara una reduccion en los voltimenes de obra cotrespondientes a las
terracerias, por lo que se tiene un importe total no aplicable en el avance de 19.94% lo cual nos arroja un retraso
real de 5.60%. Al respecto, el Director de la DGOPYAH propone lievar a cabo un convenio de reduccién de monto
en vista de los volimenes que no se ejecutaran, se analizara el tema ya que se tienen conceptos que no fueron

contemplados en el catalogo original y que podrian representar una ampliacion de costos. Se analizaran |
nuevamente en junta técnica los proyectos estructurales correspondientes a los puentes para su aprobacién.
P

J

AVARCE FINARCIERO

REPROGRAMASS” ST G05AD3ET .
EJECUTACO $28661,088.09 -
CIFEREHCIA 2589433248

¥ REFROGRAVADOVE
3 222040
DIFERENTIA
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 417

READECUACION GEOMETRICA DEL NODO VIAL *Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el contratista se comprometié nuevamente
a entregar el dia de hoy la informacion respecto a los conceptos extraordinarios y adicionales para congciliacion
con la supervisién y la coordinacion de obras del FOIS. En cuanto se tengan se procedera a llevar a cabo las
actas de finiquito. Se recomienda enviar un oficio a Transito Municipal respecto a la sefializacion horizontal que
parte del crucero Cobach al Nodo Y en SJC. Lo anterior para la posibilidad de que sea repintada el area por parte
de dicha autoridad.

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que para la entrega de fa obra, Servicios
Publicos solicité se lleve a cabo un retiro y limpieza de escombro en el area, misma que se dejé para proteger
la losa recién colada. En el transcurso de esta semana el contratista entregara informacion para conciliacion
con la supervision y coordinacién de obras para poder llevar a cabo las actas de finiquito.

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se tiene en ftramite por parte del
Ayuntamiento solicitud para la contratacion del servicio de alumbrado publico por parte de la contratista.
Posteriormente se llevard a cabo la entrega a Servicios Publicos Municipales. Paralelamente el contratista
entregara informacion para conciliacion con la supervision y coordinacion de obras para poder llevar a cabo las
actas de finiquito. '

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL
El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotogréfico de avances
correspondiente a la obra. Se presentara grafica de avances significativos en la siguiente reunion.

PLAN DE TRABAJO 2018. PAV. CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

E| coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotogréfico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 10.45% contra un 4.29% del programa de obra
establecido.

AVANCE FISICO B AVANCE FINANCIERD AAVANCE CONTRACTUAL

© PROGRAMADO} © FROGRAHADO,

EJECUTADG 10.45% EROGADO

DIFERENCIA §96% . DIFERENCIA

Punto Seis. Asuntos Generales:

No se presentaron.

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada fa presente reunjqn siendo
las 10:00 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 417

ORGANISMO

PROPIETARIO

SUPLENTE

Gobierno Estatal

Migue! Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

s

Celestino Atienzo Beliran

Gobierno Municipal

Diana Aguilar Holmos ’/'

Alejandra Gutiérrez Liaca

Gobierno Municipal

Adrian Meza Pérez

Gobierno Municipal

Alvaro Ra’ﬁ{ir?fsw <
/]

AN .

Oscar Olea Mendivil

Colegio de
Arquitectos

Hugo Espin ?a Gafdia

e

Juan Yoshio Urakami Osuné

Colegio de

Gilberto Lfa Gardés

Manuel Acosta Gastelum

! Z
Ingenieros 7~)3’
Adalberte-f &fez Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES /
Arturo F. Peraz K lva
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castilt6 Gomez

Fabién Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Ajras Rueda

Avrer s
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 417

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murilio Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Miguel AT German Lugo

ro|Bringas Sanchez

IMPLAN

HQraci b Gonzalez A.

—

José M%n\%l Curie! Castro

OOMSAPAS

Rene Naﬁezs,osio

Patricia Velderrain Lagarda
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