Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 421

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 18 de s;aptiembre de,2018, en las oficinas del Fid@ioomiso,
se llevd a cabo la CUADRINGENTESIMA VIGESIMA PRIMERA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,

en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA,
il. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras. .
. PAVIMENTACION DEL VADO DON GUILLERMO, SJC.

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.
B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
. Negociacion de convenio del rea con CONAGUA

D) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras .
. PAVIMENTACION DE LA CALLE MAYAS EN CSL.

E) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

. PAVIMENTACIQN DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.
. PAVIMENTACION DE LA CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

VL ASUNTOS GENERALES

VL. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto VCinco. Informes de Trabajo
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CARTEA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité con respecto a las obras de proteccion del
Vado “Don Guillermo” se esta en espera de que el area de egresos de la Tesoreria Municipal transfiera el
recurso por $1'740,000.00 correspondiente al empate.

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.
E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se estd en espera de que el area de
egresos de la Tesoreria Municipal transfiera el recurso por $2'264,118.27 correspondiente al empate

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

E| coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 30.68% contra un 44.11% del programa de obra establecido. Asimismo,
se informa a los integrantes que se entregd oficio de apercibimiento por falta de fuerza de trabajo al contratista.
Se citara a junta técnica al contratista para conocer las acciones que tomaré para solventar el retraso.

Se-

AVAXNCE FINANCIERO e L
- - Contratado -

[ REPROGAEMASE] v REFROGRAMADC! 1$6.518,39488;
§ EIECUTATO 4 EJECUTADO $4739.027.05 -:
DIFEREHCIA 33435 DIFERENCIA $2,075387.78 -

166,813,394.88

Pagado  5,376,181.55

WTF%%,

U

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subgomité que se tiene en tramite por parte de la CFE la
energizacién del alumbrado publico. En cuanto se tenga se llevara a cabo la entrega a Servicios Publicos
Municipales.

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSsL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 25.03% contra un 65.74% del programa de obra establecido. se informa
a los integrantes que se entrego oficio de apercibimiento por falta de fuerz;: de trabajo al contratista

AN
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iS5 DIDFTIOANS e 35 ARCAFIH

TIODON

<erie sl
15 Santinsthee

. 2 < . “ ":‘. W:i - » i. » - .
PLAN DE TRABAJO 2018. PAV. CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC. %

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 73.69% contra un 32.76% del programa de obra
establecido.

AVANCEFRISICO

AVANLEPSRY

PROGRAMADOL 5
EJECUTADO 805 - $2,165,933.7%
DIFERENCIA 2 : 551062928

Punto Seis. Asuntos Generales:
No se presentaron.

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:10 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

'ORGANISMO ’ "~ PROPIETARIO S St SUPLENTE —

Miguel Angel Hernédndez Vicent Fernando Patifio Romero

/o Q\
| N

Gobierno Estatal

Gobierno Estatal
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Congreso del Estado

Gobierno Municipal

Celestino Atienzo Beliran

Gobierno Municipal

Diana Aguilar Holmos

\ W\

Alejandra Gutiérrez Llaca

Gobierno Municipal

Manrco A. Cagar uarte

Adrian Meza Pérez

Gobierno Municipal

Alvaro R'ay/
|

Oscar Olea Mendivil

inosa Gafcia

Consejo Coordinador

Hugo|Hspinosa Juan Yoshio Urakami Osuna
Colegio de i 3
Arquitectos =

T\T

[Gilblertq Lika/f3arcé Manuel Acosta Gastelum
Colegio de
Ingenieros

Adabertopefez Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES {

. i
Arturo F. Peraza Grijalva Luis C z&teglHernandez
CANACINTRA .
Julio Cesar Castillo Gémez Fabian ‘¢e ntes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinédor

Hilda Arras Rueda

At b

Asociacion de
Hoteles

Enrique’ Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murilio Manriguez

Jorge Sanchez Gonzalez

/.
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Miguel A. German Lugo Alejandro Bringas Sanchez
Contraloria Municipal
fA
Horacio Gonzalez A. José Manuel Cirigl Gigfgtro
IMPLAN
Rene Nufiez Cosio Patricia VelderrWagarda \
OOMSAPAS

i
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