Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 423

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 02 de octubre de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, s&
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA VIGESIMA TERCERA REUNION DEL SUBCOMITE
DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda

convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

-|. LISTA DE ASISTENCIA.

. INSTALAC!ON DEL QUORUM.

M. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.

. PAVIMENTACION DEL VADO DON GUILLERMO, SJC.
. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC} EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
. Negociacion de convenio del area con CONAGUA

C) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras
. . PAVIMENTACION DE LA CALLE MAYAS EN CSL.

D) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.
. PAVIMENTACION DE LA CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

Vi ASUNTOS GENERALES

«  PLAN DE TRABAJO 2019
VIl CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas¢ la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la celebracion
de la reunion.
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo S .

!
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 423

CARTEA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo junta técnica para el
andlisis y revision de presupuesto para reparacion de dafios de socavacion derivadas de la presencia de lluvias
intensas los dias 18 y 19 de septiembre, se presenta acuerdo de junta técnica para su consideracion:
“ACUERDO 02: La Junta Técnica determina necesario presentar ante el subcomité de obras que se lleven a
cabo con urgencia las obras de reparacion de los dafios de socavacion en la obra de pavimentacion del Vado
Don Guillermo en SJC producidos por las lluvias de los dias 18 y 19 de septiembre de 2018 y determina viable
que se autorice un importe de $ 166,886.00 incluye I.V.A. para pagar los trabajos de la reparacion mismos que
consistirén en un murete sostenido en cimentacion de zapata corrida para que el agua sea derivada hacia el
cauce del arroyo sin repetir el dafio de la socavacion. Este acuerdo deberé ser sometido a la revision y
autorizacion de los integrantes del Subcomité de Administracion y Finanzas”. Con respecto a las obras de
proteccién del Vado “Don Guillermo” se esta en espera de que el area de egresos de la Tesoreria Municipal
transfiera el recurso por $1'740,000.00 correspondiente al empate.

ACUERDO
S0-423-1 Se aprueba un importe de hasta $ 166,886.00 (ciento sesenta y seis mil
ochocientos ochenta y seis pesos 00/100) incluye L.V.A. para llevar a cabo los
trabajos de reparacion de dafios de socavacion derivados de la presencia de lluvias
intensas los dias 18 y 19 de septiembre; con el fin de evitar el colapse de las losas y
perder la inversion ejercida durante la pavimentacion del Vado Don Guillermo en San
José del Cabo.

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se estd en espera de que el area de
egresos de la Tesoreria Municipal transfiera el recurso por $2'264,118.27 correspondiente al empate

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomite informe fotografico de avances correspondient

a la obra. Se tiene un avance fisico del 8.58% contra un 11.14% del programa de obra establecido. Asimismo,
se informa a los integrantes que se llevé a cabo la aplicacion del sello y se procedera a la aplicacion de asfalto.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 423

PAVIMENTACION CALLE MAYAS, EN CSL
E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo entrega a Servicios

Publicos y se estima para el dia viernes 05 de octubre se tenga cerrada la obra administrativamente.

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

E| coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
ala obra. Se tiene un avance fisico del 15.68% contra un 8.45% del programa de obra establecido. Se informa a
los integrantes que se llevo a cabo junta técnica para el andlisis de acciones a tomar respecto a la fibra dptica,
misma que contd con la participacion de los representantes de las empresas de fibra dptica; se dara seguimiento

en junta técnica.
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PLAN DE TRABAJO 2018. PAV. CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.
El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances
correspondiente a la obra. Se tiene un avance fisico del 81.93% contra un 42.59% del programa de obra

establecido.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 423
Punto Seis. Asuntos Generales:

PLAN DE TRABJO 2019

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité la propuesta de Plan de Trabajo 2019 para
conocimiento y consideracion de los integrantes. Al respecto el Director del IMPLAN presenta un analisis de
las acciones propuestas para ejecucion en donde se considera que la inversién para un proyecto de entronque
en el area del KM 5 de la carretera transpeninsular cumple en menor medida con el proposito de costo —
beneficio; por lo que propone considerar clasificarlo como no prioridad en el programa. Asimismo, se condiciona
la ejecucion de dicho proyecto a la conciliacién con los vecinos colindantes asi como la opinion de SCT al
respecto de la viabilidad de ejecucion de la obra con recursos propios.

ACUERDO
S0-423-2 Se acuerda clasificar el proyecto de entronque en el area del KM 5 de la
carretera Federal libre transpeninsular Cabo San Lucas — San Jose del Cabo como no
prioridad en el programa del Plan de Trabajo 2019. Asimismo, se condiciona la
inversion para la ejecucién de dicho proyecto a la conciliacién con los vecinos
colindantes asi como la opinién de SCT al respecto de la viabilidad de ejecucion de la
obra con recursos propios.

Se informa a los integrantes la solicitud por parte de los representantes de la Secretaria de Finanzas para que
las reuniones del Subcomité de obras sean convocadas para llevarse a cabo a las 11:00 horas.

ACUERDO
S0-423-3 Se acuerda llevar a cabo las reuniones de! Subcomité de obras en el horario
de las 10:00 horas con el fin de que puedan asistir los representantes de la Secretaria
de Finanzas.

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
las 10:35 horas, firmando todos fos que en ella intervinieron. '

ORGANISMO | PROPIETARIO - - - “ . .SUPLENTE
Miguel Angel Hernéndez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Gobierno Municipal
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 423

Gobierno Municipal

Gobierno Municipal

Gobierno Municipal

Hugo Espinosa-{arci

Colegio de ‘
Arquitectos /”\
ilberto Lira (bércé i Manuel &oéfa Gastelum
Colegio de
Ingenieros _;
Adatherto Pérgz P rez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
Arturo F. Peraia Grijalva Luis C ernandez
CANACINTRA 7
7
Julio Cesar Castillo Gomez Fabian Cetvantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo { Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador '
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hiida Arras Rueda

Consejo Coordinador
Auunr s

Enrique Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de

Hoteles

Sonia Murillo Manriguez
Contraloria General

Miguel A. Germén Lugo

Contraloria Municipal

Horacie-Bonzalez A. José Martiel Curtef Castro
IMPLAN : .
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OOMSAPAS

Minuta #423 — 02 de octubre de 2018.




