Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 427

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 30 de octubre de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevo a cabo la CUADRINGENTESIMA VIGESIMA SEPTIMA REUNION DEL SUBCOMITE
DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.
111 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR ~ FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
. PAVIMENTACION DEL VADO DON GUILLERMO, SJC.

PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
Negociacion de convenio del area con CONAGUA

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador gde Obras

PAVIMENTACIQN DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.
PAVIMENTACION DE LA CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

VI ASUNTOS GENERALES

«  PLAN DE TRABAJO 2019
VIL. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso6 la Ilsta de as;stenma la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la CelebraC|on
de la reunién.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia. D |
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 427

CARTEA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

El administrador informa a los integrantes del Subcomité con respecto a las obras de proteccion del Vado “Don
Guillermo” que ya fue aprobado por el area de Sindicatura y se encuentra en la Contraloria Municipal. El
representante de la contraloria informa que se encuentra en tramite la revisidn de la documentacién que
soportara la aportacion de recursos; solicita una copia del convenio firmado mismo que se encuentra en el area
del Fiduciario. Se dara seguimiento al tema.

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.
El administrador informa a los integrantes del Subcomité respecto al empate de recursos por $2'264,118.27
que ya fue aprobado por el area de Sindicatura y se encuentra en la Contraloria Municipal. El representante de
la contralorfa informa que daré seguimiento al tema y se le confirma que ha sido entregada toda la
documentacion que soportara la aportacion de los recursos.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 41.99% contra un 53.98% del programa de obra establecido. Se informa
a los integrantes del Subcomité que el convenio de ampliacién en monto y tiempo esta en proceso de definicion
debido a los multiples conceptos de obra extraordinaria que se han presentado, mismos que estan siendo objeto
de revision en sus precios unitarios y ya estan definidos los conceptos correspondientes a las deducciones. Se
llevara a cabo junta técnica con la participacion del contratista para la revision del programa de obra
correspondiente a la reprogramacion aprobada. Asimismo, el coordinador hace del conocimiento a los integrantes
que asisti6 a una reunién con los representantes de CONAGUA en donde les presento un informe fotografico de
avances correspondientes a la obra del PIC y planteo la posibilidad de que CONAGUA pueda llevar a cabo los
trabajos de revestimiento de la seccién hidraulica del Dren colector “El Tejon”. Al respecto CONAGUA mani
que convocara a una reunion de trabajo para informar su plan de trabajo. Respecto a los temas pendientes de
seguimiento por parte de la Sindicatura ante CONAGUA; se le solicita a los representantes de la Sindicatura
puedan retomar el seguimiento correspondiente.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 427

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL
El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 27.01% contra un 35.72% del programa de obra establecido. Se informa
que se ha seguido llevado a cabo multiples reuniones con representantes de las empresas de la fibra 6ptica y
contratista de la pavimentacion, para dar solucion a las instalaciones que afectan el proyecto de pawmentac:on

de la calle paredones.
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PLAN DE TRABAJO 2018. PAV. CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se tiene en tramite por parte de Oficialia
Mayor Del Ayuntamiento solicitud para la contratacién del servicio de alumbrado publico por parte de la

36%

contratista. En cuanto se tenga se llevara a cabo la entrega a Servicios Publicos Municipales.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo

las 10:53 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.
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Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

\

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio

Abrahsm Kasitg Gonzalez
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Rogelio Magafia Posadas Juan Francisco Ayala Amezcua
Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia acios
Gobierno Municipal
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Julio Cesar Castillo Gémez Fabian ? rvanies Gil
Consejo Coordinador /
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consegjo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador
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Enrigue Monfes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Jorge Sanchez Gonzélez
Contraloria General m

Xochil Garcia Jauregui Alejandpo-E anchez
Contraloria Municipal (
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