Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 433

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 11 de diciembre de 2018, en las oficinas del Fideicomiso,
se llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA TRIGESIMA TERCERA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente: '

ORDEN DEL DIA

L LISTA DE ASISTENCIA.
. INSTALACION DEL QUORUM.
M. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
PAVIMENTACION DEL VADO DON GUILLERMO, SJC.
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
Negociacién de convenio del area con CONAGUA

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras
PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.
- 79 o
V. ASUNTOS GENERALES - \
Reunién de Comité Técnico - martes 15 de enero de 2019 09:30 hrs v
Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta. ’ ,

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunién.
Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 433

CARTEA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO
El administrador informa respecto la aportacién de recursos para las obras de proteccion; ya se encuentra en
el area de Egresos en programacion de pago para la transferencia correspondiente. Ratifica los representantes
de la Contraloria Municipal que se encuentra en tramite correspondiente. '

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El administrador informa a los integrantes del Subcomité respecto al empate de recursos por $2'264,118.27 Ya
se encuentra en el area de tesoreria municipal en programacién de pago para la transferencia correspondiente
a este Fideicomiso.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
alaobra. Se tiene un avance fisico del 54.00% contra un 70.95% del programa de obra establecido y que contiene
la reprogramacion correspondiente. Se informa que derivado del atraso en el programa de obra se llevé a cabo
junta técnica con el representante legal de la empresa contratista. Se aprobd una prérroga para término de la
obra el dia 31 de diciembre del presente. El representante de la Sindicatura Municipal manifiesta que mantuvo
un acercamiento con el Director de CONAGUA a fin de dar seguimiento a los puntos pendientes que se tienen
por atender y que se retomaran para ser atendidos de preferencia en la localidad, para darle formalidad el
Fideicomiso solicito por oficio una reunién con el Director para seguimiento, misma que se tiene pendiente de
confirmar.
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PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL
El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 62.30% contra un 58.80% del programa de obra establecido. El
coordinador de obras manifiesta que se encuentran en etapa final la reubicacion de las instalaciones de fibra
ptica; por lo que se ve reflejado avance en el programa de obra, asimismo; agradece el apoyo del OOMSAPAS
respecto a los trabajos de desazolve en los pozos de visita que fueron clave para el avanceen el programa.
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Pagado  7,253,015.44

ASUNTOS GENERALES:

incid |+ 5,810,048,257 340

REUNION DE COMITE TECNICO.

-

Se les informa a los integrantes del Subcomité que se tiene programada reunién de Comité Técnico para el
proximo martes 15 de enero de 2019 a las 09:30 hrs. Se les recuerda la importancia de la participacion y

asistencia de los integrantes acreditados ante el Comité Técnico.

PERIODO VACACIONAL.

Se les informa a los integrantes del Subcomité que a partir del dia lunes 17 de diciembre del presente, se
iniciara el periodo vacacional por lo que se contard con la guardia del coordinador de obras para atender
cualquier solicitud. Reiniciando actividades el dia martes 02 de enero del 2019.

Punto Siete. Clausura. No habiendo més asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién snendo
las 10: 44 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

. ORGANISMO *

. PROPIETARIO " |

" SUPLENTE

Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Gobierno Municipal
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Mario Alejandro Fernandez Brisefio Abraham Castro Gonzalez
Gobierno Municipal '
Rogelio Magafia Posadas Juan Francisco Ayala Amezcua
Gobierno Municipal
Ernesto Amador Garcia Victor Hugo Green Palacios
Gobierno Municipal
Hu;o Juan Yoshio Urakami Osuna
Colegio de
Arquitectos f
/ ! -
ibérto Lifa/Garcé Manuel Acosta Gastelum
Colegio de
Ingenieros _ * A
Adatberio Béjes Pérez
ITES
: Arturo F. Peraza Grijalva Luls C. Alernandél Gofizalez
CANACINTRA y 3
= N\ i
Julio Cesar Castillo Gémez Fabian Cervahteg Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador
Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador
Enrique Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Jorge Sanchez Gonzélez
Contraloria General
Xochil Garcfa Jauregui Alejandro Bringas Sanchez
Contraloria Municipal
Horacio Gonzalez A.
IMPLAN -
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OOMSAPAS

Ramon Ojeda Mestre
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