Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 434

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del qlia 08 de enero de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevo a cabo la CUADRINGENTESIMA TRIGESIMA CUARTA REUNION DEL SUBCOMITE
DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I, LISTA DE ASISTENCIA.
. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL OR;DEN DEL DIA.

IV. - COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR ~ FIRMA,

V. INFORMES DE TRABAJO.

A} OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras. .
PAVIMENTACION DEL VADO DON GUILLERMO, SJC.

PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.
B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
Negociacién de convenio de! area con CONAGUA

C)} PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

" PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

VL ASUNTOS GENERALES
Reunién de Comité Técnico ~ martes 15 de enero de 2019
VI CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebraci¢
de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 434

CARTEA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

El administrador informa respecto la aportacion de recursos para las obras de proteccion; ya se encuentra en
el area de Egresos en programacion de pago para la transferencia correspondiente. Ratifica los representantes
de la Contraloria Municipal que se encuentra en tramite correspondiente.

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.
El administrador informa a los integrantes del Subcomité respecto al empate de recursos por $2'264,118.27 Ya
se encuentra en el drea de tesoreria municipal en programacion de pago para la transferencia correspondiente
a este Fideicomiso.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.
El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente™
a la obra. Se tiene un avance fisico del 73.81% contra un 100% del programa de obra establecido y que contiene
la reprogramacidn correspondiente. Respecto del atraso en el programa de obra se lievéd a cabo junta técnica
con el representante legal de la empresa contratista, asimismo se les recuerda que se presento el oficio que se
le entrego a la contratista con copia la Contraloria Municipal. Se aprob6 una prérroga para término de la obra el
dia 31 de diciembre del presente; misma que no se cumplié. Derivado del incumplimiento se informa a los
integrantes que se aplicaran las sanciones correspondientes y que son consideradas por la Ley de Obra Publica, ,
asimismo se le solicita su apoyo al representante de Obras Publicas para la revision de lo procedente. Se llevara
a cabo nueva junta técnica el proximo jueves y se presentara un informe en la reunién del subcomité de obras

con la situacion administrativa y legal correspondiente al contrato.
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PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotogréfico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 67.30% contra un 87.20% del programa de obra establecido. El
coordinador de obras informa que se presentd nuevamente un derrame de aguas en el area de los trabajos por
lo que se ve reflejado en el programa de obra, asimismo se encuentran en proceso la reubicacion de las

instalaciones de Telmex que interferian con el libre paso de la calle. ‘
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 434

Al respecto el representante de la Direccién de Planeacion solicita que para las futuras obra que el Fideicomiso
pretenda ejecutar; sean solicitados los permisos y/o licencias de construccion de todas las empresas y
dependencias involucradas (Telmex, megacable, CFE, etc.) esto con el fin de corroborar que hayan contribuido
con las obligaciones que indica la Ley.
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SANROBANT

ASUNTOS GENERALES:
REUNION DE COMITE TECNICO.

Se les informa a los integrantes del Subcomité que se tiene programada reunién-de Comité Técnico para el
proximo martes 15 de enero de 2019 a las 10:00 hrs. En donde Unicamente se dara lectura a la propuesta
de acuerdos para su-aprobacién. Se. les recuerda la importancia de la participacion y asistencia de los
integrantes acreditados ante el Comité Técnico.

INVITACION ITES LOS CABOS

El representante de ITES Los Cabos invita a los integrantes del Subcomité para que participen en el taller que
impartira el Centro de Estudios para la Preparacion y Evaluacién Socioeconémica de Proyectos (CEPEP) “taller
en Evaluacién Socioecondémica de Proyectos de Inversion. Mismo que sera impartido en las instalaciones del
Colegio de Ingenieros los dias 25 al 29 de marzo y no tendra costo. Los interesados deberan solicitar su
participacion con anticipacién.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendg
las 11:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron. /S

| . ORGANISMO. .| % ' . PROPIETARIO : . SUPLENTE
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 434

Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

\ ./

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio

Abrah stfo Gonzalez

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Luis Contreras Castro

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Colegio de
Arquitectos

Juarl Yoshio Urakai Osuna

Manuel Acosta Gastelum

Colegio de
Ingenieros
Adalberto-Rérez Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva ernapgez Gonzalez
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabigh Gervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 434

Paloma Palacios Dominguez Lilzi Orci Fregoso
Asociacion de v
Hoteles , '

Sonia Murillo Manriquez Jorge Sanchez Gonzalez
Contraloria General

Xochil Garcia Jauregui ‘Alejandro Bringas Sanchez
Contraloria Municipal

Horacio Gonzalez A.
IMPLAN

, Ramon Ojeda Mestre José A. Salguero Garcia
OOMSAPAS ‘\
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