Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 441

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:45 horas del dia 12 de marzo de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA TRIGESIMA NOVENA REUNION DEL SUBCOMITE
DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I, LISTADE ASISTENCIA.

Il.  INSTALACION DEL QUORUM.
M. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. !
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
¢ PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
Negociacion de convenio del area con CONAGUA

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

VI, ASUNTOS GENERALES

Colegio de arquitectos: Oficio SCT seguimiento Proyecto Ejecutivo PIV Km 5+000 en CSL
VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta. '

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracio
de la reunion.
Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 441

Se presenta ante los integrantes del Subcomité de Obras el Sexto Regidor Israel Lépez Martinez representante
por parte del Gobierno Municipal; los integrantes le dan la bienvenida.

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RU[Z EN CSL.

El administrador informa a los integrantes del Subcomité respecto al empate de recursos por $2'264,118.27 se
encuentra en el area de tesoreria municipal en programacion de pago para la transferencia correspondiente a
este Fideicomiso.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de los trabajos
correspondientes a los detalles para la terminacion de la obra. Se llevd a cabo junta técnica para revision y
seguimiento de los detalles pendientes para la terminacién de la obra; se entregd oficio a la Direccion de Transito
Municipal en donde se solicita su apoyo para la atencion de la circulacion en el area del PIC y la calle Paredones
para resguardar las areas destinadas para estacionamiento de los visitantes al parque. El Sexto Regidor Israel
Lépez Martinez manifiesta que dara seguimiento al oficio como parte de sus acciones dentro de la comisién de
seguridad que le fue designhada.

 GLTIMOS DETALLES PENDIENTES.

» iSE commwx con 10s TRABAJDS DE co;.oc;\’ 6N mrm\no ‘DE- BARANDALES METALICOS,*
: /PINTURA EN’GUARNICIONES, " APILE'DE BASURA™Y ESCOMBRO, 'CARGA Y ACARREO DE
© MIATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA DE BASURA Y, ESCOMBRO. TRABAIOS .DE LIMPIEZA Y
~: PREPARACION ‘DE LA SUPERFICIE DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA TRATOPISTA, COLOCACION -
+/DEL /ACABADO /EN:.LA" TRATOPISTA, - COLOCACION  DE ‘BASUREROS, : COLOCACION ':DE [LAS

*.'MIANPARAS.DE VIDRIO S PARADEROS DE AUTOBUSES. RECONSTRUCCION DE LAVADEROS .
. -PLUVIALESEN “BORDILLO TECC APLEN, ‘COLOCACION. DE BASURERCS,

. 'REACOMODO Y:NIVELACION DE BA : o

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL ' /N

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de los trabajos
correspondientes a los detalles para la terminacion de la obra. Se informa que ya se encuentran en ejecucién los
trabajos de instalacion eléctrica subterranea en todo el framo que comprende el proyecto. Se llevaron a cabo
gestiones ante los representantes de TELMEX para que llevaran a cabo los trabajos de canalizar las lineas de
telefonia que se encueniran ubicadas de la Carretera Transpeninsular a Calle Los Pinos y que los gastos sean
cubiertos por la empresa con el fin de lograr un ahorro de recursos al Fideicomiso; razén por lo que ho se lograron
avances para la terminacién de la obra.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 441

ULTIMOS DETALLES PENDIENTES.

+  LAS INSTALACIONES AEREAS QUE SE'ENCUENTRAN EN TYODA LA SECCION DEL PROYECTO DE

PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, DE LAS EMPRESAS DE FIBRA OPTICA, MEGACABLE,
BESTEL, AT&T Y GTAC, SERAN :REUBICADAS SUBTERRANEAS, PARA LA LIBERACIGN DE TODAS

‘LAS INSTALACIONES QUE SE ENCUENTRAN SUIETAS A LOS POSTES EXISTENTES. SE INGRESARCN

ESCRITOS A LA DEPENDENCIA DE CFE, PARA QUE :APRUEBE Y AUTORICE EL-RETIRO ‘DE ‘POSTES
QUE LE TIENE RENTADOS A CADA UNA DE LAS EMPRESAS DE FIBRA GPTICA, HASTA LA FECHA DE
HOY'NO'SE HA TENIDO RESPUESTA.

« :SE HA TENIDO RESPUESTAS FAVORABLES POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE TELMEX PARA

‘QUE - ELLOS ‘REALICEN ' LOS ‘TRABAJOS. DE CANALIZAR LAS LINEAS DE TELEFONIA QUE SE

. ‘ENCUENTRAN UBICADAS DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR A CALLE LOS PINOS Y QUE LOS

ASUNTOS GENERALES:

‘GASTOS SEAN .CUBIERTOS POR LA EMPRESA TELMEX. ESPERANDO TENER EN ‘PROXIMOS DIAS

UN SOPORTE TECNICO DOCUMENTADG, PARA ‘QUE PROCEDAN ‘CON .1DS TRABAJOS DE

‘CANALIZACION'Y CABLEADO

COLEGIO DE ARQUITECTOS OFICIO SCT SEGUIMIENTO PROYECTO EJECUTIVO PIV KM 5+000 EN

CSL.

Se informa a los integrantes del Subcomité de obras que se recibid oficio por parte del Colegio de Arquitectos
en donde les manifiesta SCT no -tener inconveniente para que sea ejecutado el proyecto ejecutivo
correspondiente al P.L.V. Km 5+000 de la Carretera Transpeninsular San Lucas — San José del Cabo. Al
respecto se llevara a cabo el andlisis correspondiente en junta técnica ya que la ejecucidn del proyecto tenia
como condicionante algunos puntos que aln se deberan analizar.

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:36 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

‘ORGANISMO

PROPIETARIO

41 SUPLENTE

Gobierno Estatal

. Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez

Erick Morales de la Pefia

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

Israel Lépez Martinez

AN

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernéandez Brisefio

Abrahal \ st onzélez

/|
VR ‘
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 441

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Colegio de
Arquitectos

in .
=

Garcia
s
" Gilberto aGaq /e/s

Colegio de
Ingenieros
Adalbert ez Pérez
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA ’

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Falfi n/CeT’vantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda, Arras Rueda

Al &

Asociacioén de
Hoteles

Paloma’Palacios Dominguez

Lilzi Orci Fregoso

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge Sanchez Gonzalez

Contraloria Municipal

Xochil Garcia Jauregui

AlejandroyBfingas Sanchez

N
Horacio-Bonzatez-A.c— Beatfiz Gonz#lgZ Gibert
IMPLAN - : -
Ramon Ojeda Mestre Alejandro del Angel
OOMSAPAS ‘
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