Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 452

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 09 de julio de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se

7

llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA QUINCUAGESIMA SEGUNDA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente: ' _

ORDEN DEL DIA

. LISTADE ASISTENCIA.

Il INSTALACION DEL QUORUM.
.  APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. _ .
V.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A} OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras. X
. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacién de convenio del érea con CONAGUA

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018

Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

D) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras
. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL
Proceso de licitacion supervision.
. PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL
Proceso de ficitacion supervision.
. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTGO), EN CSL
Procesos de licitacion.
VI. ASUNTOS GENERALES
. Resultado del Seguimiento al acuerdo de Comité Técnico: “CT-210619-3 El subcomité de obras presentara en un plazo
de 30 dias, una propuesta de lineamientos para determinar los montos que se asignaran como techog‘ﬁnancieros para ’
los servicios de supervision.” : d
. i
VI CLAUSURA NI -
. ==
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas¢ la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente

acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 452

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS: PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

Ei coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo acto de fallo para el servicio
de supervisidn externa en segunda convocatoria. Asimismo, se informa que el dia lunes 08 de julio se iniciaron

los trabajos correspondientes a la obra civil.

v R S B SRl LI C LI
dé;r;cfe se comunlica al u el contratc a: UBALDO CALDERC R,
VAZGQUEZ, va que la propflesta der $219,576.84 (DOSCIENTOS DIECIMUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SBIS PESOS 847100 MMN.) sin inclulr el 16% de L\ AT
resulta ser la econémicamente mMASs CONVaTErPHe st PrsTamente el \
cumplimiento de las obligaciones respectivas, segln consta en Dictamen de fechs 02 de '
julio de 2019,

Acto seguide, el fumcionario en mencldn, proce

Supervisor: Arq. Ubaldo Calderén Vazquez

Total adjudicado: $254,709.14 incluye el L.V.A.

Techo financiero autorizado por ef Comité Técnico: $250,140.47 mas el LV.A.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo la contratacion ante CFE
para el suministro de energia eléctrica, por lo que se encuentra en funcionamiento el alumbrado y se da por
concluida la obra. Se entregé oficio a la Alcaldesa solicitando espacio en su agenda para llevar a cabo el acto de
entrega — recepcion de la obra y la develacion de la placa. Asimismo, se informa que se llevaron a cabo diferentes
juntas técnicas para analizar la solicitud recibida por parte de la empresa de supervision externa en donde solicita
el pago adicional por trabajos extraordinarios, al respecto el Presidente del Subcomité expone que se logro una
negociacion en donde de pagara lo justo y no lo solicitado; derivado del analisis llevado a cabo por parte de la
coordinacién de licitaciones de la Direccién General de Obras Publicas y con la participacion de la Contraloria
Municipal. (Se anexa analisis de costos).

ACUERDO

S0-452-1 Se acuerda que a la empresa que esté prestando mediante contrato el
Servicio de Supervision externa de la obra de la Construccion de la Primera Etapa del
Parque Integral Constituyentes en Cabo San Lucas; le sea pagado un periodo adicional
de 120 dias adicionales a los pactados en su contrato, con un importe de $259,556.50
(Doscientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis pesos 50/100
M.N.) incluye 1.V.A. en virtud de las multiples complicaciones que la ejecucion de los
trabajos exigié debido principalmente a conceptos extraordinarios de obra que el
Proyecto Ejecutivo no incluyé. Este acuerdo se presentara ante el Subcomité de
Administracién y Finanzas para su consideracion.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 452

Construccion de fa lera. Etapa del “Parque integral Constituyentes"

PiC
PARTIDA
1. PERSONAL
CATEGORIA: UNIDAD CANT. REND. SAL REAL  IMPORTE
COORDINADOR DIA 1 007 153597 107.52
PROFESIONISTA DIA 11 895.23 896.23
TOPOGRAFO DIA 102 697.67 139.53
CADENERO DE 1A DIA 1 02 300.57 £0.11
SUMA . s 1,203.40
2.EQUIPO
CATEGORIA: UNIDAD CANT. REND. SAL REAL IMPORTE
SIMILAR, MONITOR HR, DISCO DURO 500GB. DIA 11 23.49 23.09
MEMORIA RAM 4GB, WIFI 128 KBPS, SOFTWARE
VEHICULO COMPACTO FRONTERIZO DIA 11 208.77 208.77
CAMARA DIGITAL P/FOTOGRAFIA DE 7 MP DIA 11 11.85 11.85
ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA, INCLUYENDO ~ DIA 11 18.53 18.53
TRIPIE, PRISMA Y BASTON.
SUMA 3 262.64
SUMA COSTO DIRECTO $ 1,466.04
INDIRECTOS 9.79% s 143.52
SUMA . s 1,609.56
UTILIDAD 14.09% S 226.79
SUMA B 1,836.35
ADICIONALES 1.54% s 28.28
PRECIO UNITARIO AUTORIZADO: s 1,864.63
AMPLIACION DIA 120 1,864.63 223,755.60
LVA, 35,800.90
MONTO TOTAL CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO: £$259,556.50

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de los trabajos
correspondientes a los detalles para la terminacion de la obra. Se informa que ya se concluyeron los trabajos
correspondientes a Telmex, pendiente Unicamente detalles minimos por parte de CFE para concluir con la
obra. Se informa que se llevé a cabo acto de apertura de propuestas para la rehabilitacion del carcamo. Se
programa proximo acto de falio.

Las propuestas prasentadas son:

' Ne Licitante Docymentez qua integtin in propussts Montod Propuesta 5in ’ ‘|
T 213148 816 7 ]8] € 1101 3% § £2 1137 A5 Encluir of IvA

Arturs Romero . | 3
Sillas viviviviviviviel v v | v |~ ]v]v]| $527.80108

Conslzctora
2 {Dovalmn, 8, delvivivlviviv| vivlviv] v ivlviv]iv]l ssi8een

i

RL. de CV,
Constructora Roja ]

3 5.4 de OV A R AR R RV Y RV TR BV IR IV B A S R S B $897,702.56
Grups Prosis, 5.4

4 de O, * VivivIV I A Y oY R IR T $566,89%.78

José Edgardo
Sénchez Landa

dvividel vl v v e vy lv]  ¢819,990.83

Techo financiero autorizado por el Comité Técnico: $669,321.97 més el LV.A.

PROXIMO ACTO DE FALLO

A continuacién, se citdé a los asistentes, cie;)enclenc:as y concursante,s cuyas
proposiciones fueron admmda g comparezcan
en esta sala de juntasgd _»- de 12 de Juho de 2019 a las 10 00 horgs.eh donde se
dard a conocer el fallo de este CONTCATEY T menqu emlta el FOIS,
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 452

PLAN DE TRABAJO 2019. - PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo junta técnica de trabajo
con el supervisor para la revisién de los avances correspondientes a la adecuacién del proyecto. Se esta
trabajando en los preliminares. Derivado de esto, se re programaran los cronogramas para os procesos de
licitacion.

Supervisor: Ing. Octavio Silvas Angulo

Total adjudicado: $250,742.08 incluye el LV.A.

PROGRAMACION ACTOS DE LICITACION

e -
OBRA: PUBLICACION| WVISITA | J. ACLARACIONES | APERTURA FALLO CONTRATO iNICIO TERMINO | PERIODO DE EECUCION
Obra de: sansomisnta sonitario, cguo potable y pavimsntacién
{2%3rn} con io hidréuiico, incluyz g ici f tao!
pluvioler, borguetos, guarnicionss ¢ clumbrade de ia Calle Mdrquer
05/07/2019 105/07/2018 - 11:30 {12/07/2019 {18/07/2019

de Leén, €n Jo Col. Ampliacidn Matameres, en & fremo que se ubica 02/07/2018 /07/ 107/ /07/ /07/ 26/07/2019 | 09/08/2019(22/10/2019 74

" i : 09:30a.m am 09:008.m. | 09:00 a.m.
entre los caiies Adclic Lépez Maieos y/c Tezozomoc v la Calle
ideficnse Green. er: fo Ciudod de Cabe San Lucas, Muricipic de Los
Copoy, 8.CS.

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo acto de fallo para la
contratacion del servicio de supervision externa en segunda convocatoria. Como resultado se declara desierto
por rebasar el techo financiero aprobado, con el fin de evitar un nuevo proceso licitatorio en apego y conforme
a la Ley de Obras Publicas; se adjudicara directamente a la propuesta que cumplié con todos los requisitos y

se acordd que se ajustaria al techo financiero aprobado por lo que resulto econémicamente conveniente.
Derivado de esto, se re programaran los cronogramas para los procesos de licitacion.

La propuesta gue resulto econdmicamente conveniente v conforme 8l mecanismo de
adjudicacién del contraty est ,
| Estrato Ingerderta, 5.4 de .V 5§ iy EVARY, | i $235,348.82 )

La presente acta surtiré efecto de notificacién legal del procedimiento de contratacion, por
ADIUDICACION DIRECTA, del contrato N° FOIS/ CSL/SUP-RP~0D2-19, del servicio
refacionado con [a Obra Pdblica: SUPERVISION DE LA OBRA de: Saneamiento sanistar?oﬂ

agua potable, y pavimento con concreto hidraulico de la CALLE PUERTO CHILENO
eritre CHAPULTEPEC y AV. LOS PINOS, inciuye: estacionamiiento, plazoletas dé
acceso, guarniciones, banquetas amplias, sefializaciones, alumbrado, en Ia Ciudad de

Techo financiero autorizado por el Comité Técnico: $236,528.34 mas el LV.A. ){ ]
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 452

PLAN DE TRABAJO 2019. — PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360
(COSTCO), EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica para
integracion de los términos de referencia para el proceso de licitacion. Asimismo, se informa que SCT emitira
un oficio en donde manifestara su opinion favorable para que el cruzamiento sea construido donde se ha
propuesto debiendo ser mencionado en ese documento el cadenamiento exacto para usarlo como referencia
cuando se trace su ubicacion ya que con este documento se daréd por cumplido el requisito principal del
Decalogo o Check List correspondiente a la certidumbre sobre la disponibilidad del terreno donde sera
construida [a obra.

ASUNTOS GENERALES: Resultado del Seguimiento al acuerdo de Comité Técnico: “CT-210619-3 El
subcomité de obras presentara en un plazo de 30 dias, una propuesta de lineamientos para determinar
los montos que se asignaran como techos financieros para los servicios de supervisién.”

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo junta técnica para la
integracion del catélogo de conceptos donde se desglosan los conceptos a realizarse como propuesta de
lineamientos para determinar los montos que se asignaran como techos financieros para los servicios de
supervision, se analizaron los conceptos reales que requieren los trabajos y que se han presentado en las
diferentes obras ejecutadas por el Fideicomiso; asimismo, los montos revisados corresponden a los precios de
mercado y que se tomaron considerando las propuestas recibidas en los procesos de licitacion actuales. Con
este catalogo guia no se aprobaran los techos financieros en base a un porcentaje de la obra, el criterio que
se definio en coordinacion con la opinién técnica del Coordinador de Licitaciones de la Direccion Municipal de
Obras Publicas y Asentamientos Humanos. (Se anexa catalogo).

ACUERDO
S0-452-1 Se aprueba el catélogo de conceptos donde se desglosan los conceptos a
realizarse como propuesta de lineamientos para determinar los montos que se
asignaran como techos financieros para los servicios de supervision. Con este catalogo
guia no se aprobaran los techos financieros en base a un porcentaje de la obra, el
criterio se definio en coordinacién con la opinion técnica del Coordinador de
Licitaciones de la Direccion Municipal de Obras Publicas y Asentamientos Humanos.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
las 10:45 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO - |+ . “PROPIETARIO SUPLENTE

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal

Congreso del Estado
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 452

Gobierno Municipal

Israel Lopez Martinez

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio

Abraham Castro Gonzalez

Gobierno Municipal

Rogelio Magaia Posadas

Luis Contreras Castro

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Victor Hugo Green Palacios

Colegio de
Arquitectos

Pl

/ igo Espigesa Gatcia

Juan Yoshio Urakami Osuna

h

(}Bilbeho ird Gaifés Manuel Acosta Gastelum
Colegio de
Ingenieros ' ‘r”/

dalbertg\Pgfez Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES ;

Arturo F. Peraza Grijalva Teresa Gutiérrez Mayoral

CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo CGoordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

C747,4—1 dtez77 (

Asociacion de
Hoteles

Paloma Palacios Dominguez

Lilzi Orci Fregoso

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge Sanchez Gonzalez

Contraloria Municipal

Xochil Garcia Jauregui

Alejandro Bringas Sénchez
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 452

Horicio Gonzélez A.
IMPLAN <

~. T

Beatriz Gonzalez Gibert

=)

OOMSAPAS
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