Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 454

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 23 de julio de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA QUINCUAGESIMA CUARTA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente: ‘

ORDEN DEL DIA

L LISTA DE ASISTENCIA.
I8 INSTALACION DEL QUORUM.
118 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA,
V.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN cst.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacion de convenio del érea con CONAGUA
C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras
. PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.
D) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL

. PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL

. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

VI ASUNTOS GENERALES

VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.”

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion. A
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a fima.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 454

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS: PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

E| coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 11.48% contra un 7.12% del programa de obra. Se informa
que el pasado viernes 19 de julio se envi6 a tramite el anticipo correspondiente. Se encontré que la tuberia
sanitaria localizada en las boca calles es de tuberia de albafal por lo que se procedio a su retiro y cambio por
tuberfa de PVC sanitario. Se encontraron zonas con material rocoso que debi6 ser demolido mediante el uso
de pica mecanica. Se le solicita al representante de la Direccion de Obras Publicas Municipales su apoyo para
manifestarle al Director General la necesidad de contar con su participacion activa en la diferentes reuniones
asi como la supervision fisica en fa obra, con el fin de evitar observaciones futuras a los procesos constructivos,
calidad en la ejecucion de los trabajos, etc.

etV REALSEMS
L BO%
e

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADG™~ © -~ 7A2% o PROGRAMADO = 524839074, . "
EJECUTADO 11.48% EROGARO $1.051.248.30

DIFERENCIA . 4.36% DIFERENCIA $801,857.59

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL. :

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que los se recibieron observaciones a la obra
por parte del Director de Obras Publicas; se informd por oficio que ya se estan atendiendo las observaciones. Se
presenta reporte fotografico con avances. Los integrantes del subcomité solicitan se envié en oficio a la Alcaldesa
en donde se indique la falta de asistencia y participacion de los representantes de las diferentes areas
Municipales. :

OBSERVACION NO.1.- )
EN PARADAS DE AUTOBUSES SE OBSERVA VANDALISMO TIPO GRAFITI EN ACRILICOS LATERALES DE LOS
MISMOS, ASI COMO LA AUSENCIA DE UN ACRILICO Y GRAFFITI EN BANCAS

ESTATUS: YA SE INSTALO

OBSERVACION NO.2.- )
EN EL AREA DEL CAUCE DEL ARROYO SE OBSERVA MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DE LA OBRA, AS|
COMO TUBERIA CON DERRAME DE AGUAS NEGRAS

ESTATUS: EL ESCOMBRO EN EL CAUCE DEL ARROYO NO SON PRODUCTO DE DEMOLICIONES DE LA OBRA,
SON PRODUCTO DE BASURA Y ESCOMBRO QUE YA SE ENCONTRABA EN EL LUGAR Y QUE SE ACUMULO CON
EL PASAR DEL TIEMPO, YA QUE EL ARROYO SE UTILIZABA COMO BASURERO. LA TUBERIA DE AGUAS NEGRAS
SON PROPIEDAD DE OOMSAPAS, Y SE UTILIZA PARA EVITAR QUE LOS DERRAMES DE AGUAS NEGRAS
ESCURRAN POR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL PAVIMENTO, CUANDO EL SISTEMA DE REBOMBEO DEL
CARCAMO UBICADO EN LA CALLE PAREDONES ESQUINA CON LA CALLE EL CHAMIZAL NO FUNCIONA
ADECUADAMENTE.
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OBSERVACION NO.3.-

EN LAS AREAS DE ELEMENTOS DE PROTECCION PLUVIAL TIPO LAVADERO SE OBSERVA ACABADO EN PISO
DEFICIENTE. EVIDENCIA DE RESIDUOS DE MEZCLA DE CONCRETO Y GUARNICIONES AGRIETADAS, EN AREA DE
TROTAPISTA SE ENCUENTRA EVIDENCIAS DE HUNDIMIENTOS Y ESTANCAMIENTO DE AGUA, EN BANQUETAS SE
OBSERVA PERFILADO DEFICIENTE

ESTATUS: SE ESTA RETIRANDO EL MATERIAL ADHERIDO DE CONCRETO DEL LAVADERO Y EN EL AREA DE LA

TROTAPISTA SE PIDIO EL MATERIAL DE ASEALTO PARA REALIZAR EL PERFILADO Y RELLENO
CORRESPONDIENTE DE LAS JUNTAS.

OBSERVACION NO 4.- ) )

EN AREA VERDE SE OBSERVAN MULTIPLES ARBOLES Y ARBUSTOS DE ASPECTO MUERTO.

ESTATUS: SE SUSTITUYERON Y SEMBRARON 11 ARBOLES NUEVOS

OBSERVACION NO.5.- ) )
REGISTROS ELECTRICOS DE LUMINARIAS SE OBSERVA LA FALTA DE ELEMENTOS DE SUJECION, SUSTITUCION
O REPARACION DE TAPAS DE REGISTROS DANADAS Y COLOGAR FILTROS DE GRAVA.

ESTATUS: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LAS TAPAS DANADAS DE REGISTROS
ELECTRICOS; GON RESPECTO AL FILTRO DE GRAVA DE ESTOS, NO VIENE ESPECIFICADO EN EL PROYECTO. SE
ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS DE SUJECION DE LAS TAPAS Y SE LLEVA UN
AVANGE DEL 40%.

OBSERVACIONES DE OBRAS PUBLICAS FALTANTES DE SOLVENTAR:

1. REPARACION DE GUARNICIONES EN TROTA-PISTA, REALIZAR LA  NIVELACION DE AREAS CON
HUNDIMIENTOS, DETALLADO DE JUNTAS Y PERFILADO DE BANQUETAS.

2 ELEMENTOS DE SUJECION DE LOS REGISTROS ELECTRICOS (40% AVANCE).

3. PLANOS DE OBRA TERMINADA EN REVISION CON SUPERVISION Y COORDINACION DE OBRAS.

PLAN DE TRABAJO 2018. = PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité se terminaron los trabajos de sefializacion en
vialidades, banquetas, pintado de guarniciones, sélo en algunos accesos a banquetas quedo pendiente de
pintar en su totalidad el area para personas con discapacidad, ya que los postes de CFE obstruyen el acceso
a la rampa y colado faltante en banquetas. Se terminaron los trabajos de interconexiones, para la alimentacién
de la red eléctrica a las viviendas, los frabajos de cableado subterraneo por parte de la empresa Telmex ya
estan al 95%, el resto de las actividades que faltan es quitar los postes de la empresa, esperan el suministro
de un material de fibra que no tienen en la zona, esto para terminar de cablear y quede esta actividad al 10
% y posteriormente retirar los postes en su fotalidad.

REHABILITACION CARCAMO DE REBOMBEO PAREDONES (OOMSAPAS)

Se informa que el pasado viernes 19 de julio se envié a tramite el anticipo correspondiente, se le solicitara a la
empresa contratista inicie con los trabajos que puede atender y que no requiere del suministro de equipo.

Total adjudicado: $601,952.80 incluye el LV.A.
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PLAN DE TRABAJO 2019. - PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo Ultima junta técnica de
trabajo con el supervisor para la revision correspondiente a la adecuacion del proyecto. Se informa que ya se
entregaron las modificaciones al proyecto y fueron aprobadas por la junta técnica, se presenta acuerdo para -
su consideracion en caso aprobacion.

ACUERDO
S0O-454-1 Se acuerda que se solicite a la DGOPYAH que se programe Yy lleve a cabo
el proceso correspondiente a la licitacion de la obra para que se contraten los trabajos
correspondientes a la pavimentacion de la calle Marquez de Ledn, de acuerdo con el
catalogo de conceptos resultante de la revision y readecuacion del proyecto original al
cual se le afiadié el concepto correspondiente a la construccion de un dentellon para
proteger a la banqueta poniente y al pavimento de la calle contra el efecto de
socavacion por efecto de la futura corriente de un arroyo que existe en el area de
influencia de la calle y por el concepto correspondiente al movimiento de dos postes
propiedad de TELMEX que estan en situacion de obstéaculo en el area de banquetas,
la readecuacion del proyecto también consideré que el concepto correspondiente a la ,
obra eléctrica subterranea no se ejecutara por lo cual la instalacién de cables y posterio
propiedad de la CFE en esa calle quedaréan tal y como estan instalados, con lo cual el /
resultado de la readecuacion del proyecto original representa una importante economia
para el Fideicomiso.

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en proceso de firma el
contrato para dar tramite al anticipo correspondiente. Se llevara a cabo primera revisién de avances en junta
técnica programada para esta semana.

SUPERVISOR: ESTRATO INGENIERIA, S.A. DEC.V.

TOTAL ADJUDICADO: $274,164.64 INCLUYE EL LV.A.

BLAN DE TRABAJO 2019, — PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 /
(COSTCO), EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se flevo a cabo Ultima junta técnica-de
trabajo para la definicion de los términos de referencia. Se informa que ya fueron aprobados por la junta técnica,\
se presenta acuerdo para su consideracion en caso aprobacion.

ACUERDO
S0-454-2 Se acuerda que los términos de referencia redinen los requisitos para solicitar
a la DGOPYAH se programe y lleve a cabo el proceso de licitacion de la adjudicacion -
de contrato para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo que guiara los trabajos de la
obra del Cruzamiento Peatonal COSTCO en la ubicacién del cadenamiento del Km.
4+360 de la Carretera Transpeninsular tramo Cabo San Lucas — San José del Cabo.
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Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar,

las 10:35 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

e da por terminada la presente reunion siendo

ORGANISMO

PROPIETARIO

SUPLENTE

Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez

Erick Morales de la Pefia

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

Israel Lopez Martinez

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernéndez Brisefio

Abraham Castro Gonzalez

Gobierno Municipal

Rogelio Magafa Posadas

~ Luis Contreras Castro

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Victor Hugo Green Palacios

Colegio de
Arquitectos

all
Wsajw

Manuel Acosta Gastelum

Gilberto Lirg/fGarcd
Colegio de
Ingenieros )JJ/ -
Ad ez Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva Teresa Gutiérrez Mayoral
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar
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Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

Awea
Paloma Pal;icios Dominguez Lilzi Orcf Fregoso
Asociacién de
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Jorge Sanchez Gonzalez
Contraloria General
Xochil Garcia Jauregui Alejandro Bringas Sanchez

Contraloria Municipal

Hor cio Gonzalez A. Beatriz Gonzalez Gibert
IMPLAN kS
s

OOMSAPAS \
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