Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 457

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:40 horas del dia 20 de agosto de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se
lievé a cabo la CUADRINGENTESIMA QUINCUAGESIMA SEPTIMA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

. LISTADEASISTENCIA.
Il INSTALACION DEL QUORUM.
Il APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A} OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras. .
. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, ENCSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) 2DA. ETAPA EN CSL.
Coordinador de Obras.
‘SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacién de convenio del 4rea con CONAGUA
C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras
. PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.
D} PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL

PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, ENCSL. . " S

s
L=

. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEQ KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

V. ASUNTOS GENERALES

Vi CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la hsta de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracie
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dfa.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 457

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS: PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 73.74% contra un 17.78% del programa de obra. Seinforma
que se realizé el colado de la tercera franja de concreto en el cuerpo principal y area de lavadero en la conexion
con la calle Arenas Blancas. Se realizaran ajustes por parte del OOMSAPAS a la propuesta de rejilla para el
desalojo de aguas pluviales con el fin de optimar el proyecto y los recursos correspondientes.

s G SECLTA

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO.
EJECUTADO EROGADO
DIFERENCIA £5.69% DIFERENCIA

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica en la obra de
la Primera Etapa del Parque, el pasado jueves 15 de agosto con la participacion de! Ing. Julio Villarreal, experto
en hidrologia superficial y en normatividad de la CONAGUA, se solicité un presupuesto para un servicio externo
de asesoria profesional para que evalle la factibilidad de ejecucion de las obras que requeriran el uso de los
terrenos federales que propone el proyecto conceptual en el area de influencia del dren colector del Arroyo “El
Tejon” incluyendo en su propuesta el costo de la elaboracion y el disefio de los términos de referencia necesarios \
para la licitacién del proyecto ejecutivo de la segunda etapa de inversion. El Director del IMPLAN manifiesta la <]
recomendaciéon de CONAGUA para que sean contratados lo servicios de elaboracion de los términos de
referencia. Se daré seguimiento a las cotizaciones requeridas para el proceso. Asimismo, en cumplimiento a los
acuerdos se presenta ruta critica para la ejecucion del proyecto.

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité en esta semana se dan por terminados los
trabajos de pavimentacion de la calle paredones, terminando con el colado de banquetas faltantes en las areas
donde estaban los postes, las instalaciones eléctricas subterraneas ya quedaron en su totalidad, dando el
servicio a las viviendas y locales comerciales. En relacién a las instalaciones de alumbrado publico, séio se
espera la autorizacién de CFE para poder conectarlo y que empiece a operar la calle paredones con
iluminacion.

REHABILITACION CARCAMO DE REBOMBEO PAREDONES (QOMSAPAS)

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondienté a la
semana en donde se observa los trabajos de mantenimiento a los equipos que se llevo a cabo asi como los
trabajos de obra civil que daran paso al concreto.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 457

PLAN DE TRABAJO 2019. - PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicité por oficio licitacion
correspondiente a la obra civil. En espera de la programacion de los actos de licitacion por parte de la unidad
licitadora de la Direccién General de Obras Publicas y Asentamientos Humanos, ya que se encontraba el
coordinador de la Unidad de Licitaciones en periodo vacacional incorporandose esta semana. El coordinador
de la Unidad de Licitaciones informa que ya se encuentra en turno el proceso de licitacion mismo que seré en
funcién de la carga de trabajo respecto a licitaciones del Municipio; entregara cronogramas oficialmente.

PLAN DE TRABAJO 2019. - PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.

Ei coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevara a cabo junta técnica para
solventar las observaciones planteadas al proyecto por la Direccién de Obras Ptiblicas asf como la revisién del
mismo por parte del Colegio de Arquitectos.

Al respecto y con el fin de lograr tener proyectos ejecutivos optimos se entregaran los proyectos ejecutivos que
el FOIS contrate a las Dependencias involucradas como OOMSAPAS y fa Direcciéon General de Obras Publicas
para que estos sean revisados por el personal técnico y sean emitidas las observaciones que presenten los
proyectos previo a solicitar la licitacion.

PLAN DE TRABAJO 2019. — PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360
(COSTCO), EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicité por oficio licitacidn
correspondiente a la obra civil. El coordinador de la Unidad de Licitaciones informa que ya se encuentra en
turno el proceso de licitacion mismo que sera en funcién de la carga de trabajo respecto a licitaciones del
Municipio; entregara cronogramas oficialmente. Asimismo, se enviara la propuesta de los participantes para la
invitacion correspondiente. El representante del Colegio de Arquitectos ratifica al representante de la Direccion
de Obras Publicas que SCT confirmé que es correcto el kilometraje emitido en el oficio asi como el nombre
manifestado. -

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO - PROPIETARIO. : “SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal

Congreso del Estado //

Minuta #457 — 20 de agosto de 2019.




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
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Gobierno Municipal

Israel Lopez Martinez

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio

Abraham Castro Gonzélez

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Luis Contreras Castro

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Victor Hugo Green Palacios

Colegio de
Arquitectos

T
L

Giberto Lira GArcés

Y {
ManuelXdosta Gastelum

Colegio de
Ingenieros /—\
Adalberto Péréﬁ Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
» Arturo F. Peraza Grijalva Teresa Gutiérrez Mayoral
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

Asociacion de
Hoteles

Paloma Palacios Dominguez

Lilzi Orci Fregoso

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge S&nchéz Gopzalez

Contraloria Municipal

Xochil Garcia Jauregui

Alejangro s Sanchez
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Horacio Gonzalez A. Beatriz Gonzalez Gibert

IMPLAN

OOMSAPAS
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