Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 458

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:45 horas del dia 27 de agosto de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, s&
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA QUINCUAGESIMA OCTAVA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

|, LISTADE ASISTENCIA.
I INSTALACION DEL QUORUM.
I APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
: . PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) UNIDAD TERRITORIAL 11l 2DA. ETAPA EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacion de convenio del 4rea con CONAGUA

C) PLANDE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

REHABILITACION DEL CARCAMO REBOMBEO PAREDONES, EN CSL.

D) PLANDE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL

. PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL

. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

VI ASUNTOS GENERALES

VL. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas¢ la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal parala celebracion
de la reunion.
Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 458

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS: PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 79.63% contra un 32.59% del programa de obra. Se informa
que se termind el colado de areas de concreto en arroyo vehicular. Se presentaron lluvias los dias 22 y 23 de
agosto sin sufrir afectaciones considerables en los trabajos de la pavimentacion. Asimismo, se informa que se
recibié oficio por parte de OOMSAPAS con la recomendacion de la tuberia y rejilla para el desalojo de aguas
pluviales. Al respecto, se presenta acuerdo de junta técnica para conocimiento: “Se elaboraré el Proyecto
Ejecutivo correspondiente a la opcion de obra Hidréulica consistente en una caja para captacion del agua de
lluvia con un largo que cubra de guarnicion a guarnicién de la calle implementéandose con la colocacion se una
rejilla estructural construida con acero cuyas dimensiones de ancho y separacion de travesarios sea definido
en funcién de la tuberfa de 24” de diametro de tipo corrugado PEAD que propuso el representante del
OOMSAPAS, el Proyecto debera ser elaborado por el Contratista de la Supervision Externa quien presentara
su cotizacion para ser revisada y determinada viable por los integrantes de la Junta técnica del Subcomité de
Obras si procede y le podré ser pagada como un concepto extraordinario a su contrato de Supervision Externa”.
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el dia de ayer junes 26 de agosto se atendid
la uitima visita de los expertos hidrélogos para la cotizacion de los términos de referencia para guiar los trabajos
de la segunda etapa de inversion. Asimismo, en seguimiento a los acuerdos se informa que se dio seguimiento
ante el Director local de CONAGUA, zona B.C.S. respecto al oficio enviado invitandolo a una reunion del
Subcomité de obras o de Junta Técnica, segin lo permita su agenda, con la finalidad de coordinarse
conjuntamente en los proyectos que tiene contemplado el FOIS en su cartera de obras 2019, especificamente
en la zona conocida como Dren Colector “El Tejon” en C.S.L. y en el cruzamiento tipo vado en el arroyo Sta.
Rosa de San José del Cabo, B.C.S; los representantes de CONAGUA Informan que aln no tienen definida
agenda pero ya lo fienen considerado, esperan informar proximamente 1a fecha programada.

"
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 458

PLAN DE TRABAJO 2018.- REHABILITACION CARCAMO DE REBOMBEO PAREDONES (OOMSAPAS)

E| coordinador de obras presenta a l0s integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se observa los trabajos de mantenimiento & los equipos, la llegada de los nuevos que se
instalaran, se llevo a cabo el colado de concreto. El representante del Colegio de Arquitectos recomienda al
supervisor de la obra por parte de OOMSAPAS que se llevé a cabo riego toda la semana para curar el concreto.

PLAN DE TRABAJO 2019. - PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicitd por oficio licitacion
correspondiente a la obra civil. En espera de la programacién de los actos de licitacion por parte de la
Coordinacion de Licitaciones de la Direccion General de Obras Publicas y Asentamientos Humanos, guienes
manifiestan que entregaran oficiaimente la informacion el dia de hoy, se informara cronograma en cuanto se
reciba.

PLAN DE TRABAJO 2019. - PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica para solventar
las observaciones planteadas al proyecto por a Direccion de Obras Publicas asi como la revision del mismo
por parte del Colegio de Arquitectos. Al respecto se entrego oficio la Direccion de Obras Publicas con respuesta
a las observaciones emitidas al proyecto, el supervisor sé encuentra trabajando en las adecuaciones al
proyecto derivadas de la revision en junta técnica del pasado jueves 22 de agosto, estas readecuaciones que
se han acordado practicar requeriran del tiempo suficiente para llevar a cabo los trabajos de campo
correspondiente a la informacién de topografia y los calculos en gabinete de las volumetrias que resultaran de
las readecuaciones de la geometria asi como la ingenieria de costos que permitiran definir el nuevo importe
para poder ejecutar la obra. Una vez practicada la readecuacion del proyecto se entregara para su revision y
autorizacién final a la Coordinacion de Licitaciones para programar ios eventos de la licitacion de la obra.

PLAN DE TRABAJO 2019. - PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360
(COSTCO), EN CSL.

El coordinador de obras informa a jos integrantes del Subcomité que se entrego oficio a la Direccién General
de Obras Publicas y Asentamientos Humanos con las recomendaciones para las invitaciones correspondientes
al proceso de licitacion del proyecto. En espera de la programacion de los actos de licitacién por parte de la
Coordinacion de Licitaciones de la Direccién General de Obras Publicas y Asentamientos Humanos, quienes
manifiestan que entregaran oficialmente la informacion el dia de hoy, se informara cronograma en cuanto se
reciba.

ASUNTOS GENERALES:

ACUERDO
S0-458-1 Se acuerda que el proximo jueves 05 de septiembre del presente, sé lleve a
cabo una Junta Técnica con el representante de OOMSAPAS el Ing. Eusebio
Lumbreras Romero, especialista en geologia; con el fin de analizar la problematica que
presenta el Municipio respecto al abastecimiento de agua asi como las posibles
acciones que se puedan ejecutar en conjunto.

S0-458-2 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para analizar la propuesta del
Plan de trabajo FOIS 2020. -
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 458

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
las 10:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
' Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Israel Lopez Martinez
Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio Abraham Castro Gonzalez
Gobierno Municipal
Rogelio Magafa Posadas Luis Contreras Castro
Gobierno Municipal
Ernesto Amador Garcia Victor Hugo Green Palacios
Gobierno Municipal /)

Colegio de
Arquitectos

Gilberto Lifa Gargles “Manuel Acosta Gastelum

Colegio de
Ingenieros
Adalberto [Péfez Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva Teresa Gutiérrez Mayoral
CANACINTRA
Julio Cesar Castillo Gomez Fabian Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador
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Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

Paloma Palacios Dominguez Lilzi Orci Fregoso
Asociacion de
Hoteles
L\
Sonia Murillo Manriquez Jorda Sanchez Gonzalez
Contraloria General
Xochil Garcia Jauregui AlefandraBring aRchez

Contraloria Municipal
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