Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 462

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:35 horas del dia 24 de septiembre de 2019, en las oficinas del Fideicomiso,
se llevo a cabo la CUADRINGENTESIMA SEXAGESIMA SEGUNDA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.  LISTADE ASISTENCIA,
II. INSTALACION DEL QUORUM.
L. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.

PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.
B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL Ill, 2* ETAPA EN CSL.
Coordinador de Obras.
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacion de convenio del area con CONAGUA

C} PLAN DE TRABAJO FOIS 2018 g '\
Coordinador de Obras

REHABILITACION CARCAMO BOMBEO "PAREDONES", EN CSL.

D) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras
. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL
. PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL

. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

VI. ASUNTOS GENERALES
VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracié
de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 462

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS: PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 94.64% contra un 89.58% del programa de obra. Se informa
que se abrié la circulacién de la calle y no se presentaron afectaciones por la lluvia presentada. Se programa
reunién de trabajo con el supervisor para la revision de la propuesta de entubamiento de agua pluvial. Se
presenta a los integrantes acuerdo de junta técnica para su conocimiento: “La Junta Técnica determina viable
que los 13 tramos (piezas) de tuberia de PVC de 18” de Didmetro que por razén de cambio de Proyecto de la
obra para desalojar el agua de lluvias en la pavimentacién de la calle Marcelo Rubio Ruiz fue desechada se
pueden y deben utilizarse en la obra para desalojar el agua de lluvias de la calle Mérquez de Ledn en virfud de
que es material aprovechable para solucionar el problema del encharcamiento existente en el sitio de la obra
Marquez de Ledn en CSL.”
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra e
contratacion de los servicios para la elaboracién de los términos de referencia correspondientes al proygcto para

el encauzamiento y/o recubrimiento de taludes del escurrimiento urbano denominado “El Tején” en CSL. %
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PLAN DE TRABAJO 2018.- REHABILITACION CARCAMO DE REBOMBEO PAREDONES (OOMSAPAS)

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se observa los trabajos de instalacién de la cerca perimetral; Gnicamente queda pendiente
la instalacién de la Ultima bomba.
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PLAN DE TRABAJO 2019, — PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité qué se llevd a cabo reunidn con la contratista

y la supervision para la coordinacion del inicio de obra. En proceso trémite de anticipo por parte de la Secretaria
de Finanzas, sera pagado el dia de hoy.

PLAN DE TRABAJO 2019. - PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo reunion de frabajo para la
Ultima revision de las adecuaciones al proyecto derivadas de las observaciones en junta técnica. Se tiene

programada entrega formal del proyecto modificado para el dia de hoy, para posteriormente solicitar la licitacion
correspondiente a la obra.

PLAN DE TRABAJO 2019. - PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360
(COSTCO), EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica para analizar
los alcances que se solicitaran para la elaboracién del Proyecto Ejecutivo correspondiente.

Punto Siete. Clausura. No habiendo més asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
las 10:13 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.
“ ORGANISMO = i 7l .. PROPIETARIO . = - - . . SUPLENTE - ' . ..
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Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Israel Lépez Martinez

X
Gobierno Municipal
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Gobierno Municipal
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