Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 465

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:35 horas del dia 22 de octubre de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA SEXAGESIMA QUINTA REUNION DEL SUBCOMITE
DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente: ‘

ORDEN DEL DIA

. LISTADE ASISTENCIA.
Il.  INSTALACION DEL QUORUM.
Iil. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR ~ FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.
B} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL lli, 2* ETAPA EN CSL. : .
Coondinador de Obras. \
. SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacion de convenio del drea con CONAGUA '

C} PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL
. PAVIMENTAC]ON DE LA CALLE PUERTO CHILENOQ, EN CSL
PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

AR ASUNTOS GENERALES

VIl CLAUSURA i t

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas¢ la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracié
de la reunién. : ‘

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomisd de Obras de Infraestructura Social de L.os Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 465

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS: PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 97.00% contra un 90.76% del programa de obra que
contiene la reprogramacién por trabajos adicionales. Se informa que la obra se encuentra practicamente
terminada; se llevd a cabo un recorrido con el contratista para la revisién de detalles finales. El contratista
presentara el precio extraordinario correspondiente a dicho concepto para ser revisado y dictaminado por el
FOIS.
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que e! proyectista se encuentra ejecutando
los trabajos correspondientes la elaboracion de los términos de referencia correspondientes al proyecto para
el encauzamiento y/o recubrimiento de taludes del escurrimiento urbano denominado “El Tején”. Mantuvo una
reunién con CONAGUA en la CDMX donde recibi6 algunas recomendaciones, por lo que solicité una ampliacion
a la fecha de entrega de los trabajos y el proximo viernes 25 enjregara los términos de referencia. Asimismo,
por recomendacion de CONAGUA en la CDMX; se solicité por oficio informacién técnica referente a estudio
hidrolégico correspondiente al escurrimiento denominado “El Tejon” en CSL. al area local de CONAGUA BCS.

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 19.12% contra un 14.11% del programa de obra que
contiene la reprogramacion correspondiente. Se informa que se le hace un apercibimiento al contratista por la
falta de personal en obra, se comprometio en la reunion que a partir del lunes 21 de octubre, incrementaria su
fuerza de trabajo para cumplir con el programa.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 465

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que recibié por parte de la coordinacion de ia
unidad licitadora; cronogramas para los actos de licitacion correspondiente.
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PLAN DE TRABAJO 2019. - PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTC
EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo junta técnica para |
revisién y analisis de la propuesta de catalogo de conceptos para la elaboracién de proyecto ejecutivo. El
catalogo de conceptos del presupuesto propuesto derivo de la integracién de la siguiente informacion:

1. Recomendaciones de actividades a desarroliar por parte de la coordinacion de licitaciones
de la Direccion General De Obras Publicas.

\\.

2. Costos actuales de cotizaciones recibidas individualmente y con conceptos especificos.
3. Costos actuales de propuestas de concurso.
4. Adecuaciones al catalogo por parte del representante del Colegio de Arguitectos.

Se analizara por tltima vez ante la junta técnica para Uitimos ajustes propuestos y se presentara el presupussto
ante el Subcomité de Obras para su consideracion.

lw&

Punto Seis. Asuntos Generales.

El coordinador de obras confirma a los integrantes del Subcomité que se tiene programada una reunién de
trabajo con los representantes de FONATUR para el analisis de! problema de angustia vial que se genera en
horas pico en el sitio de la Glorieta del entronque vial conocido como Paseo Finisterra ubicado en San José del
Cabo.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
las 10:15 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO ~ PROPIETARIO © SUPLENTE
. Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 465

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Israel Lépez Martinez
Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio
Gobierno Municipal '

Rogelio Magafia Posadas Luis/(\c\m‘treras Castro
Gobierno Municipal
Ernesto Amador Garcia Victor Hugo Green Palacios
Gobierno Municipal
Colegio d -i/.ﬂfo Espmosaﬁj j Juan Yoshio Urakami Osuna
olegio de :
Arquitectos . %W i
TN/ ,
: Manuel Acosta Gastelum
Colegio de
Ingenieros
Ange! Paredes Rodiiguez
ITES % /J / / /
/rz Gy e s
Arturo F. Peraza Grijalva Teresa Gutiérrez Mayoral
CANACINTRA
v Julio Cesar Castillo Gomez - Fabian Cervantes Gil '
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador "
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

c 0 C .
onsejo Coordinador A oot &

lfilzi Orci Fregoso Elisa Araos Arras :
Asociacién de _
Hoteles . “
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 465

Sonia Murillo Manriguez Jorge Sanchez Gonzalez
Contraloria General </j
| Xochil Garcia Jauregui Alejandre Bri anchez
Contraloria Municipal
Horacio Gonzalez A, Beatriz Gonzdlez Gibert
IMPLAN T !
= t Hugo Lucero Cota
OOMSAPAS
\
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