Fideicomiso de» Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 470

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:45 horas del dia 03 de diciembre de 2019, en las oficinas del Fideicomiso,

z

se llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA SEPTUAGESIMA REUNION DEL SUBCOMITE
DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTADE ASISTENCIA.
I INSTALACION DEL QUORUM.
Iil. APROBACION .DEL ORDEN DEL DfA.
V.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL 1il, 2* ETAPA EN CSL.
Coondinador de Obras.

. SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacién de convenio del drea con CONAGUA

B) PLAN DE TRABAJO FO!S 2019
Coordinador de Obras

PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL
PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL
PROYECTO EJECUTIVO CRUGE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

VI, ASUNTOS GENERALES

VI GLAUSURA ' /\k s

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta. -

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion v
de la reunién.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia. e —
{
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 470

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se envié nuevamente al Director de la
CONAGUA, Ing. Israel Camacho: los Términos de Referencia que fueron elaborados por el contratista Ing. Julio
Villarreal Trasvifia correspondientes a la licitacion del contrato para la elaboracién del proyecto ejecutivo
correspondiente a las obras del Recubrimiento de los Taludes Del Dren Colector “El Tejéon” en Cabo San Lucas,
con el propésito de solicitarles que opinen si consideran que son adecuados para proceder con ellos a la
elaboracidn del proyecto ejecutivo de la Segunda Etapa de inversién del PIC en Cabo San Lucas. Lo anterior
derivado de la respuesta de CONAGUA en donde manifiestan que es necesario acreditar la personalidad
juridica de quien solicita la informacion.

PLAN DE TRABAJO 2019. - PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 58.18% contra un 70.80% del programa de obra que
contiene la reprogramacion correspondiente. Las actividades en calle Marquez de Ledn, se suspendieron el
dias 27 de noviembre del presente, debido a las lluvias presentadas, reanudando actividades el dia jueves 28

de noviembre. Al respecto el coordinador de obras informa que ya se encuentran ejecutados algunos trabajos ’
que no se ven reflejados en grafica de avances por la fecha de corte del informe.

% m siss% _és'

AVANCE CONTRACTUAL

> <5 =X X X . D ) ..
Programado 70.80% . °°“"°‘““‘° . 2_'_5?237‘?;7’7. e
. . .. $206,712.83 - : :
Roal ~>8.1B% Pagadu 768,672.62 30%.-
' $285,994.97 - : S

Diferencia L1z62% $79,282.15 : o leerencm .1,793,569.45 R 70% *

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.

{
El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe del inicio de la obra en donde se § { ~
muestra la instalacion del letrero alusivo asi como el corte en terracerias. Se informa que se atendio la solicitud J===¥

para estar presente en la ejecucion de los trabajos, sin embargo no fue posible la asistencia del representante ~* == C

del Colegio de Arquitectos por lo que se procedié a ejecutar los trabajos para evitar retrasos en la obra.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 470

PLAN DE TRABAJO 2019. — PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEQ KM 4+360 (COSTCO),
EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que la Direccién General de Obras Ptblicas
entrego el cronograma para el proceso de licitacion correspondiente. Se presenta para conocimiento de los

integrantes. )

INVITACION] VISITA | HORA . | JUNTA | HORA | APERTURA | HORA  |ADJUDICACION| HORA -

29/11/2019 | 04/12/2019|  10:00 |04/12/2019| 1030 |09/12/2019| 10:00a.m. | 12/12/2019 |10:002. m,

Punto Seis. Asuntos Generales.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
las 10:11 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO - e SUPLENTE ' : A
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero »
Gobierno Estatal ' \ ( ‘
Luis Genaro Ruiz Hernandez - Erick Morales de la Pefia - v
Gobierno Estatal ' e L

Congreso del Estado

Israel Lopez Martinez
Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio Abraham Castro Gonzalez
Gobierno Municipal

] Rogelio Magafia Posadas Luis Contreras Castro
Gobierno Municipal
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Gobierno Municipal

Ermesto Amador Garcia

Victor Hugo Green Palacios

Colegio de
Arquitectos

Juan Yoshio Urakami Osuna

Manuel Acosta Gastelum

CANACINTRA

ilberto Lirg f5arcé
Colegio de
Ingenieros
Adalbe ez Pérez Angel Paredes Rodriguez
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva Teresa Gutiérrez Mayoral

Consejvo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez )

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Asociacion de
Hoteles

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador
Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador '
Gt tq
Lilz/Orci Fregoso Elisa Ar, rras

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge Sanchey Gonzalez

Contralorfa Municipal

Xochil Garcia Jauregui

ringas Sanchez

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

Biatrj GO§<‘62 Gibert

OOMSAPAS

Hugo Lucero Cota
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