Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabbs

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 471

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:45 horas del dia 10 de diciembre de 2019, en las oficinas del Fideicomiso,
se llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA SEPTUAGESIMA PRIMERO REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

. LISTA DE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.
L. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL IlI, 2° ETAPA EN CSL.
Coordinador de Obras.

. SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacién de convenio del area con CONAGUA
. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: OFICIO RESPUESTA DE CONAGUA — SOLICITUD DE CONCESIONES

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

. PAVIMENTAGION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL ) P

PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL

. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+380 (COSTCO), EN CSL

VI ASUNTOS GENERALES

PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL—TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

VIl CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte dela presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quoérum legal parala celebracion
de la reunion.
Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION ﬁEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 471

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

En seguimiento al oficio enviado a la CONAGUA, donde se solicitd que opinen si consideran que son

adecuados los Términos de Referencia que fueron elaborados por el contratista Ing. Juio Villarreal Trasvifia
correspondientes a la licitacion del contrato para la elaboracién del proyecto ejecutivo correspondiente a las '
obras del Recubrimiento de los Taludes Del Dren Colector “El Tején” en Cabo San Lucas, para proceder con '
ellos a la elaboracion del proyecto ejecutivo de la Segunda Etapa de inversion del PIC en Cabo San Lucas; el
coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que no se ha tenido respuesta por parte de
CONAGUA. Asimismo, se informa que se recibio oficio respuesta a la solicitud de informacion referente a las
concesiones existentes en el area que abarca el PIC. CONAGUA manifiesta que ya fue entregada dicha
informacion en el afio 2016 (donde manifiestan que es informacién confidencial) anexo la misma informacion
con la que ya contamos. :

Se hace del conocimiento de los integrantes que la informacién de las concesiones no indica su vigencia ni los
términos en que fue otorgada. El Regidor C. Israel Lopez Martinez manifiesta su apoyo para solicitar
directamente a CONAGUA dicha informacion a través de la personalidad juridica del Municipio; por | e i
propone solicitar el apoyo de la Alcaldesa.

ACUERDO
S0-471-1 Se acuerda enviar oficio a la Alcaldesa solicitando su apoyo para la gestion
ante CONAGUA respecto a la entrega de la informacion referente a las concesiones
existentes en el area que abarca el Proyecto Integral Constituyentes en Cabo San

Lucas.
PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON. S;}\—-‘
El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la \ =
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 81.01% contra un 74.20% del programa de obra que {= V

contiene la reprogramacion correspondiente. Se informa que se atencion el suministro y colocacién de pgste
nuevo por parte de Telmex, quedando pendiente el retiro del poste de CFE mismo que no impedira contingar
con los trabajos correspondientes. \
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 471

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.

E| coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances de la obra en donde se
muestra la instalacién del letrero alusivo asi como el corte en terracerias para dar niveles de proyecto. Al dia
de hoy se encuentra sin residente la obra, por lo que se le pediré a la contratista que nos asigne uno, asimismo
se solicito la reprogramacion de los trabajos por la entrega del anticipo.

PLAN DE TRABAJO 2019. - PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO),
EN CSL.

Ei coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo junta de aclaraciones y
apertura de propuestas correspondientes.

APERTURA DE PROPUESTAS
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PROXIMO ACTO DE FALLO

A continuacidn, se cita a los asistentes, dependencias y concursanies cuyas proposicione
fueron admilidas Aalisis y dictamen, 2 fin da qu arezcan en esta sal
juntas, e d@ 12 de DICIEMBRE de 2018 a las 14:00 horas,
conocer el fa . gate concurso, fundado en el dictamen

Obras de Infraestructurd Soctstde T —

1o

PAVIMENTACION CALLE PAREDONES EN CSL. - EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE LA
CONTRATISTA POR TRABAJOS ADICIONALES.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica para la
revision de la solicitud de extraordinarios por parte de la contratista por trabajos adicionales. La junta Técnica
determina viable proponer al Subcomité de obras que el Finiquito correspondiente al contrato de la obra de
pavimentacion de la Calle Paredones en Cabo San Lucas se lleve a cabo de acuerdo con el balance numerico
que ilustra la siguiente tabla descriptiva, este importe se encuentra dentro del techo financiero autorizado por
el Comité Técnico para esta obra.

IMPORTE TOTAL DE CONCEPTOS CON IVA
NORMALES + ADICIONALES + EXTRAORDINARIOS
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 471

~~_ IMPORTE DE.CONCEPTOS NORMALES SINIVA™ .~ . = T 83281510
IMPORTE DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SIN IVA LT 49606
- $77,582.16..

IMPORTE TOTAL DE CONCEPTOS CON IVA [ 1241345
NORMALES + EXTRAORDINARIOS - $89,995.31 -

Nota: Este acuerdo sera informado al Subcomité de Administracion y Finanzas para su conocimiento revisio
y aprobacion si procede y posteriormente serd sometido a la autorizacién del Comité Técnico ya que rebasa el

techo financiero autorizado por el Comité Técnico para esta obra.

Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle “paredones” entre carretera
transpeninsular y Avenida Leona Vicario en Cabo San Lucas, B.C.S., autorizado
por el Comité Técnico el 5 de junio de 2018 mediante acuerdo CT-050618-1, le sea
pagado un importe de $1'040,598.81 (Un milién cuarenta mil quinientos noventa y
ocho pesos 81/100 M.N.) incluye LLV.A., por trabajos ejecutados (Normales,
adicionales y extraordinarios) mayor a fo contratado. Este acuerdo se pondra a
consideracion del Subcomité de Administracion y Finanzas para su analisis y en su
caso, aprobacién del mismo.

ACUERDO ' |
S0-471-2 Se acuerda que del remanente del techo financiero de la obra de J

S0-471-3 Se acuerda que a la empresa contratista de la obra de Pavimentacion con
concreto hidraulico de la calle “Paredones” entre carretera transpeninsular y
Avenida Leona Vicario en Cabo San Lucas, le sea pagado con un importe de
$89,995.31 (Ochenta y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos 31/100 M.N.)
incluye LV.A. Por trabajos extraordinarios ejecutados, mismos que por exceder el
techo financiero autorizado por el Comité Técnico se pondra a consideracion de las
mesas del Subcomité de Administracién y Finanzas y posteriormente a la del Comité
Téchico para su andlisis y en su caso, autorizacion.

i
S0-471-4 Se acuerda convocar a reunion de ambos subcomités el proximo viernes 1
de diciembre del presente a fas 12:30 horas para analizar el acuerdo adicional a lo
ya aprobados previamente; que se presentara ante el Comite Técnico para s
conocimiento y en su caso aprobacion del mismo. :

Punto Siete. Clausura. No habiendo més asuntos que tratar, se da por terminada |
las 10:30 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

presente reunion siendo

T ORGANISMO _|° -  PROPIETARIO : - -} SUPLENTE =

Migue! Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal ‘
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 471

Gobierno Estatal

L uis Genaro Ruiz Hernandez

Erick Morales de la Pefia

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

Israel Lopez Martinez

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio

Abraham Castrg

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Luis Contrerag Castro

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

pm

Victor Hugo Green Palacios

| Colegio de
Arquitectos

Hugo| ?1@033 &

AN

Juan Yoshio Urakami Osuna

Gllberto Lira cés Manuel Acosta Gastelum
Colegio de
Ingenieros //_f
Adalbe : érez Angel Paredes Rodriguez
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva Teresa Gutiérrez Mayoral
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

- Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

AunnrS

Asociacion de
Hoteles

Lilzi Okci Fregoso
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S

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 471

. Sonia Murillo Manriquez Jorge S&nchez Gonzalez
Contraloria General %
Xochil Garcia Jauregui Alejandro s Sanchez
Contraloria Municipal
' 7
l‘»

Horacio Gonzaélez A.
IMPLAN

OOMSAPAS
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