Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 472

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California

Sur, siendo las 09:45 horas del dla 14 de enero de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se

llevo a cabo la CUADRINGENTESIMA SEPTUAGESIMA SEGUNDA REUNION DEL -
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,

en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.
Il INSTALACION DEL QUORUM.
ill. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR ~ FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL lil, 2* ETAPA EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacion de convenio del drea con CONAGUA
. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: OFICIO RESPUESTA DE CONAGUA — SOLICITUD DE CONCESIONES

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL
PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, ENCSL
PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

VI ASUNTOS GENERALES

VL. CLAUSURA , . %

Punto Uno. Lista de Asistenéia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum Iegal para la celebracion
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia. .

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 472

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

En seguimiento al oficio enviado a la CONAGUA, donde se solicité que opinen si consideran que son
adecuados los Términos de Referencia que fueron elaborados por el contratista Ing. Julio Villarreal Trasvifia
correspondientes a la licitacién del contrato para la elaboracién del proyecto ejecutivo correspondiente a las
obras del Recubrimiento de los Taludes Del Dren Colector “El Tejon” en Cabo San Lucas, para proceder con
ellos a la elaboracién del proyecto ejecutivo de la Segunda Etapa de inversion del PIC en Cabo San Lucas; el
coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se dio seguimiento ante CONAGUA. Mismos
que informan que turnaron la informacioén a la subdireccién Técnica quienes se encuentran de comision por lo
que solicitan dar seguimiento el proximo dia viernes 17 de enero. El seguimiento al oficio enviado a la Alcaldesa
solicitando su apoyo para gestionar directamente ante la CONAGUA a través de la personalidad juridica del
Municipio la informacién correspondiente a las concesiones en el area del PIC; al respecto el representante de
la Sindicatura manifiesta que les fue turnado el oficio por lo que procederé con el tramite ante CONAGUA.

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la S
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 100% del programa de obra. Se reubicaron los postes de
TELMEX vy los postes de CFE, quedando en las areas de servidumbre sin obstruir el paso peatonal, la obra de
pavimentacién se terminé al 100%, sélo falta que el contratista proceda con los trabajos en detalles observados

de obra civil, como son guarniciones, registros, pozo de visita y acabados en pintura, asi como el contrato de
alumbrado publico ante CFE, mismo que fue solicitado por oficio al Municipio la facultad para llevar a cabo la
contratacion.

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL. )

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 80.58% contra un 80.10% del programa de obra que
contiene la reprogramacién correspondiente. Se han concluido los trabajos de formacién y compactacion de
base hidraulica, asi como impregnacién de superficie de rodamiento, arenado al igual que el suminisk
colocacion de concreto premezclado en losas de pavimentacion, se han colado 156 ml de guarniciones, y/ se
realizaron los trabajos de habilitado y colocacion de acero de refuerzo en paso peatonal.

FREIRINARE FLERTD CRILEND EECLTACD: ;;

¥ GUBNCIORES PUERTOLKILEND EECUTAGD::
BIKQUETAS PUERTO CHILEKQ PROGREMACD. | -

MEKTAQ O FUERTD CHILEKD EXECLT:
o SERALMABETA FLES LBV D FRQGEANAL

59

AVANCE CONTRACTUAL

- $1.503,656.36 -
SIR0BOT .

*_DIFERENCIA
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 472

PLAN DE TRABAJO 2019. - PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEQO KM 4+360 (COSTCO),

EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevard a cabo reunién con proyectista
para la coordinacion y revisién de los trabajos. El proyectista solicité apoyo para representacion ante SCT y
pueda gestionar los permisos y tramites que requiere para la ejecucion de los trabajos.

Punto Seis. Asuntos Generales.

PRESENTACION GERENTE DE OPERACIONES EN CSL DE OOMSAPAS.

El representante del OOMSAPAS informa que hubo un cambio en la Gerencia de Cabo San Lucas por lo que
se presentara de manera oficial en la reunién del Subcomité de Obras programada para el proximo martes 21

de enero del presente.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO

PROPIETARIO

SUPLENTE

Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez

Erick Morales de |la Pefia

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

[srael Lépez Martinez

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio

Abraham Castro Gonzalez

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Luis Contreras Castro
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Gobierno Municipal .

Ernesto Amador Garcia

Victor Hugo Green Palacios

Colegio de
Arquitectos

Alberib Medina Chayarin

WA/

Hugo Espinosa Garcia

|
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REUNIONDEL SUBZOVITE
Gilberto arcgs -

DE OBRAS No. 472

Manuel Aco'sta Gastelum

Colegio de
Ingenieros
Adalbe érez Pérez Angel Paredes Rodriguez
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva Teresa Gutiérrez Mayoral
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Asociacion de
Hoteles

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador
Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador '
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Lilzi Orci'Fregoso r4H

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge Sa Gonzalgz
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Contraloria Municipal

Alejandro By

ag Sanchez
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OOMSAPAS
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