Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 475

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 11 de febrero de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se
levé a cabo la CUADRINGENTESIMA SEPTUAGESIMA QUINTA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.
II. INSTALACION DEL QUORUM.
I, APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
Iv. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR ~ FIRMA,
A INFORMES DE TRABAJO.
A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL Ill, 2 ETAPA EN CSL.
Coordinador de Obras.

. SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacién de convenio del drea con CONAGUA

B} PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL
. PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL
. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2020
Coordinador de Obras

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAMIZAL, EN CSL
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PRESAS, EN CSL
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE 05 DE FEBRERO, EN SJC.

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC.

Seguimiento de acuerdos: Proyecto Ejec. Pavimentacion calle Océano Indico en CSL, Vado Santa Rosa y calle Zodiac en SJC. /
V. ASUNTOS GENERALES
. Correspondencia recibida,
Vit CLAUSURA - :

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.
Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 475

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se estd elaborando un catélogo de
conceptos para el proyecto gjecutivo mismo que es necesario definir por ser un proyecto especializado y que
requiere una especial atencién; asimismo manifiesta que la Coordinacion de Licitaciones de la DGOPYAH esta
apoyando con la revision de cada concepto tomando en cuenta la amplia experiencia que tienen en la
integracion de un proyecto.

PLAN DE TRABAJO 2019. - PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que la obra de pavimentacion se llevo a cabo
recorrido con los representantes de Obras Publicas para la revisién de la obra. Pendiente el contrato de
alumbrado publico ante CFE. Ya que solicita nuevos requisitos para contratacién de servicio de alumbrado
publico; requisitos que ya se encuentra atendiendo la Contratista.

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 87.52% contra un 86.69% del programa de obra que
contiene la reprogramacion correspondiente. El avance de esta semana fue muy poco, ya que solo se ejecuto
la construccion del cerco perimetral, los alcorques no se colocaron aln ya que se encontraba en autorizacion
la revision del PU para el sembrado de arboles, mismo que se entregé el dia viernes 07 de febrero. Respecto
a la revisién de los precios unitarios; se ratifica a los integrantes el protocolo establecido para la revision por
parte de la DGPOYAH y se solicita a los integrantes de la junta técnica que los temas que no correspondan al
orden del dia del subcomité sean atendidos en la reunién gue corresponda.
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PLAN DE TRABAJO 2019. — PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO),
EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica con
proyectista para la revision de avances de los trabajos. Se revisaron los avances del proyecto con la
participacion de los integrantes de la junta técnica, nuevamente se hicieron recomendaciones al proyectista
para que sean atendidas y se programa nueva junta técnica para el proximo jueves 20 de febrero.
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PLAN DE TRABAJO 2020. - PROCESOQ DE LICITACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se entregd por oficio términos de
referencia para el proceso de licitacion correspondiente a proyectos ejecutivos de 4 obras. Al respecto la
DGOPYAH entregd cronograma para 10s procesos.

n JUNTA DE

NOMBRE INVITACIGN|  wiSITA |, o0 O | APERTURA | FALLO | CONTRATO| INICIO | TERMING it
ZLABORACION DE PROYECTC DE PAVIMENTACION TE LA e A e B -
CALLE CHAMIZAL ENTRE CALLE SAN ANTOMIO Y:CALLE| o L 19405/9000-{ . 15/02/2020 2| 26/02/2020°| 02/03/2020 v el i
PAREDCHES. 'COL, ARCOS DEL SOL CABO SAN'LUCAS|43/02/2020) T Pri iaoam | 10:00am. | 1o a | 00/0/2020 09-mar-20) Z7-ab20 ) 050

MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

FLAFORACIGN DE PROVECTO DE FAVIMENTACION DE LA
CALLE LAS PRESAS ENTRE CALLE SAM ANTGNIG Y CALLE 19/02/2020 | 39/02/2020 | 26/02/2020 | 02/03/2620
PARENONES, COL. ARCOS DEL SOL CAO Sals Lweas,|20Y2020 | pnam | 1230aM | 1100AM | 16:30AM
MUNICIPIC DELOS CABDS, BAJA CALIFORNIASUP.
TABORACION, DE PROYECTS DE PAVIMENTAGION DELA| 7 |~ 7= T e
CALLE CANAL 5 DE FEERERC, EN COL. § DE FEBRERD, SAN| 13/02/2030 20/02/2020 |-+20/02/2020."|: 26/02/2020:| 02/03/2020
U0SEDEL CASO; MUNICIIO DE LOS CABOS, BAIA| . .| AOOAMAIEQ0AM o | 1200 AN | 110DAM
ZLABORACION DE PROYECTO PARA REHABITACIOH CON
ASFALTO DE LA CALLE ZGDIAC ENTRE CALLE YATE Y CALLE 20/02/2020 | 20/02/2020 | 26/02/2020 | 02/02/2020
VELEROD. EN COL. MAURICIO CASTRO, SAN JOSE DEL CABO. 13/02/2020 13:00 A 14:30 A 1300AM | 11:30AM
MUNICIFIO DELOS CABOS, BAJA CALIFORNIASUR.

06/03/2020 | 03-mar-20 | 27-abr-20 50

06/03/2020| 09-mar-20 | 27:abr-20 | . "50-

06/03/2020 | 03-mar-20| 27-abr-20 50

En seguimiento a los acuerdos: El coordinador de obras informa los integrantes que se llevo a cabo junta
técnica para la revision del avance de certidumbre de las calles propuestas; se presenta acuerdo para
conocimiento: ACUERDO: La junta técnica propone al Subcomité; que se continuaré la gestion correspondiente
a la obtencion del documento que dé certidumbre a la disponibilidad de uso del Derecho de Via que requieren
las obras de Pavimentacién de la Calle Océano Indico, entre Glorieta de Miramar y Bivd. Cabo Baja,
ubicada en Cabo San Lucas y de la pavimentacién de la calle Prolongacién Gandhi y Vado Santa Rosa -
en San José del Cabo, por lo anterior dichas obras permaneceran como parte del Plan de Trabajo FOIS 2020
hasta que se defina si hay o no hay certidumbre sobre el uso de su territorio.

Asimismo en seguimiento a la propuesta para sustituir el material de asfalto por concreto hidraulico en la
pavimentacion de la calle Zodiac en San José Del Cabo. El coordinador de obras informa los integrantes que
se llevé a cabo junta técnica para la revision de la propuesta se presenta acuerdo para conocimiento:
ACUERDO: La junta técnica propone al Subcomité que quien sea contratado para elaborar el Proyecto
Ejecutivo de la Pavimentacion con carpeta asfaltica de la Calle Zodiac y Velero Col. Mauricio Castro, S.J.C.
considere que debera elaborar las alternativas de costos correspondlentes a

1).- Alternativa de pavimentacién con asfalto.

2).- Alternativa de pavimentacién con Concrefo Hidraulico.

Cuando se conozca el importe de cada alternativa, ambas serén evaluadas por los integrantes de la junta
técnica para subirlo a los subcomités de obras y administracion y finanzas para su analisis.

ASUNTOS GENERALES:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

Se informa los integrantes que se recibieron dos oficios solicitudes por parte de dos Asociaciom 0
para que el Fideicomiso pudiera intervenir con un proyecto ejecutivo u obra vial en el érea de la glorie
FONATUR en la Colonia Magisterial en San José del Cabo. Al respecto con el antecedente de que
Fideicomiso no puede atender todas las solicitudes de obra que se reciban por parte de la ciudadania; se
turnara a la instancia que corresponda. o
ACUERDO

S0-475-1 Se acuerda que se dara contestacion a las solicitudes recibidas informando
que el area que compete esta solicitud es FONATUR, asimismo; se entregara por oficio
al Director Local de FONATUR dichas solicitudes para que las puedan tomar en
consideracion.
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Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:30 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patific Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Israel Lépez Martinez
Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio Abraham Casiro Gonzalez
Gobierno Municipal

Rogelic Magafia Posadas Luis Contreras Castro
Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia Victor Hugo Green Palacios
Gobierno Municipal

Hugo Espinosa Garcia
Colegio de

Arquitectos

: Manuel Acosta Gastelum

Colegio de

Ingenieros . :
Angel Paredes Rodriguez

Teresa Gutiérrez Mayoral

ITES

CANACINTRA

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
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Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

C%chézLAuvﬂs

Asociacion de
Hoteles

Lilzi Ofci Fregoso

Hjiészég;;

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge Sanhchez Gonzalez

Contraloria Municipal

Bealxjz Xalez )
IMPLAN —
Hugo Lucerb Cota
OOMSAPAS
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