Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 476

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 18 de febrero de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA SEPTUAGESIMA SEXTA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.

I INSTALACION DEL QUORUM.
I, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL Ml 2* ETAPA ENCSL.

Coordinador de Obras. .
. SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacion de convenio del drea con CONAGUA
B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL
. PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL

. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL '

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2020 ‘

Coordinador de Obras

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAMIZAL, EN CSL
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PRESAS, EN CSL
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE 05 DE FEBRERO, EN SJC.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC. .
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE OCEANO iNDICO, EN CSL.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION VADO SANTA ROSA, EN SJC.

VI ASUNTOS GENERALES
Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la pre}ent/e—\
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion

de la reunion. '
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a fima. )

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 476

Los integrantes del Subcomité de Obras dan la bienvenida al nuevo Director General el IMPLAN el Maestro
Ussiel Garcia Moreno.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo junta técnica para fa
definicion de alcances que tendra el proyecto; asimismo la Coordinacién de Licitaciones de la DGOPYAH esta
apoyando con la revision de cada concepto tomando en cuenta la amplia experiencia que tienen en la
integracién de un proyecto, en cuanto se tenga definida la informacion se solicitara la licitacion. El representante
de la Sindicatura Municipal manifiesta no tener avances respecto a la gestion ante CONAGUA para la entrega
de informacion correspondiente a las concesiones en el area del PIC; como resultado de la visita a los
concesionados informa que Unicamente uno demostré los permisos correspondientes. '

PLAN DE TRABAJO 2019, — PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se estan atendiendo los puntos sefialados
en Check List correspondiente al recorrido con Obras Publicas para la entrega — recepcion de la obra,
asimismo; se estan atendiendo los requisitos solicitados por CFE para la contratacion del alumbrado publico

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.

E| coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 94.00% contra un 94.22% del programa de obra que
contiene la reprogramacion correspondiente. Esta semana se colaran las banquetas faltantes, se realizaron los
trabajos de canalizaciéon de banco de ductos eléctricos para la instalacién, se colocaron registros y bases de
luminarias, paralelamente se construy6 el cerco perimetral de la escuela preparatoria, quedando pendiente de
ejecutar la sefializacion, desmantelamiento de las lineas aéreas de energiay la limpieza final de la obra
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EJECUTADO
. DIFERENCIA™

PLAN DE TRABAJO 2019. - PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO),
EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se hicieron recomendaciones. al
proyectista para que sean atendidas y se programa nueva junta técnica para el proximo jueves 20 de febrero.

PLAN DE TRABAJO 2020. —- PROCESO DE LICITACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS.
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité los primeros actos programados
correspondientes a los proceso de licitacion de los proyectos ejecutivos del plan de trabajo 2020.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 476

R oNTA OF PERI00DE
NOMBRE VISITA ' cianaciones | APERTURA | FALLO CONTRATO| INICIO | TERMING | perioacion
TLABORACION DF PPOYECTO. DE PAVIMENTACION ©F LA ; ’ ; By ; . .
CHAMRZAL 19/02{2020 | 19/02/2026 " | 26/0%/2020 | 02/03/2020 -
s o ~ - 06/03/2020 | 05-imar-20 | 27:abr-20
FAPEDONES. COL, ARCQS 200 AM | 1180 AM | 10:00AM 11000 AM ,/ / i BN 27-a0r ; 50_
WHICIHIO TE LOS CABOS, BAJAC : B , i
PROVECTC DE PAVINENTACIZH CE LA
SAS ENTRE CALLE SAN ANTONICH ¥ CALLE| 19/02/2026 | 19/02/2020 36402220 | 62/03/2020 .
203! v, 7. 27 v
G QHES. COL, ARCOS DEL SOL CAZD 5AH LUCAS| 10:00AM | 12:30P. | TLODAM | 10:30AM 06/03/2020 03-mar-20 27:a01-20 s
MUMICIFED OF L00 CABOS. BAJA CAUFCRIIA SUR.
ELABDRACION OF 2 TG DE PAVIMENIACION CE LAl - Ry Ao
CriLs CAlIAL S DE FESRERD, Bl COL-S O FEBRERO, SAN| 20/02/2020 | 20/02/2020 - | 267022020 02/03/2020 e S I
g ) ot adentd “* | o6/03/2020 | 03-mar-20| 27-abr-20 50
1200AM°|. 1800w | 12:00PIM. | 11:00 AM 6/03/2020 | 03-m 7-abr20 4 30
2 EMIRE £ VAT ¥ CAUE| 20/02/2070 | 20/02/2020 | 26/02/2020 02/03/2020 .
v o, . 5or-2
CIC CASTED, SAM JOSE DR CABO| 13:00AM | 1430Pa% | 13:00P.M. | 11:20AM 26/03/2020 | 03-mar-20) 27-35r-20 50
55, 5414 CALFORNIA SUR.

En seguimiento a los acuerdos: Calle Océano indico ubicada en Cabo San Lucas y Pavimentacién de la Calle
Prolongacién Gandhi y Vado Santa Rosa en San José del Cabo.

El IMPLAN y la Sindicatura Municipal informan que se encuentran con la gestion correspondiente a la obtencion
del documento que dé certidumbre a la disponibilidad de uso del derecho de via que requieren las obras de
pavimentacion.

ASUNTOS GENERALES:

UNIDAD LICITADORA FOIS

Con el fin de lograr procesos de licitacién en periodos cortos de tiempo, los integrantes del subcomité proponen

propuesta de que el Fideicomiso pueda fungir como unidad licitadora de sus propios
procesos de contratacion.

¥

se analice la posibilidad de que el Fideicomiso pueda fungir como unidad licitadora de sus propios procesos de
contratacion.
ACUERDO
S0-476-1 Se acuerda llevar a cabo una reunién extraordinaria de ambos Subcomités
el proximo lunes 24 de febrero del presente a las 10:00 horas; para analizar la

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion sighyo
las 11:00 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

' ORGANISMO PROPIETARIO ' p SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal

Congreso del Estado
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 476

Gobierno Municipal

Israel Lépez Martinez

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio

Abraham Castro Gonzalez

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Luis Contreras Castro

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Victor Hugo Green Palacios

Colegio de
Arquitectos

£
Albarto Medina Cmn/)

Hugo Espinosa Garcia

N

Manuel Acosta Gastelum

ilbdrto Lita Garcés
Colegio de
Ingenieros ]J_,/
Adalberte-RgfEz Pérez Angel Paredes Rodriguez
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva Teresa Gutiérrez Mayoral
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

/
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) etV

Asociacion de
Hoteles

LilAA Orci Fregoso

Elis ras

.

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge Sanghez Gonzalez

Contraloria Municipal

Alejandr anchez

A

Minuta #476 — 18 de febrero de 2020.

\J

X




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 476

Beatriz Gonzalez Gibert |

IMPLAN

Hugo Lucero Cota

OOMSAPAS
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