Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 478

En Ia Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 03 de marzo de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevéd a cabo la CUADRINGENTESIMA SEPTUAGESIMA OCTAVA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

L LISTA DE ASISTENCIA.

1L, INSTALACION DEL QUORUM.

. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR ~ FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL lIl, 2* ETAPA EN CSL.
Coordinador de Qbras.
. SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacion de convenio del area con CONAGUA
B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras
. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL £
. PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL

. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2020
Coordinador de Obras

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAMIZAL, EN CSL

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PRESAS, EN CSL

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE 05 DE FEBRERQ, EN 8JC. \

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC.

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE OCEANO INDICO, EN CSL.

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION VADO SANTA ROSA, EN SJC. -

Vi, ASUNTOS GENERALES
. Correspondencia recibida — Oficio solicitud OOMSAPAS.

VI CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asrstenma la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

O

Punto Cinco. Informes de Trabajo | o
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 478
PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se revisaron los avances del proyecto con
la participacién de los integrantes de la junta técnica. Se hicieron recomendaciones al proyectista para que
sean atendidas (27 de febrero) y se programa nueva junta técnica para el préximo jueves 05 de marzo.

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el dia de ayer 02 de marzo la Dependencia
de Servicios Publicos Municipales quienes se encargaran del mantenimiento de la obra eniregé el acta firmada
de entrega — recepcion con lo que el contratista podra solicitar la contratacion ante CFE del alumbrado publico.

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 97.50% contra un 97.50% del programa de obra que
contiene la reprogramacion correspondiente. Esta semana se concluyeron los trabajos de sefializacion, la calle
se abrié a circulacién por la necesidad de transitar en el area de la escuela. Se estan atendiendo los trabajos
de transicion aérea-subterranea de las lineas de CFE y la construccién de los dltimos maceteros (trabajos
extraordinarios).
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PLAN DE TRABAJO 2019. — PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO),
EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se tiene programada junta técnica para el
~préximo jueves 05 de marzo para la revision de proyecto y en su caso entrega preliminar.

PLAN DE TRABAJO 2020. — PROCESO DE LICITACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevaron a cabo los actos de apertura
de propuestas y acto de fallo correspondientes a los proceso de licitacion de los proyectos ejecutivos del plan
de trabajo 2020.

e
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 478

PROYECTO ESECUTIVO CALLE CHAMIZAL ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PAREDONES,
COL. ARCOS DEL SOL EN CSL.

ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS:

Ne Licitante Documentos que integran ia propuesta Monto Propuesto sin
g 1121318181617 18196 130]11 Incluir el IVA

1 | Fernando Roseles Suarez VI VIVIVIV|VIV|VIV]VIY $ 469,575.10

2 | CORCOYSA, S.Ade C.V, VIVIVIivIVIVIYIVIVIVY $511,082.08

3 | CASME vy Asociados, S.Ade CV, [ VIVIVIVIVIV|V|ViV]|VIVY $506,026.55

- Diseno y Construcclon CRISFER,

4 S.:\deg.\l, VIVIVIVIVIYIVIVIVIYY $542,151.09

Topografia, Proyectos y _
5 Consultaria, 5.C. . VIVIYIVIYIYIVIYIY Y Y $500,502.11
6 | Ubaldo Calderdn Vazquez PRESENTO ESCRITO DISCULPANDO SU PARTICIPACION
ACTO DE FALLO:

Acto seguido, el funcionario en mencién, procedio_a da ura al dictamen del concurso J
en donde se comunica el fallo, adjud Josele el contrato ar~ARQ. FERNANDO

ROSALES SUAREZ cuya propuesta d 0OS SESENTA Y

NUEVE MIL, QUINIENTOS SETENTA “NJ) sin incluir el

LV.A., resulté ser la econdmicamente ma ar&~€l Estado y garantiza

satisfactorlamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, seglin consta en

Dictamen de fecha 28 de febrero del 2020. ey

“Total adjudicado §544,707.12 incluye LV.A,

“Techo financiero ‘aprobado por Comité Técnico $683,820.00 incluye LV.A

PROYECTO E}ECUTIVO CALLE LAS PRESAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PAREDONES,
COL. ARCOS DEL SOL EN CSL.

/ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS:

il Documentas que integran la propuesta Monto Propuesto sin \\

N° . Licitante S S N I R EE R incluir ol IVA !
1 | Fernando Rosales Suarez ViVIVIVIVIVIV|V|YIYLY $439,192,38 \
2 | CORCOYSA, S.Ade C.V. VIVIYIV|VIVIVIVIYY Y $435,295,11
3 | CASME Yy Asaclados, SAde CV. | VIV IVIVIVIVIV|V][¥{~¥]Y $413,142.87

Diseffo y Construccién CRISFER,
4 1 sAdecy. NIVIVIVIVIVIVIViV|Y]Y $548,680.65

Topografia, Proyectos y .
3 Consultoria, 5.C. VIVIVIVIVIVIVIVIVIYY $428,191.53
6 | Ubaldo Calderon Vazquez PRESENTO ESCRITO DISCULPANDO SU PARTICIPACION

_ACTO DEFALLO: °

en donde se comunica el fallo, adjudicandosele ef contrato a I@ presa: CASME Y -
ASOCIADOS, S.A DE C.V. cuya propyesta de $413,142.87 (CUATROCIENTOS TRECE

la econdmicamente més conveniente para e atia satisfactorlamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas, segiin consta en Dictamen de fecha 28 de.,
fabrero del 2020, ’ “‘(“

. Total adjudicado $479,245.68 incluye LV.A.

- Techo financiero apr_obadd por Comiié"'fécriibq »$5 09,820.00 incluye LV.A

-

Minuta #478 — 03 de marzo de 2020. ' 3




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 478

PROYECTO EJECUTIVO CALLE CANAL 5 DE FEBRERO, EN COL. 5 DE FEBRERO
EN SIC.

ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS:

Ne Licitante - Documentos que Integran la propuesta Monto Propuesto sin
11273 {Aalb6]6] 78] 5]26]1z21 incluir of TVA
1 | Fernando Rosales Suarez VIivIivIvIVIY|VIVIVIYIY $ 543,281.13
2 | CORCOYSA, 5.A de C.V. Viviviviviviviviviviv $ 545,065.10
3 | CASME y Asoclades, S.Ade CV. |V |V VIVIVIVIVIVIV]|VYIY $ 540,114.74
Disefio y Construcclon CRISFER, ]
4 S.A de C.V. TIVIVIVIVIVIVIV Y| VIY Y $ 588,325.59
Topografia, Proyectos Y }
= 2
| consultorfa, S.C. VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIY $538,383.69 a
6 | Ubaldo Calderén Vézguez PRESENTO ESCRITO DISCULPANDO SU PARTICIPACION
ACTO DE FALLO:

incluir el LV.A, resultd ser fa econdémicamente mas convenie
garantiza satisfactorlamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, seglin
consta en Dictamen de fecha 28 de febrero det 2020. \\

Total adjudicado $624,525.08 incluye LV.A.

Techo financiero aprobado por Comité Téchico $631,196.34-incluye LV.A

Asimismo, derivado de la solicitud del Subcomité de Obras para la revision de presupuesto en Junta Técnica; \

se difirié acto de apertura de propuestas del proyecto integral de la calle Zodiac entre calle Yate y calle
Velero en Col. Mauricio Castro en San José del Cabo hasta tener aprobacién de ampliacion de techo
financiero. Se informa que se llevé a cabo junta técnica para la revision del presupuesto. Se presenta para
conocimiento acuerdo de junta técnica: ACUERDO: La Junta Técnica evalud y determino viable y necesario
que se solicite a los subcomités de Obras y de Administracion y Finanzas que se autorice un importe de $
483,496.26 (cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis pesos 26/100 M.N.) incluye
LV.A. para llevar a cabo mediante la licitacién correspondiente, la contratacion de la Elaboracion del Proyecto
Ejecutivo que guiard los trabajos de la Pavimentacion de la calle ZODIAC ubicada en San José del Cabo. Lo
anterior de acuerdo con los Conceptos de trabajo que integran el Catalogo de Conceptos.

Con el fin de evitar que se suspenda el proceso de licitacién, se convocara a reunién extraordinaria de Comite
Técnico para presentar a consideracion la aprobacién de ampliacion de techo financiero.

ACUERDO

S0-478-1 Se acuerda convocar a reunién extraordinaria de Comité Técnico el proximo
jueves 05 de marzo a las 10:00 horas; para presentar a consideracion la aprobacion
de ampliacién de techo financiero para llevar a cabo el proyecto ejecutivo para la
pavimentacién con concreto hidraulico de la calle Zodiac entre calle Yate y calle
Velero en Col. Mauricio Castro en San José del Cabo por un importe de
$483,496.26 (cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventay seis pesos
26/100 M.N.) incluye LV.A ‘
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 478

ASUNTOS GENERALES: CORESPONDENCIA RECIBIDA — SOLICITUD OOMSAPAS.

Se presenta para conocimiento el oficio No. REF:-D.G.-0637-02-2020 por parte de OOMSAPAS referente a
la solicitud de apoyo por parte del Fideicomiso para las acciones de sustitucion de 4 bombas y adecuacion de
un carcamo de bombeo. Lo anterior con el fin de lograr puedan regularizar los tandeos de agua en la ciudad
y minimizar los problemas que enfrentaran en el verano como organismo. Al respecto los integrantes
manifiestan que es necesario conocer las acciones paralelas que el organismo se encuentra desarrollando,
por lo que solicitan se cumpla primeramente con la solicitud de presentar un Diagnostico en donde informen
las medidas para solucionar la problematica a largo plazo.

ACUERDO

S0-478-2 Se acuerda convocar al Director General de OOMSAPAS a una reunion de
trabajo el préximo jueves 05 de marzo a las 11:00 horas; con los integrantes del
Fideicomiso con el fin de que informe las acciones paralelas que el organismo se
encuentra desarrollando para solucionar la problematica de suministro de agua en la
ciudad a largo plazo, esto con el fin de analizar la posibilidad de apoyo por parte del
Fideicomiso para la sustitucién de 4 bombas y adecuacion de un carcamo de bombeo.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 11:06 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifioc Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Israel lLopez Martinez
Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio Abraham Castro Gonzalez
Gobierno Nunicipal
Rogelio Magafia Posadas Luis Contreras Castro
Gobierno Municipal
Ernesto Amador Garcia Victor Hugo Green Palacioé

Gobierno Municipal
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 478
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