Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 479

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 09 de junio de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se
levé a cabo la CUADRINGENTESIMA SEPTUAGESIMA NOVENA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

. LISTA DE ASISTENCIA.
L INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.
\'A INFORMES DE TRABAJO.
A} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL Ill, 2* ETAPA EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacién de convenio del area con CONAGUA

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2020
Coordinador de Obras

PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAMIZAL, EN CSL
PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PRESAS, EN CSL

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE 05 DE FEBRERO, EN SJC.

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC.

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE OCEANO INDICO, EN CSL. )

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION VADO SANTA ROSA, EN 8JC.

VI ASUNTOS GENERALES .

VI CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso6 la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunién. ’

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dfa.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se revisara la propuesta de seccion
presentada por el proyectista para definicion de la misma; una vez desarroliada se dara seguimiento ante los
representantes de CONAGUA para revision de los avances del proyecto. Se programaré junta técnica para
revision de la informacion.

PLAN DE TRABAJO 2019, — PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO),
EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que fa Junta técnica se encuentra en proceso
de revisién de la informacion entregada por parte del proyectista. Los representantes del Colegio de Arquitectos
apoyaran la gestion correspondiente a la revision y autorizacion del Proyecto Ejecutivo que debe hacer la
Direccién Estatal de SCT, previamente se programaré una nueva reunion con el proyectista para revisién de
tltimos detalles; asimismo, se debera contar con el visto bueno del proyecto por parte de la junta técnica antes
de las gestiones ante SCT.

PLAN DE TRABAJO 2020. - PROYECTOS EJECUTIVOS.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo una suspensioén por 60
dias de los trabajos correspondientes a la elaboracion de los proyectos gjecutivos a partir del 01 de abril al 31
de mayo debido a la contingencia del COVID-19 y que es solicitada por la Ley de Obra Publica. Asimismo, se
informa que se llevo a cabo junta técnica extraordinaria para revision de avances de los proyectos.

ACUERDO
S0-479-1 Se acuerda que se enviaran por correo electrénice los avances que se tienen
de los proyectos ejecutivos para la pavimentacion de las calles Chamizal en Cabo San
Lucas, 05 de febrero y Zodiac en San José del Cabo; a los integrantes de la junta
técnica para su revision y conocimiento.

S0-479-2 Se acuerda que se convocaran las juntas técnicas para ser llevadas a cabg
de manera virtual y se presentara un informe sobre el status de avance que presey
cada proyecto. De ser necesario que sean presenciales, no deberan alargarse; pg
que se dividiran los temas y se tendra acceso virtual para los integrantes interesa
en ingresar. .

ASUNTOS GENERALES: REUNIONES VIRTUALES.

Derivado de las medidas de prevencién por la contingencia sanitaria; las reuniones gue' convoque este
Fideicomiso se llevaran a cabo de manera virtual, por lo que se gestionara el equipo necesario para que las
videoconferencias sean optimas y funcionales.

ACUERDO

S0-479-3 Se acuerda que el administrador investigaré sobre los programas de firmas
digitales en documentos oficiales tales'como las minutas de las reuniones del FOIS y
paralelamente el Lic. Fernando Patifio solicitara la opinion del fiduciario con respecto
a la legalidad ante esa institucion para que sean validas las firmas digitales en las
minutas debido a los protocolos que se deben de llevar de sana distancia a través de
videoconferencias derivado de la pandemia del COVID-18.
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S0-479-4 Se acuerda que el administrador presupueste y gestione el equipo y
capacitacion necesarios para que las reuniones via videoconferencias que lleve a cabo
este fideicomiso sean optimas y funcionales debido a los protocolos que deben de

llevarse con la sana distancia de la nueva normalidad ocasionados por la pandemia
del COVID-19.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:33 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Israel Lopez Martinez
Gobierno Municipal

Mario Alejandro Ferndndez Brisefio Claudia Chapina Barahona
Gobierno Municipal
Rogelio Magafia Posadas Luis Contreras Castro
Gobierno Municipal
Ernesto Amador Garcia Victor Hugo Green Palacios
Gobierno Municipal
A
Alb Medina Chayfirin Hugp\Espinosa Garcia
Colegio de
Arquitectos A
" Gilberlp Lira Gargés Manuel Acosta Gastelym
Colegio de
Ingenieros g
\ . s
Adalbérto Pére)\Térez Sergio Me z
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva Terese, ez Mayoral
CANACINTRA

/
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Julio Cesar Castillo Gomez Fabian Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador '

(A tete A%
Lilzi Orci Fregoso Elisa S Arras
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriguez Jorge Sg Gonzélez
Contraloria General
’ N\
Alejand ag Sanchez
Contraloria Municipal
Beatriz Gonzé‘?e\z‘ Gjbert
IMPLAN
Ussiel Garcia Moreno Hugo Lucero(Cota
OOMSAPAS
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