Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 480

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 16 de junio de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA OCTOGESIMA REUNION DEL SUBCOMITE DE
OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

L LISTA DE ASISTENCIA.

18 INSTALACION DEL QUORUM.
L8 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO.

A} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL IIf, 2° ETAPA EN CSL.

Coordinador de Obras.
. SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacion de convenio del area con CONAGUA
B} PLAN DE TRABAJO FOIS 2019 ’
Coordinador de Obras
. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+380 (COSTCO), EN CSL
C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2020
Coordinador de Obras
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAMIZAL, EN csL
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PRESAS, ENCSL :
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE 05 DE FEBRERO, EN SJC.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC. \
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE OCEANO INDICO, EN CSL.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION VADO SANTA ROSA, EN SJC.
VI ASUNTOS GENERALES -
Vil CLAUSURA .

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la celebracion
de la reunidn.
Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trébajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 480

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYE‘NTES EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que Se llevo a cabo junta técnica con el
proyectista para definicion de la seccion propuesta. Los integrantes de la junta técnica proponen que sea
desarrollada la opcién No. 2 Propuesta por el proyectista. El proyectista gestionara una reunion de seguimiento
ante los representantes de CONAGUA para revision de los avances del proyecto. Asimismo, se llevara a cabo
una videoconferencia con el Sindico Municipal para informarle de los avances de este proyecto del “Tejon” para
que sea quien gestione ante la direccion Estatal de la CONAGUA la solicitud de autorizacién en favor del
Municipio correspondiente al uso de los terrenos Federales involucrados en las obras del Parque Integral
Constituyentes ya sea mediante una concesion o mediante un Contrato de Comodato, lo anterior para que
exista certidumbre del uso de los terrenos que requiere el Parque y también para prevenir que los terrenos
puedan ser invadidos por terceros impidiendo con ello que los terrenos puedan ser usados como pargue.

Al respecto el coordinador ratifica a los integrantes que la ultima indicacion que se tiene de CONAGUA es
que requieren del proyecto ejecutivo para estar en posibilidad de emitir una opinién técnica respecto a
la viabilidad del proyecto.
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ACUERDO

. 80-480-1 Se acuerda que se enviara por correo electronico el seguimiento de los
acuerdos que se tienen en el tema del Proyecto integral Constituyentes en CSL y el
status que guarda cada uno de ellos.
$0-480-2 Se acuerda que el Sindico Municipal y la Secretaria Técnica apoyaran una
gestién ante los representantes de CONAGUA para lograr llevar a cabo una reunion.
PLAN DE TRABAJO 2019. - PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO),

EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que los representantes del Colegio de
Arquitectos estan apoyando la revision de la informacion entregada por parte del proyectista, aun se tienen
pendientes por definir por parte de la junta técnica. Una vez definidos los detalles, se programara una nueva
reunion con el proyectista para revision; misma que se tiene pendiente por confirmar. Se requiere que las
observaciones al proyecto sean solventadas antes de presentarte ante SCT. En cuanto s¢ tenga el proyecto
listo se presentaré ante los representantes de SCT :
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 480

v STATUS DEL PROYECTO
'REVISIGN DE DETALLES PORJ.TY COL.DEARQ. 15-jun 18-Jun

JUNTATECNICA CON PROYECTISTA

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE CHAMIZAL EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo una junta técnica para
revisién de avances del proyecto. Se hicieron observaciones y solicitudes por parte de la representante del
IMPLAN mismas que fueron avaladas por los integrantes de la junta técnica, el proyectista desarrollara las
modificaciones solicitadas y se programara junta técnica para revision dei proyecto modificado (fecha pendiente
por definir).

STATUS DEL PROYECTO
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PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE LAS PRESAS EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el dia de ayer por la tarde se recibieron
los primeros avances para revision, se enviaran por correo electronico a los integrantes de la junta técnica para
su revisién y conocimiento previo a la reunién y se programara junta técnica para revisién del proyecto {el
proximo jueves 18 de junio.

‘ STATUS DEL PROYECTO
REVISIGN DEAVANCESPORIT

JUNTA TECNICA CON PROYEC

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE 05 DE FEBRERO EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo una junta técnica para
revision de avances del proyecto. Se hicieron observaciones y solicitudes por parte de los integrantes de la
. junta técnica, el proyectista desarrollara las modificaciones solicitadas y se programara junta técnica para
revision del proyecto modificado (fecha pendiente por definir). /

___STATUS DEL PROYECTO
' e

JUNTATECNICA PARA REVISION™"
## PENDIENTE POR DEFINIR
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 480

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE 05 DE FEBRERO EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo una junta técnica para
revision de avances del proyecto. Se hicieron observaciones y solicitudes por parte de los integrantes de la
junta técnica, el proyectista desarrollara las modificaciones solicitadas y se programara junta técnica para
revisidn del proyecto modificado (fecha pendiente por definir).

STATUS DEL PROYECTO

REVISION DE DETALLES PORJ.T 12-fun
DESARROLLODEOBSERVACIONES lsn o asjw
JUNTATECNICAPARAREVISIGN™ . 16jun - 25jun

" PENDIENTE PORDEFINIR

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE OCEANO {NDICO EN CSL.

El administrador informa a los integrantes del Subcomité el tiltimo seguimiento de avances: )
STATUS DEL PROYECTO %

El IMPLAN continuara la gestion ante la Sindicatura Municipal, correspondiente a la obtencion del documento
que dé certidumbre a la disponibilidad de uso del derecho de via que requiere la obra de pavimentacion con
concreto hidraulico de la calle Océano indico en CSL. para poder iniciar con el proyecto autorizado.

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PROLONGACION GANDHI EN SJC.
El administrador informa a los integrantes del Subcomité el tltimo seguimiento de avances:
STATUS DEL PROYECTO

La Sindicatura continuara la gestion ante FIFONAFE, correspondiente a la obtencion del documento que dé
certidumbre a la disponibilidad de uso del derecho de via que requiere la obra de pavimentacion de la calle
Prolongacion Gandhi en la colonia Sta. Rosa en San Joseé del Cabo, B.C.S., para poder iniciar con el proyecto
autorizado, ya que las oficinas se encuentren abiertas al pubiico, el dia viernes 12 de junio se encontraban
cerradas.

Alrespecto el representante de la Secretaria de Finanzas solicita de informe el acuerdo que se fiene al respecto
de estos dos proyectos con el fin de analizar si son retirados del plan de trabajo 2020 y puedan ser considerados
otros proyectos a desarrollar que no tengan problemas de certidumbre.

ACUERDOQ ;
$0-480-3 Se acuerda que se enviaran por correo electronico el acuerdo que se tie/n
al respecto al Proyecto Ejecutivo para la Pavimentacion de la calle Océano Indico’en
CSL y Proyecto Ejecutivo para la Pavimentacion de la calle Prolongacion Gandhi en
SJC; con el fin de analizar si son retirados del plan de trabajo 2020 y puedan ser
considerados otros proyectos a desatrollar que no tengan problemas de certidumbre.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

ASUNTOS GENERALES: REUNIONES VIRTUALES.

E| administrador manifiesta a los integrantes que se encuentra presupuestando el equipo necesario que se
requiere para que las reuniones via videoconferencias que lleve a cabo este fideicomiso sean optimas y
funcionales debido a los protocolos que deben de llevarse con la sana distancia de la nueva normalidad

ocasionados por {a pandemia del COVID-18.

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo

las 11:23 horas, firmando todos ios que en ella intervinieron.

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 480

ORGANISMO

PROPIETARIO

SUPLENTE

Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez

Erick Morales de la Pefia

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

Israel Lopez Martinez

Gobierno Municipal

Mario Alejandro' Fernandez Brisefio

Claudia Chapina Barahona

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Luis Contreras Castro

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Victor Hugo Green Palacios

Colegio de
Arquitectos

“Hido Espinosa Garcia

s 7500

A I

Alb rtylledina Cha

MF’&‘]‘T1 &l Acosta Gastelum

CANACINTRA

Colegio de
Ingenieros
i /i /
Adalbe/(o Pérez PéNz
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 480

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castilio Gémez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
% wted &

\

Asociacion de
Hoteles

Lilzi Orcf Fregoso

Elisa js Arfas

Confraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge SénchWez '

Contraloria Municipal

Alejandro Bringas\gancnez

IMPLAN

Beatriz Gonxatez Gibert

OOMSAPAS

Ussiel Garcia Moreno

Hugo Lucero Cota {

~J

Minuta #480 — 16 de junio de 2020.




