Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 481

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 23 de junio de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA OCTOGESIMA PRIMERA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA,
IL. INSTALACION DEL QUORUM.
m APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
Iv. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO.
A} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

Coordinador de Obras.

UNIDAD TERRITORIAL I1l, 22 ETAPA — PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJON'
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: NEGOCIACION DE CONVENIO DEL AREA CON CONAGUA
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: CONCESIONES EN EL AREA QUE ABARCARA DEL PIC

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2020
Coordinador de Obras

PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAMIZAL, EN CSL

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PRESAS, EN CSL '
PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE 05 DE FEBRERO, EN SJC.
PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC.

o PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE OCEANO iNDICO, EN CSL.
PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION VADO SANTA ROSA, EN SJC.

VI ASUNTOS GENERALES

VIl CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas6 la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracfo
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma. /\

Punto Cinco. Informes de Trabajo

I
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 481

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que en cuanto se tengan los avances de
proyecto se programara junta técnica con el proyectista para revision.

oo  .STATUSDELPROYECTO . .. . .
DEFINICION DESECCION -~ 1%jun

DESARROLLODEPROPUESTA | f2jun . 0%jul

Asimismo, se informa que se llevé a cabo el 16 de junio video conferencia con el Sindico Municipal y el 18 de
junio video conferencia con el Director de CONAGUA, el Sindico Municipal y el proyectista para presentacion
de los avances que presenta el proyecto. Se informan las conclusiones de la reunion:

e Eldirector de la CONAGUA, el Ing. Justo Cardoso Garcia determiné viable el proyecto del PIC que le
fue expuesto. .

o Sugirié que el Municipio de Los Cabos presente la solicitud de concesion de los terrenos Federales
que no estén concesionados ni en posesion de terceros actuaimente, y que en paralelo el mismo
Municipio vaya negociando con los concesionarios que se encuentren vigentes.

o La solicitud debera estar complementada por la informacion topografica del poligono que encierra el
area de los terrenos que se solicitaran y por la constancia de la SEMARNAT B.C.S. de que los terrencs
no requieren de estudio de impacto ambiental en virtud de que estan ubicados en zona urbana y ya
estan impactados.

o Referente al ingreso formal del expediente de delimitacion de zona federal del arroyo El Tejon ante la
CONAGUA, se le cuestiond al titular de la dependencia acerca de la via mas adecuada para lievarse
a cabo, toda vez que actualmente se encuentra fuera de operacion por la situacion del COVID-19.

e Ellng. Cardoso comentd que debemos ingresar de manera oficial la solicitud de concesion (refiriéndose
al tramite CNA-01-006) a través de los medios electronicos (Buzén del Agua), ya que es la Unica
manera de garantizar que tengan preferencia ante cualquier particular interesado en obtener la
ocupacion del inmueble federal.

o Encaso de que se tengan que realizar modificaciones a los limites federales, después de la revisién a
los expedientes por parte de CONAGUA, se podran presentar posteriormente

El IMPLAN informa los resultados de andlisis de informacion actualizada proporcionada por CONAGUA en
materia de concesiones e insumos para justificacion técnica. Al respecto la representante de la Sindicatura
Municipal manifiesta que ya se encuentran trabajando en la integracion del expediente para ingresar ante
CONAGUA.

ACUERDO
S0-481-1 Se acuerda que se entregara por oficio a la Sindicatura Municipal el
resultado del analisis de informacidn actualizada proporcionada por CONAGUA en
materia de concesiones en el area del PIC e insumos para justificacién técnica.

PLAN DE TRABAJO 2019. — PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEQ KM 4+360 (COSTCO),
EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité se informé al proyectista las observaciones al
proyecto por parte de los integrantes de la junta técnica. Se programara junta técnica en cuanto se tengan las
observaciones aplicadas al proyecto por parte del proyectista
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 481

» STATUS DEL PROYECTO
‘REVISIGN DE DETALLES POR L.T'Y COL. DE ARQ. 17-jun

' DESARROLLb DE OBSERVACIONES » ‘ 18)””

JUNTA TECNICA PARA REVISION®®
** PENDIENTE POR DEFINIR

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE CHAMIZAL EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica el dia lunes
22 de junio con el proyectista para revision de las modificaciones solicitadas. El proyectista desarroliara y
aplicara las observaciones solicitadas y se programara junta teécnica para revision del proyecto modificado y
en su caso entrega (fecha pendiente por definir).

‘ ~ STATUS DEL PROYECTO
REVISIGN DE DEYTALLES PORJ.T 11-jun

DESARROLLO DE GRSERVACIONES S e asun

“2DA. JUNTA TECNICA PARA REVISION

2D0. DESARROLLO DE OBSERVACIONES

JUNTATECNICA PARAREVISION Y/O ENTREGA™ . o (7 s0qun T emqut
== PENDIENTE POR DEFINIR '

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE LAS PRESAS EN CSL. _
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el dia de ayer se llevé a cabo junta técnica

con el proyectista para revisién de avances del proyecto. Se hicieron observaciones y solicitudes por parte de
los integrantes de la junta técnica; mismas que el proyectista desarrollara. Se programara junta técnica para
revision del proyecto modificado

.. STATUS DEL PROYECTO
{REVISION DE DETALLES POR 1. . 22-jun

| DESARROLLO DE DBSERVACIONES _

JUNTATECNIGA PARAREVISION™® _ | .
7** PENDIENTE POR DEFINIR

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE 05 DE FEBRERO EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se hicieron observaciones y solicitudes
por parte de los integrantes de la junta técnica; mismas que el proyectista se encuentra desarrollando.

Minuta #481 — 23 de junio de 2020.




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 481

- ~ STATUS DEL PROYECTO
REVISION DE DETALLES POR LT . 12-jun
DESARROLLODEOBSERVACIONES  [15jun 2w
JUNTA TECNICA PARA REVISIGN™ B L oadun . 26jun

" PENDIENTEPORDEFINIR .

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE ZODIAC EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se hicieron observaciones y solicitudes
por parte de los integrantes de la junta técnica; mismas que el proyectista se encuentra desarrollando

.. .. STATUSDELPROYECTO

REVISIGN DEDETALIESPORST . 12jun '

DESARROLLODE OBSERVACIONES ~ 15jun . 23jun_
JUNTATECNICAPARAREVISION®™ | 24jun  26jun

*FPENDIENTEPORDEFINIR . .. %/
PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE OCEANO [NDICO EN CSL.

El administrador informa a los integrantes del Subcomité el Gitimo seguimiento de avances: ElIMPLAN continta
la gestidn ante la Sindicatura Municipal, correspondiente a la obtencion del documento que dé certidumbre a
la disponibilidad de uso del derecho de via que requiere el proyecto. Al respecto la representante de la
Sindicatura Municipal manifiesta que el area que afecta el proyecto es un drea que fue donada sin embargo no
se llevé a cabo la formalizacién de donacién por lo que se debera iniciar un proceso juridico para regulatizarlo
y considera que no sera un proceso rapido.

ACUERDOS

S0-481-2 Se acuerda que el Proyecto Ejecutivo para la obra correspondiente a la

pavimentacién con concreto hidraulico de la calle Océano indico, Entre Glorieta De -
Miramar Y Blvd. Cabo Baja en CSL; sea retirado del Plan de Trabajo 2020 por no
garantizar el derecho de via y pasara a formar parte de los proyectos en gestion para
darle seguimiento hasta que se tenga la certidumbre del derecho de via para que se
retome la solicitud de autorizacion para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo.
S0-481-3 Se acuerda lievar a cabo una junta técnica para el analisis de nuevas
4

propuestas de proyectos dentro de la cartera de obras IMPLAN — FOIS para sustituir
la ejecucion del Proyecto Ejecutivo para la obra correspondiente a la pavimentacion
con concreto hidraulico de la calle Océano indico entre Glorieta De Miramar Y Blvd.
Cabo Baja en CSL; por no garantizar el derecho de via.

r___.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 481

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PROLONGACION GANDHI EN SJC.

E| administrador informa a los integrantes del Subcomité el Gltimo seguimiento de avances: La Sindicatura
continta la gestion ante FIFONAFE, correspondiente a la obtencién del documento que dé certidumbre a la

disponibilidad de uso del derecho de via que requiere el proyecto.

Al respecto la representante de la Sindicatura Municipal manifiesta que ya se encuentran trabajando con los

representantes de FIFONAFE para regularizar este proceso también. La representante del IMPLAN

y la

Secretaria Técnica manifiestan la gran importancia de la obra y resaltan que se han logrado grandes avances
Unicamente es necesario esperar los tiempos del proceso por lo gue proponen esperar un lapso de 4 semanas

para lograr tener el resultado de la gestion.

ACUERDO

50-481-4 Se acuerda que el IMPLAN y la Sindicatura Municipal contintien con la
gestion ante los representantes de FIFONAFE para regularizar el proceso de donacion
del 4rea que requiere el Proyecto Ejecutivo para la obra correspondiente a la
pavimentacién de la calle Prolongacion Gandhi (Vado Santa Rosa) en SJC, para
garantizar el derecho de via. Se dara un plazo de 4 semanas, de no contar con
avances de refirara el tema del Orden del Dia y pasara a formar parte de los proyectos
en gestion para darle seguimiento hasta que se tenga la certidumbre del derecho de
via para que se retome la solicitud de autorizacion para la elaboracion del Proyecto
Ejecutivo.

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo

las 10:29 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez . Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Israel Lépez Martinez
Gobierno Municipal

X
¥

Mario Alejandro Fernandez Brisefio Claudia Chapina Barahona’
Gobierno Municipal
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i
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 481

Gobierno NMunicipal

Rogelio Magafia Posadas

Luis Contreras Castro

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Victor Hugo Green Palacios

Colegio de
Arquitectos

A\
Alb Medina C rin

A

'( go Espincsa Garcia

Gl!bethlra Galtés

Mdnuel Acosta Gastelum

Colegio de
Ingenieros
Adalferto Pérez P¥rez
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabian %r’vantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

Azl §

P |

Asociacion de
Hoteles

Lilzi Orcf Fregoso

ElisagArads Arras

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorée’S’éWzélez

Contraloria Municipal

AIEJandrOTW%hez

IMPLAN

Ussiel Garcia Moreno

Beatriz Go?*pzélez

OONMSAPAS

Hugo Lucero Cota
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