Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 483

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 07 de julio de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevo a cabo la CUADRINGENTESIMA OCTOGESIMA TERCERA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA,
II. INSTALACION DEL QUORUM.
IIL. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO.
A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

Coordinador de Obras,

UNIDAD TERRITORIAL IIf, 22 ETAPA — PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES "EL TEJON"
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: NEGOCIACION DE CONVENIO DEL AREA CON CONAGUA
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: CONCESIONES EN EL AREA QUE ABARCARA DEL PIC

B} PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEQ KM 4+360 (COSTCO), EN GSL

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2020

Coordinador de Obras '
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAMIZAL, EN CSL
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PRESAS, EN CSL
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE 05 DE FEBRERO, EN SJC.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE OCEANO {NDICO, EN CSL. %
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION VADO SANTA ROSA, EN SJC.

D) SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Coordinador de Obras

VI ASUNTOS GENERALES

VI, CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebraci
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo ¢ '
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 483

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo junta técnica con el
proyectista para revisién de la propuesta. Se hicieron algunas observaciones a la propuesta del proyectista por
parte del Colegio de Arquitectos; mismos que se encuentran revisando la informacién detallada en planos. Se
llevara a cabo junta técnica al término de fa reunion del Subcomité de obras para seguimiento del tema.

STATUS DEL. PROYECTO

DEFINICIGN DE SECCIGN 11-jun
DESARROLLO DEPROPUESTA | . 12jun . 02ul
JUNTATECNICA CON PROYECTISTA Dozqu

| orjut

La Sindicatura Municipal se encuentra trabajando en la integracién del expediente para fa solicitud de concesion
de los terrenos Federales que no estén concesionados ni en posesion de terceros actualmente y seguir con las
recomendaciones del Director de CONAGUA; al respecto la representante de la Sindicatura informa que
contintian con la gestion para tener la cuenta en DECLARAGUA para el pago de derechos correspondiente,
por o que asistiran directamente a CONAGUA para seguimiento.

PLAN DE TRABAJO 2019. - PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), .
EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo junta técnica con el
proyectista para revision de las observaciones hechas al proyecto. Se programa nueva junta técnica de campo
el proximo 08 de julio para revision de detalles.

STATUS DEL PROYECTO

REVISIGN DE DETALLES POR J.TY COL. DEARQ

'DESARROLLO DE OBSERVACIONES _

JUNTATECNICA CONPROYECTISTA

JUNTA TECNICA DE CAMPO CON PROYECTISTA

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE CHAMIZAL EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica para revision
final del proyecto ejecutivo. El proyectista entregara ef proximo miércoles-08 de julio el proyecto impreso y
digital. :

{

.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 483

) STATUS DEL PROYECTO
REVISION DE DETALLES PORJ.T 12-jun
DESARROLLO DE OBSERVACIONES ASun . 23-jun.
JUNTATECNICAPARAREVISIGN ’ L 2squn
DESARROLLO DE OBSERVACIONES P -

JUNTA TECNICA PARA REVISION FINAL 02-jul

ENTREGA DEPROYECTO IMPRESG T S el

Asimismo, se presenta acuerdo de junta técnica para conocimiento: ACUERDO: La junta técnica determina
viable presentar ante el subcomité de obras el importe que resulta de la ingenieria de costos correspondiente
al proyecto ejecutivo. Este importe serd presentado ante ambos subcomités para su conocimiento y en Su caso
aprobacion del mismo.

RED DE AGUA POTABLE

YERRACERIAS

$ 158,875.97
TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES s 98,942,26
TOMAS DOMICILIARIAS : $ 158,435.72
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS 3 84,837.98
TOTAL RED DE AGUA POTABLE| $ 501,091.94
RED DE ALCANTARILLADO
T TERRACERIAS S 327,673.16
TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES S 216,306.80
REGISTRO SANITARIO $ 149,918.92
POZOS DE VISITA : $ 65,363.51
TOTAL RED DE ALCANTARILLADO| $ 759,262.39
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
T PREELIMINARES $ 241,301..88
TERRACERIAS s 1.325,675.64
PAVIMENTACION s 761,868.11
GUARNICIONES S 99,974.61
BANQUETAS Y RAMPAS $ 587,028.71
SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADG BE 1,654,724.76
SENALIZACION 3 198,376.64
JARDINERIA e 5 62,373.60
TOTAL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO| $° ~ 4,931,323.95
: W ALUMBRADO PUBLICO g i o !
TERRACERIAS - 3 16,619.49
ALBARILERIA S 75,395.20
INSTALACION ELECTRICA : T $ - 287,392.41°
: TOTALALUMBRADO PUBLICO] 'S 379,407.10]
; e }
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS 1,051,373,
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. CON LV.A, | TOTALC/ VA $ 7,622,459.04
ACUERDO

$0-483-1 Se aprueba el importe de $7,622,459.04 (Siete millones seiscientos
veintidés mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 04/100 M.N.) incluye LV.A.
que resulta de la Ingenieria de Costos del Proyecto Ejecutivo relativo a la obra de
la pavimentacion de la calle Chamizal ubicada en Cabo San Lucas, B.C.S. Este
importe serd presentado ante el subcomité de Administracion y Finanzas para su
conocimiento y en su caso aprobacion del mismo.

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE LAS PRESAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevard a cabo junta técnica con el
proyectista para revisién de avances del proyecto. El proyectista entregara el miércoles 08 de julio el proyecto
con las Gltimas adecuaciones y se revisara en junta técnica para en su caso aprobar el proyecto final
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 483

__ STATUSDEL PROYECTO
REVISION DE DETALLES POR LT 22-jun

'DESARROLLO DE OBSERVACIONES

JUNTATECNICA PARA ENTREGA DE PROYECTO 08-jul

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE 05 DE FEBRERO EN SJC.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se lievé a cabo junta técnica con el
proyectista para revision de las observaciones y avances del proyecto, nuevamente se hicieron observaciones
y solicitudes por parte de los integrantes de la junta técnica; mismas que el proyectista desarrollara y se revisara
en junta técnica.

STATUS DEL PROYECTO
REVISION DEDEFALLES PORJT 0 3ZJUN i i o

DESARROLLO DEOBSERVACIONES 15

JUNTA TECNICA PARA REVISIGN

JUNTATECNICAPARAREVISION 02-jul

DESARROLLO DE OBSERVACIONES D2l 08-jul

JUNTATECNICA PARAREVISION.

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE ZODIAC EN SJC.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo junta técnica con el
proyectista para revision de avances del proyecto. Se llevo a cabo junta técnica para revision final del proyecto
ejecutivo. El proyectista entregara el préximo miércoles 08 de julio el proyecto impreso y digital y se revisara
en junta técnica los detalles solicitados.

STATUS DEL PROYECTO

EIALLESPORLT ...

JUNTATECNICA PARA RE\

ENTREGA DEPROYECTO IMPRESO _
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 483

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE OCEANO {NDICO EN CSL.

El coordinador de obras informa que se lievara a cabo junta técnica el préximo jueves 09 de julio para evaluar
y determinar su prioridad y decidir cual de las obras que fueron informadas por el IMPLAN (02 julio), cuyas
ubicaciones y argumentos de soporte (Movilidad Universal, conectividad, preexistencia en la cartera de obras,
Costo Paramétrico, Correlacion con programas SEDATU y con la problematica del suministro y tratamiento
del Agua.) resulta seleccionada para sustituir a dicho Proyecto.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada fa presente reunién siendo

las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO

PROPIETARIO

SUPLENTE

Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez

Erick Morales de la Pefia

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

Israel Lopez Martinez

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernéndez Brisefio

Claudia Chapina Barahona

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Luis Contreras Castro

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Victor Hugo Green Palacios

v
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 483

Arturo F. Peraza Grijalva Teresa Gutiérrez Mayoral
CANACINTRA
Julio Cesar Castillo Gomez Fabian Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Argas Rueda
Consejo Coordinador
AlterS

Lilzi @rci Fregoso Elis ' Arras
Asociacién de
Hoteles é
|
Sonia Murillo Manriquez Jorge Sandhe zélez
Contraloria General
Alejandro Brin
Contraloria Municipal
Ussiel Garcia Moreno Beatriz GonzaYeZz §jbert /
IMPLAN
Hugo Lucero Cota
OONMSAPAS
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