Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 487

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 04 de agosto de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevd a cabo la CUADRINGENTESIMA OCTOGESIMA SEPTIMA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l. LISTA DE ASISTENCIA,
IL. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (ENVIADA POR CORREO) — FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.
Coordinador de Obras.

UNIDAD TERRITORIAL IIl, 22 ETAPA — PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJON"

SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: NEGOCIACION DE CONVENIO DEL AREA CON CONAGUA
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: CONCESIONES EN EL AREA QUE ABARCARA DEL PIC

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019 ’
Coordinador de Obras
s
. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL.

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2020
Coordinador de Obras

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAMIZAL, EN CSL
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PRESAS, EN CSL.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTAGION DE LA CALLE 05 DE FEBRERO, EN SJC.

. PROYEGTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC.

D) SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Coordinador de Obras

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE OCEANO INDICO, EN CSL.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION VADO SANTA ROSA, EN §JC. ’
VI ASUNTOS GENERALES

VL CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo). Se pasa a firma. &Z
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 487

Punto Cinco. Informes de Trabajo
A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el Proyectista presentara el miércoles 05
de agosto en junta Técnica virtual el resultado de fa Ingenieria de Costos, con lo cual se podra conocer el
importe del recurso financiero que requerira la obra.

La Sindicatura Municipal se encuentra trabajando en fa integracion del expediente para la solicitud de concesion
de los terrenos Federales que no estén concesionados ni en posesion de terceros actualmente y seguir con las
recomendaciones del Director de CONAGUA; al respecto la representante de fa Sindicatura se disculp6 por no
poder asistir a esta reunién informando que se sigue en espera de la confirmacién por parte del Director de
CONAGUA para sostener una reunion donde el Sindico le solicitara se asigne a un representante para el
seguimiento de los temas que tiene pendiente de gestion.

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019. - PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM
4+360 (COSTCO), EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que la junta técnica tiene en proceso de
revision preliminar, la ingenieria de costos y ha evaluado que esta tiene algunas imprecisiones por error de
criterio y omisiones.

Este martes 4 de agosto al terminar la reunion de subcomite de obras se tendra el acuerdo correspondiente
en junta técnica virtual.

C) PLAN DE TRABAJO 2020.
PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE CHAMIZAL EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que ya fue aprobado por los 2 subcomités de
obras y administracion el importe de $7,622,459.04 (Siete millones seiscientos veintidos mil cuatrocientos
cincuenta y nueve pesos 04/100 M.N:) incluye L.V.A. que resultd de la Ingenieria de Costos del Proyecto
Ejecutivo relativo a la obra de la pavimentacion de la calle Chamizal ubicada en Cabo San Lucas, B.C.S.
Este importe seré presentado ante el Comité Técnico para su analisis y en su caso autorizacién del mismo.

Asf mismo se aprobé el importe de $455, 035.18 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil freinta y cinco pesos
18/100 M.N.) incluye L.V.A. que resulta del catalogo de conceptos de la supervision externa para la obra de
pavimentacion de la calle Chamizal ubicada en Cabo San Lucas, B.C.S.

Ambos importes seran subidos a Comité Técnico el préximo jueves 6 de agosto a las 10:00 hrs. Para someterio
a votacion.:

PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE LAS PRESAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que ya fue aprobado por ambos subcomités
el importe de $7,343,293.66 (Siete millones trescientos cuarenta y tres mil doscientos noventa y tres
pesos 66/100 M.N.) incluye LV.A. que resulto de la Ingenieria de Costos del Proyecto Ejecutivo relativo a la
obra de la pavimentacién de la calle Las Presas ubicada en Cabo San Lucas, B.C.S.

Asi mismo se aprobo el importe de $455,035.18 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil treinta y cinco pesos
18/100 M.N.) incluye .V.A. que resulta del catalogo de conceptos de la supervision externa para la obra de
pavimentacién de la calle Las Presas ubicada en Cabo San Lucas, B.C.S.

Ambos importes seran subidos a Comité Técnico el proximo jueves 6 de agosto a las 10:00 hrs. Para someterlo
a votacion. '
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 487

PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE 05 DE FEBRERO EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo junta técnica en el sitio de
la obra con asistencia de la Representante de la S.C.T. en el Municipio de Los Cabos para definir la ubicacion
y dimensiones del carril de incorporacion a la carretera transpeninsular.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ZODIAC EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que ya fue aprobado por ambos subcomités
el importe de $9,475,750.14 (Nueve millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos
14/100 M.N. que resulta de la Ingenieria de Costos del Proyecto Ejecutivo relativo a la obra de la pavimentacion
de la calle Zodiac ubicada en San José del Cabo, B.C.S.

Asi mismo se aprobd el importe de $549,762.18 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil treinta y cinco pesos
18/100 M.N.) incluye 1.V.A. que resulta del catélogo de conceptos de la supervision externa para la obra de
pavimentacién de la calle Las Presas ubicada en Cabo San Lucas, B.C.S.

Ambos importes seran subidos a Comité Técnico el proximo jueves 6 de agosto a las 10:00 hrs. Para someterlo /
a votacion.

D) SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. /\k

PLAN DE TRABAJO 2020.

PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE OCEANO INDICO EN CSL.

Se acordé en ambos subcomités proponer al Comité Técnico que el recurso Financiero de $4'440,000.00
(IVA Incluido) que esta etiquetado para llevar a cabo la pavimentacion de la calle Océano Indico ubicada
en C.S.L. le sea re-etiquetado a la Obra de Recubrimiento de Taludes del Arroyo “El Tejon”
correspondiente al Parque Integral Constituyentes en Cabo San Lucas (22 etapa).

Este acuerdo se subira al Comité Técnico el proximo jueves 6 de agosto a las 10:00 hrs. Para someterlo a
votacion. f
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 487

Lo anterior en virtud de que fa Obra de pavimentacion de la calle Océano Indico no tiene certidumbre para el
uso de los terrenos que serén objeto de la pavimentacion y se considerara dentro de los Proyectos ejecutivos
en gestion para cuando se tenga dicha certidumbre se analice su ejecucion.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION PROLONGACION GANDHI (VADO SANTA ROSA) EN SAN
JOSE DEL CABO.

E| coordinador de obras informa a los integrantes que en la reunién anterior se acordo que la tramitologia que
requerira el proceso de Licitacién y Contratacion correspondiente a la elaboracion del Proyecto Ejecutivo (que
ya fue autorizado por el Comité Técnico) gue guiara los trabajos de la pavimentacion la Prolongacién Gandhi
(Vado Santa Rosa) en San José del Cabo se iniciara una vez que se tenga definida la Certidumbre sobre el
uso de los terrenos (FIFONAFE — SINDICATURA) que seran objeto de la obra de pavimentacion.

Punto Seis. ASUNTOS GENERALES.
No hubo

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia \
Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Israel Lopez Martinez
Gobierno Municipal

| Mario Alejandro Fernandez Brisefio Claudia Chapina Barahona
Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas Luis Contreras Castro
Gobierno Municipal

Victor Hugo Green Palacios
Gobierno Municipal
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 487

ITES

Adalberto Pérez Perez

Sergio Mendoz

CANACINTRA

Arturo F. Peraza Grijalva

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabian oe/\‘iantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

Aty C

Asociacion de
Hoteles

Lilzi Orci Fregoso

Elis os Arras

Contraloria General

Sonia Murillo Manriguez

Jorge Sanletéz Gonzalez

Contraloria Municipal

Alejandig\Rringas Sanchez

IMPLAN

Ussiel Garcia Moreno

Beatkjz Gorfz Gibert

OOMSAPAS

Hugo Lucero Cota
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