Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 488

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 11 de agosto de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA OCTOGESIMA OCTAVA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.

il. INSTALACION DEL QUORUM.
ill. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (ENVIADA POR CORREO) - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.
Coordinador de Obras.
UNIDAD TERRITORIAL 1ll, 29 ETAPA — PROYEGTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJON"

SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: NEGOCIACION DE CONVENIO DEL AREA CON CONAGUA
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: CONCESIONES EN EL AREA QUE ABARCARA DEL PIC

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEOQ KM 4+360 (COSTCO), EN CSL.

S

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2020
Coordinador de Obras

i

. OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAM]Z@L’, ENCSL
OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PRESAS. ENCSL

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CAI,.LE 05 DE FEBRERO, EN SJC.
OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC.

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA — FIFONAFE).

VI ABUNTOS GENERALES

Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso6 la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
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Punto Cinco. Informes de Trabajo
A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta virtual con el
Proyectista el miércoles 06 de agosto 2020, el informara sobre una nueva alternativa de costos para el
concepto del recubrimiento del lecho del arroyo el miércoles 12 de agosto a las 10 a.m.

La Sindicatura Municipal se encuentra trabajando en la integracion del expediente para la solicitud de concesion
de los terrenos Federales que no estén concesionados ni en posesion de terceros actualmente y seguir con las
recomendaciones del Director de CONAGUA, al respecto la representante de la Sindicatura se disculpé por no
poder asistir a esta reunién informando que se sigue en espera de la confirmacién por parte del Director de
CONAGUA para sostener una reunién donde el Sindico le solicitara se asighe a un representante para el
seguimiento de los temas que tiene pendiente de gestion.

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019. — PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM
4+360 {COSTCO), EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que EI miércoles 05 de agosto 2020 se llevo
a cabo junta técnica presencial con asistencia del Proyectista, se le plantearon observaciones sobre la
Ingenierfa de Costos y se llevd a cabo una nueva junta técnica de tipo “Taller de Costos” el sabado 08 de
agosto de 2020 para ayudarle al proyectista a corregir los contenidos erréneos de la documentacion gue
enirego como Proyecto Ejecutivo.

C) PLAN DE TRABAJO 2020. '
PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE CHAMIZAL EN CSL.
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que esta dando seguimiento a la elaboracion

de los Términos de Referencia que guiaran a los licitantes de los contratos relativos a la ejecucién de las obras
que integran el PLAN DE TRABAJO FOIS 2020, esto se lleva a cabo de comdn acuerdo con la Coordinacion
de Licitaciones de la Direccién Municipal de Obras Publicas que actualmente se encuentra en su periodo
vacacional.

PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE LAS PRESAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que esta dando seguimiento a la elaboracién
de los Términos de Referencia que guiaran a los licitantes de los contratos relativos a la ejecucion de las obras
que integran el PLAN DE TRABAJO FOIS 2020, esto se fleva a cabo de comUn acuerdo con la Coordinacion
de Licitaciones de la Direccion Municipal de Obras Pdblicas que actualmente se encuentra en su periodo
vacacional.

PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE 05 DE FEBRERO EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que La SCT llevo a cabo el trabajo de pintura
en los carriles de circulacion de la carretera con lo cual el Proyectista de la pavimentacion podra definir con
seguridad la ubicacion del carril de incorporacion a la carretera para los vehiculos que salgan de la calle 5 de
febrero. '

e
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que integran el PLAN DE TRABAJO FOIS 2020, esto se lleva a cabo de comun acuerdo con la Coordinacion
de Licitaciones de la Direccion Municipal de Obras Publicas que actualmente se encuentra en su periodo
vacacional.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ZODIAC EN SJC.
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que estd dando seguimiento a la elaboracién
de los Términos de Referencia que guiaran a los licitantes de los contratos relativos a la gjecucion de las obras ¢

Punto Seis. ASUNTOS GENERALES.
La Secretaria Técnica da a conocer que ios terrenos correspondientes a los campos deportivos YENEKAMU
que estan incluidos como parte del Proyecto Conceptual del Parque integral Constituyentes fueron asignados

mediante un convenio para ser utilizados como Estadio de Futbol y solicitd que sea un acuerdo de esta reunion
que se le envie a la Autoridad Municipal correspondiente a |a Sindicatura un oficio a través del cual se les
solicite que en futuras ocasiones que se requiera tomar decisiones en torno al Proyecto del Parque le sea

informado oportunamente a los integrantes del Subcomité de Obras del FOIS al respecto, con el fin de estar
en posibilidad de evaluar el impacto que podran tener sobre el Proyecto del Parque este tipo de acciones.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reuni()ns/rend
las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO . SUPLENTE

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal >
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Gobierno Estatal

L.uis Genaro Ruiz Hernandez

Erick Morales de la Pefia

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

Israel Lépez Martinez

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio

Claudia Chapina Barahona

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Luis Contreras Castro

Gobierno Municipal

Victor Hugo Green Palacios
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Consejo Coordinador

Julio Cesar Castilio Gomez

Fabié/n(:ervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
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Asociacion de
Hoteles

Lilzi Orci Fregoso

Elisg At30s Arras
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Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge S@nchez Gonzalez

Contraloria Municipal

ingas Sanchez

Ussiel Garcia Moreno Beatrig Gefizalez Gibert
IMPLAN
Hugo Lucero Cota
OOMSAPAS
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