Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 489

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 18 de agosto de 2020, en |as oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA OCTOGESIMA NOVENA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.
1l INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERICR (ENVIADA POR CORREQ) — FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO.
A} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

Coordinador de Obras.

UNIDAD TERRITORIAL Ill, 2* ETAPA — PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJON"
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: NEGOCIACION DE CONVENIO DEL AREA CON CONAGUA
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: CONCESIONES EN EL AREA QUE ABARCARA DEL PIC

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL.

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2020
Coordinador de Obras
OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAMIZAL, EN CSL
. OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PRESAS, EN CSL
PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE 05 DE FEBRERO, EN SJC.
OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC.

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA — FIFONAFE).

VI ASUNTOS GENERALES

VIl CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas¢ la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracié
de la reunion.
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo). Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 489
A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el Proyectista se encuentra trabajando
para presentar la alternativa de costos para el concepto del recubrimiento del lecho del arroyo. Se programa
junta técnica para la Ultima revisién y en su caso entrega de proyecto el proximo 27 de agosto.

La representante de la Sindicatura Municipal informa que por motivos de salud no han podido continuar con ia
gestion ante CONAGUA, sin embargo el dia de hoy reanudad actividades y daran seguimiento al tema;
iniciando con la gestion para el cambio de nombre en concesién del area “Yenekamu”. Al respecto ios
integrantes manifiestan la importancia de que sea tomado en cuenta el Fideicomiso para las futuras acciones
que hagan en areas donde el FOIS ha informado en tiempo y forma al Municipio que tiene en desarrollo algln
proyecto como es el caso de los terrenos que abarca el PIC y que llegan al area “Yenekamu”; mismos gue han
sido otorgados bajo un convenio de colaboracion por parte del Instituto del Deporte.

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019. — PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM
4+360 (COSTCO), EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo junta técnica para la
revision de los errores que debe corregir el proyectista en el tema de ingenieria de costos; se suspendio la
revisién con el proyectista debido a que se reporté con un problema de salud sin embargo el dia de ayer lunes
informo que reanudo actividades, se programara junta técnica para revision en cuanto entregue informacion.

C) PLAN DE TRABAJO 2020.
PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE CHAMIZAL EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que los integrantes de la Junta Técnica se
encuentran revisando y adecuando los Términos de Referencia que guiarédn a los participantes de las
licitaciones, con el fin de lograr unos optimos términos para la ejecucién de las obras. Mismos que se llevan a
cabo de comin acuerdo con la Coordinacién de Licitaciones de la Direccién Municipal de Obras Publicas
quienes reanudaron actividades el dia de ayer, por lo que se dara seguimiento una vez que se definan.

PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE LAS PRESAS EN CSL..

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que los integrantes de la Junta Técnica se
encuentran revisando y adecuando los Términos de Referencia que guiardn a los participantes de las
licitaciones, con el fin de lograr unos 6ptimos términos para la ejecucion de las obras. Mismos que se llevan a
cabo de comun acuerdo con la Coordinacion de Licitaciones de la Direccion Municipal de Obras Publicas
quienes reanudaron actividades el dia de ayer, por lo que se dara seguimiento una vez que se definan.

PROYECTO EJECUTIVC PAV. CALLE 05 DE FEBRERO EN SJC. /4

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el proyectista entregé para revision la
informacién correspondiente a la ingenieria de costos el pasado s&bado 15 de agosto. Se llevara a cewoﬁx_N
revision extraordinaria del catalogo de conceptos por parte del coordinador de obras y el proyectista al término

de la reunién y posteriormente se enviara a los integrantes de la junta técnica para su revision.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ZODIAC EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que los integrantes de la Junta Técnica se
encuentran revisando y adecuando los Términos de Referencia que guiaran a los participantes de las
licitaciones, con el fin de lograr unos 6ptimos términos para la ejecucién de las obras. Mismos que se lievan a
cabo de comun acuerdo con la Coordinacién de Licitaciones de la Direccion Municipal de Obras Publicas
quienes reanudaron actividades el dia de ayer, por lo que se dara seguimiento una vez que se definan.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 489

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Israel Lépez Martinez
Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio Claudia Chapina Barahona
Gobierno Municipal

Rogelio Magafa Posadas L.uis Contreras Castro
Gobierno Municipal '

Victor Hugo Green Palacios
Gobierno Municipal

Alb rt Medin hava n RHiigp Espinesa/Garcia
Colegio de P Sﬁ@—’
Arquitectos a\
. \

Ufranms 4 §x Duarte “Gilbkrto Lira Frcés
Colegio de
Ingenieros ’
Adajmpére\z Pérez i '
ITES,
Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA
Julio Cesar Castillo Gomez Fabiap/Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador
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Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador
Batey §

Lilzi Orci Fregoso Elisg Afabs Arras

Asociacién de
Hoteles

Sonia Murilio Manriquez Jorge SancHez Gonzalez
Contraloria General

Alejandro Bringas Sanchez
Contraloria Municipal

Ussiel Garcia Moreno Beatriz Gonzalez Gibert
IMPLAN

Hugo Lucero Cota
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