Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 490

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 25 de agosto de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA NONAGESIMA REUNION DEL SUBCOMITE DE
OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:

. ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA,
. INSTALACION DEL QUORUM.
n. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

\' COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (ENVIADA POR CORREOQ) ~ FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. g
/
A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.
Coordinador de Obras.
UNIDAD TERRITORIAL [ll, 22 ETAPA — PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJON”
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: NEGOCIACION DE CONVENIO DEL AREA CON CONAGUA

SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: CONCESIONES EN EL AREA QUE ABARCARA DEL PIC

F2a,

B} PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL.

C} PLAN DE TRABAJO FOIS 2020
Coordinador de Obras

'.s,
. OBRADE PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAMIZAL, EN CSL /_\\
. OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PRESAS, EN CSL

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE 05 DE FEBRERO, EN SJC.

. OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC.

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA ~ FIFONAFE).
VI ASUNTOS GENERALES
Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

. Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo). Se pasa a firma. E

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 490

A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el Proyectista se encuentra trabajando
para presentar la alternativa de costos para el concepto del recubrimiento del lecho del arroyo. Se programa
junta técnica para la ltima revision y en su caso entrega de proyecto el préximo 27 de agosto.

La representante de la Sindicatura Municipal informé en reunién pasada que sigue dando seguimiento con el
Director de CONAGUA para la confirmacion de la reunién en donde el Sindico le solicitara la designacion de
un representante para revision de los temas pendientes de gestion.

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019. — PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM
4+360 (COSTCO), EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el proyectista se encuentra atendiendo
las observaciones solicitadas por parte de la junta técnica. Se programa junta técnica el préximo lunes 31 de
agosto para revision, previamente el coordinador revisara la informacién que entregaré el proyectista y la
enviara a los integrantes para su conocimiento.

C) PLAN DE TRABAJO 2020. .
PAV. CALLE CHAMIZAL EN CSL/PAV. CALLE LAS PRESAS EN CSL./ PAV. CALLE ZODIAC EN SJC.

PROCESOS DE LICITACION SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que derivado del paso del Huracan Genevieve
NO se pudo llevar a cabo junta técnica programada el pasado jueves 20 de agosto. Se programé el dia de
ayer, pero por lo extenso de los temas no se pudo revisar los Términos de Referencia que guiaran a los

participantes de las licitaciones. Al respecto los integrantes manifiestan la importancia de que sean revisados :
y adecuados previo a solicitar la licitacion por lo que se programa junta técnica el proximo jueves 27 de agosto.
PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE 05 DE FEBRERO EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo junta técnica el dia de
ayer con el proyectista para la revision de detalles. Se solicité por parte de los integrantes de la junta técnica
que el proyectista aplique algunas observaciones emitidas durante la revision. Se llevara a cabo revision el dia
de hoy de las modificaciones aplicadas al proyecto y se programara junta técnica el proximo jueves 27 de
agosto para analisis de la informacion.

ASUNTOS GENERALES:

El representante de la Secretaria de Finanzas solicita se evalGen los avances que se tengan en cada tema'y
de no contar con mayores avances; NO convocar a reunién del Subcomité por consideracion a los tiempos
de los integrantes. Al respecto el coordinador de obras manifiesta que.ya se ha considerado sin embargo por
el protocolo solicitado de cada semana convocar a reunién se dio cumplimiento. Se atendera la solicitud par
futuras convocatorias.

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
fas 10:20 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 490

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Israel Lépez Martinez
Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio Claudia Chapina Barahona
Gobierno Municipal

Rogelio Magaha Posadas Luis Contreras Castro
Gobierno Municipal

Victor Hugo Green Palacios
Gobierno Municipal
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Julio Cesar Castillo Gomez Fabian Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Y
Consejo Coordinador

Ateten §

Minuta #490 — 25 de agosto de 2020.

(O8]




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 490
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