Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos  
 
REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 515
En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:30 horas del día 18 de mayo de 2021, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la QUINGENTÉSIMA QUINCEAVA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA
I. LISTA DE ASISTENCIA.  

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (EFECTUADAS PREVIAMENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO) – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.         				                               
         	
A. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.                                                     
        Coordinador de Obras.                                                               

· UNIDAD TERRITORIAL III, 2ª ETAPA – PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJÓN”
1. CONAGUA REVISÓ Y EMITIÓ SUS COMENTARIOS MEDIANTE OFICIO, RESPECTO AL PROY. EJEC. ASÍ COMO LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL (29 MARZO 2021). En espera de la M.I.A. para oficializar la solicitud de concesión ante CONAGUA para la ocupación de terrenos federales y la solicitud de permiso para construir obras de infraestructura hidráulica en el arroyo “El Tejón”.

· SEGUIMIENTOS PENDIENTES POR SINDICATURA: 
1. CONCESIONES EN EL ÁREA QUE ABARCARÁ EL PIC (AYUNTAMIENTO – CONAGUA)
2. SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021 LA CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DE SEMARNAT, SINDICATURA RECIBIÓ EL 13 DE MAYO EL OFICIO CON LA CONTESTACIÓN DE SEMARNAT.

B. PLAN DE TRABAJO FOIS 2020		
   Coordinador de Obras

· OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE “LAS PRESAS” EN C.S.L. (CONCEPTOS ADICIONALES Y READECUACIÓN RAMPAS).

· OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC. (OBRA EXTRAORDINARIA).

· OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE DEL PARQUE 05 DE FEBRERO, EN SJC. (INFORME DE AVANCES).

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA – FIFONAFE).
Se acordó que el tema Proyecto Ejecutivo para la pavimentación del Vado Santa Rosa en San José del Cabo quedará en orden del día y solo se informará en reunión cuando existan avances sustanciales sin dejar de dar seguimiento puntual por parte de los involucrados.

C. PROYECTO EJECUTIVO PAR VIAL DEMASIAS DE SAN CRISTOBAL EN CSL 
   Coordinador de Obras

D. PLAN DE TRABAJO FOIS 2021	
   Coordinador de Obras

Proyecto Ejecutivo para la construcción de la Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Tiburón entre Calle Pez Gallo y Paseo Cabo San Lucas ubicada en la Col. "Los Cangrejos" de la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S. – 12/mayo/2021 se llevó a cabo la visita a campo y la junta de aclaraciones de los proyectos tal y como lo marca el calendario de la licitación.

[bookmark: _Hlk71807641]Proyecto Ejecutivo para la construcción de la Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Misión Santa María de Mulegé entre Calle Misión de San Fernando y Av. Leona Vicario ubicada en la col. Mesa Colorada de Cabo San Lucas, B.C.S. – 12/mayo/2021 se llevó a cabo la visita a campo y la junta de aclaraciones de los proyectos tal y como lo marca el calendario de la licitación.
              
1 Rehabilitación Planta Potabilizadora: Colonia Vista Hermosa en San José del cabo, B.C.S.                         
2 Rehabilitación Tanque de 3,000 M3 en Cabo Bello y Rehabilitación de Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable, Fracc. El Tezal en Cabo San Lucas, B.C.S.
3 Rehabilitación de Cárcamo de rebombeo de agua potable Col. Matamoros y Rehabilitación de Tanque de en medio Col. Arcoíris; en Cabo San Lucas, B.C.S.
4 Rehabilitación de tanque de 1,000 m3 en Colonia Lomas del Sol, rehabilitación de estación de bombeo #2 Brisas del Pacífico, rehabilitación de estación de bombeo #3 y rehabilitación de cárcamo de rebombeo Palmas, en Cabo San Lucas, B.C.S.
5 Rehabilitación de tanque y cárcamo de rebombeo Colonia Jardines, Cabo San Lucas, B.C.S.
Nota: el día 13 de mayo se envió oficio a la Unidad Licitadora de Obras Públicas Municipales para que lleve el proceso de contratación de las 5 acciones del OOMSPASLC.

VI. ASUNTOS GENERALES
VII. CLAUSURA

Punto Uno.  Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo). 

Punto Cinco. Informes de Trabajo

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

STATUS CONAGUA
Se recibió oficio en donde CONAGUA manifiesta que el proyecto de delimitación de zona Federal y el proyecto ejecutivo de los taludes para el Arroyo El Tejón cumple con los requisitos y lineamientos establecidos. Se deberá seguir con el proceso de solicitud de concesión y permiso de obra a través de la personalidad jurídica del Municipio formalmente. 
Seguimiento: Previo a solicitar las concesiones de áreas y permiso correspondiente; se deberá cumplir con la Manifestación de Impacto Ambiental (M.I.A.) misma que se está solicitando la exención a SEMARNAT.


STATUS SEMARNAT
Seguimiento: SEMARNAT emitió documento donde solicitan información técnica adicional para poder seguir con el análisis de la solicitud.

Seguimiento: Se llevó a cabo el día 15 de abril la contestación al requerimiento de SEMARNAT.

Seguimiento: Sindicatura informó que recibió el 13 de mayo el oficio con la contestación de SEMARNAT.

                            [image: ]

Al respecto la Sindicatura llevará a cabo una reunión con la participación del IMPLAN y el proyectista para la definición de los pasos a seguir para la solicitud de concesión y delimitación de Zona Federal y poder presentar una ruta crítica para seguimiento.

Asimismo, se informa que se invitó por oficio a Plaza Golden para presentación del proyecto el próximo jueves 20 de mayo a las 11:00 hrs.


PLAN DE TRABAJO 2020.


PAV. CALLE LAS PRESAS EN CSL: CIERRE ADMINISTRATIVO

[bookmark: _Hlk72227452]El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que se llevó a cabo junta técnica para revisión y análisis de la justificación de conceptos extraordinarios en la obra. Se presenta acuerdo de Junta Técnica para consideración. La Junta Técnica determina viable que se presente a los subcomités de Obra y de Administración y Finanzas la solicitud de ampliación de techo financiero por un importe de $62,849.58 (Sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 58/100) incluye I.V.A. que se requieren para pagarle al contratista: Desarrolladora de Infraestructura Inmobiliaria ICB S.A. de C.V. por concepto de trabajos adicionales y extraordinarios que se tuvieron que ejecutar en la obra de Pavimentación de la Calle Las Presas.


[image: ]

ACUERDO
SO-515-1 Se acuerda que se esperará hasta la formalización de la aprobación por parte de los vecinos de la calle Las Presas en CSL correspondiente a la modificación de rampas de acceso para presentar ante el Comité Técnico la ampliación de techo financiero por un importe de $62,849.58 (Sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 58/100) incluye I.V.A.


PAV. CALLE ZODIAC EN SJC:

El coordinador de obras presenta a los integrantes del subcomité video donde se aprecia la terminación de los trabajos. Asimismo, informa que se llevó a cabo junta técnica para revisión y análisis de la justificación de conceptos extraordinarios necesarios en la obra. Acuerdo de Junta Técnica para consideración: La Junta Técnica determina viable que se presente a los subcomités de Obra y de Administración y Finanzas la solicitud de ampliación de contrato para que se ejecuten trabajos de carácter extraordinarios correspondientes a la protección contra socavación de banquetas, guarniciones y concreto en la obra de la pavimentación de la calle Zodiac, por un importe de $200,719.98 (Doscientos mil setecientos diecinueve pesos 98/100) incluye I.V.A. este importe resulto de la revisión y autorización que llevo a cabo la Dirección General Municipal de Obras Publicas a los precios unitarios que la Constructora ROJA S.A. de C.V. presentó al Fideicomiso y no rebasa el techo financiero autorizado por el Comité Técnico.                                                                                                                                                      
                    
             ACUERDO
SO-515-2 Se acuerda que se ejecuten trabajos de carácter extraordinarios correspondientes a la protección contra socavación de banquetas, guarniciones y concreto en la obra de la pavimentación de la calle Zodiac en SJC, por un importe de $200,719.98 (Doscientos mil setecientos diecinueve pesos 98/100) incluye I.V.A. 

                                     
PAV. CALLE SIN NOMBRE DEL PARQUE 05 DE FEB EN SJC:

El coordinador de obras presenta a los integrantes del subcomité informe fotográfico de avances en donde se refleja un avance ejecutado del 100% contra un 100% programado. Se presenta informe de terminación de los trabajos. Asimismo, se informa que se esta en proceso el cierre del balance general y la revisión de conceptos extraordinarios que requiere la obra. Se atenderá la posibilidad de dejar el alumbrado de túnel durante el día y en cuanto se entregue la obra a la autoridad Municipal se le hará la recomendación para que se deje encendido.
                                                  
                       [image: ]




[bookmark: _Hlk68001092][bookmark: _Hlk63762918]PROY. EJEC. PAR VIAL DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL EN C.S.L. - ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRANSITO.

El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que se tiene programada junta técnica el próximo jueves 20 de mayo con la participación de la contratista para presentación de la entrega preliminar de los aforos.


PLAN DE TRABAJO 2021.

PROYECTOS EJECUTIVOS.
El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que se llevaron a cabo visita al sitio de la obra y junta de aclaraciones.
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                         [image: ]


                          [image: ]



PLAN DE TRABAJO 2021.

OBRAS OOMSAPAS 2021
El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que se solicitó proceso de licitación correspondiente. Se enviará Cronograma emitido por la Coordinación de Licitaciones de la Dirección General de Obras Públicas para conocimiento.





Punto Siete. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:25 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.


	ORGANISMO
	PROPIETARIO
	SUPLENTE

	Gobierno Estatal
	Miguel Ángel Hernández Vicent
	Fernando Patiño Romero

	Gobierno Estatal
	Erick Morales de la Peña
	Roberto Lagunes Ramírez

	Congreso del Estado
	
	

	Gobierno Municipal
	Israel López Martínez
	

	Gobierno Municipal
	Mario Alejandro Fernández Briseño
	Claudia Chapina Barahona

	Gobierno Municipal
	Rogelio Magaña Posadas
	Luis Contreras Castro

	Gobierno Municipal
	
	Víctor Hugo Green Palacios

	Colegio de Arquitectos
	Alberto Medina Chavarin
	Hugo Espinosa García

	Colegio de Ingenieros
	Francisco Campas Duarte
	Gilberto Lira Garcés

	ITES
	Juan del Rio Torres
	Sergio Mendoza Ruiz

	CANACINTRA
	Arturo F. Peraza Grijalva
	Teresa Gutiérrez Mayoral

	Consejo Coordinador
	Julio Cesar Castillo Gómez
	Fabián Cervantes Gil

	Consejo Coordinador
	Francisco Parra Carriedo
	Jorge Carrera Tovar

	Consejo Coordinador
	Jorge Tinoco Uscanga
	Sergio Adler Przasnyski

	Consejo Coordinador
	Hilda Arras Rueda
	

	Asociación de Hoteles
	Lilzi Orcí Fregoso
	Elisa Araos Arras

	Contraloría General 
	Jorge Sánchez González
	Eduardo Cortés Peña

	Contraloría Municipal
	
	Alejandro Bringas Sánchez

	IMPLAN
	Ussiel García Moreno
	Beatriz González Gibert

	OOMSAPAS
	Arturo Sandoval Montaño
	Hugo Lucero Cota
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Minuta #515 – 18 de mayo de 2021.
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PROCEDIMIENTO CONTRATO NOMBRE

PUBLICACIÓN 

O INVITACIÓN

VISITA

JUNTA DE 

ACLARACIONES

APERTURA FALLO CONTRATO INICIO TERMINO

PERIODO DE 

EJECUCIÓN

IINVITACIÓN A CUANDO 

MENOS TRES PERSONAS

FOIS/CSL/PRO/RP-001-21

Proyectoejecutivoparalapavimentacióncon

concretohidraulicodelacalleTiburónentrecalle

PezGalloyPaseoCaboSanLucas,ubicadaenla

Col."LosCangrejos"delaCiudaddeCaboSan

Lucas, B.C.S.

10/05/2021

12/05/2021 

10:00 P.M

12/05/2021 

12:00 P.M

19/05/2021 

10:00 A.M

24/05/2021 

10:00 A.M

31/05/2021 01-jun-21 30-jul-21 60

IINVITACIÓN A CUANDO 

MENOS TRES PERSONAS

FOIS/CSL/PRO/RP-002-21

Proyectoejecutivoparalapavimentacióncon

concretohidraulicodelacalleMisiónSantaMaria

deMulegeentrecalleMisióndeSanFernandoyAv.

LeonaVicario,ubicadaenCol.MesaColoradade

Cabo San Lucas, B.C.S.

10/05/2021

12/05/2021 

11:00 A.M

12/05/2021 

13:00 P.M

19/05/2021 

12:00 P.M

24/05/2021 

10:30 A.M

31/05/2021 01-jun-21 30-jul-21 60
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PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE MISION SANTA MARIA DE MULEGE EN CSL
PROXIMO ACTO: APERTURA DE PROPUESTAS

1. Se les recuerda que el acto de presentacid
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PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE TIBURON EN CSL
PROXIMO ACTO: APERTURA DE PROPUESTAS

1. Se les recuerda que el acto de presentacién de proposiciones y-apertura
técnica econbémica se efectuara el.dfa 19 de mayo de 2021 a las 10:00 horas, actoa
celebrarse en la Sala de Junta§ de la Direccién General de Obras Piblicas y
Asentamientos Humanos, ubicada-en carretera Transpeninsular km 31.5, 2do Piso
Edificio Gobierno del Estado (edificio Pedrin); ofonia 8 de
octubre, San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.
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RESUELVE

Es procedente la exencion de la presentacion de la manifestacién de impacto ambiental,
s obras del proyecto “Unidad Territorial 3 del parque lineal “Parque Integral Constituyentes’.
trotapista, dreas de estar, mobiliario como bancas, juegos infantiles, Ge
ejercicio, vegetacion y postes de alum Tmiento de taludes y
puentes peatonales sobre el escurrimiento pluvial, todos sobre zona federal; e inclusive la construccion previa
de una obra de proteccién contra erosion en los taludes en el tramo del Arroyo Salta Seco encuadran en los
supuestos legales establecidos en el articulo 6 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la
Proteccion al Ambiente en materia de evaluacion del impacto ambiental. El proyecto se ubica en la poligonal
definida por las coordenadas que se muestran en el cuadro a continuacion.

PRIMERO,

SEGUNDO.  En virtud de que las obras del proyecto se ubican en la zona federal del Arroyo Salto Seco,
superficie que constituye un bien nacional administrado por la Comision Nacional del Agua [CONAGUAY), debera
coordinarse con esa instancia del Gobierno Federal y en su caso obtener las autorizaciones correspondientes
antes de iniciar con las obras.

TERCERO.  Deberé tomar las prevenciones necesarias y aplicar las medidas para evitar afectaciones al sitio
relacionadas con la generacién de residuos sélidos y residuos peligrosos, en su caso, debera dar cumplimiento
alos instrumentos legales aplicables.

CUARTO. De conformidad con el artculo 35, de Ia Ley General del Equilibrio Ecoldgicoy la Proteccion al
Ambiente y 49, de su Reglamento e 1,la presente autorizacion se

QUINTO.  Es obligacién del Solicitante tramitar y obtener otras autorizaciones, concesiones, licencias,
permisos y similares que sean requisito para la realizacion de las obras y actividades autorizadas mediante el
presente Resolutivo.

'SEXTO.Queda bajo su més estricta responsabilidad Ia validez de los contratos civiles, mercantiles o laborales
que se hayan firmado para la legal operacion de esta autorizacién, asf como su cumplimiento y consecuencias
legales que corresponda aplicar a la SEMARNAT y/o a otras autoridades Federales, Estatales o Municipales. 2
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MONT0 CONTRATO 

ORIGINAL

MONTOS 

CONCEPTOS 

NORMALES

MONTOS 

CONCEPTOS 

ADICIONALES

MONTOS 

CONCEPTOS 

EXTRAORDINARIOS

SUMA MONTOS POR 

CONCEPTOS REALES, 

ADICIONALES Y EXTRAS

DIFERENCIA PORCENTAJE

$4,668,640.37 $4,361,542.04 $634,774.83 $237,925.51 $5,234,242.38

$565,602.01 12.11%

$1,641,207.25 $1,630,320.24 $16,249.94 $58,240.12 $1,704,810.30 $63,603.05 3.88%

$482,258.26 $467,091.56 $0.00 $0.00 $467,091.56

-$15,166.70 -3.14%

$6,792,105.88 $6,458,953.84 $651,024.77 $296,165.63 $7,406,144.24 $614,038.36 9.04%

AUTORIZADO POR C.T.

7,343,294.66 $ 

FALTANTE POR AUTORIZAR -$62,849.58

SUMINISTRO CONCRETO:  

FOIS/CSL/SUM-RP-002-20

ALUMBRADO: FOIS/CSL/ALUM-RP-

002-20

TOTAL

CONTRATO

OBRA: FOIS/CSL/PAV-RP-002-20


