Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos  
 
REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 529
En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:30 horas del día 28 de septiembre de 2021, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA
I. LISTA DE ASISTENCIA.  

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (EFECTUADAS PREVIAMENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO) – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.         				                               
         	
A. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.                                                     
        Coordinador de Obras.                                                               

· UNIDAD TERRITORIAL III, 2ª ETAPA – PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJÓN”
1. CONAGUA INFORMÓ QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REVISIÓN TÉCNICA LA INFORMACIÓN EN LA GERENCIA DE AGUAS SUPERFICIALES E INGENIERÍA DE RIOS (GASIR), EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CDMX; ASÍ COMO EN EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN LOCAL.

B. PLAN DE TRABAJO FOIS 2020		
   Coordinador de Obras

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA – FIFONAFE).
Se acordó que el tema quedará en orden del día y solo se informará cuando existan avances sustanciales.

· PROYECTO EJEC. PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS” EN CSL – ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO. (SE LLEVÓ A CABO JUNTA DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE OBSERVACIONES POR IMPLAN; SE PROGRAMA ENTREGA DE ULTIMAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS EL PRÓXIMO 01 DE OCTUBRE).

C. PLAN DE TRABAJO FOIS 2021	
   Coordinador de Obras

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE TIBURÓN, EN CSL. (SE LLEVÓ A CABO JUNTA TÉCNICA PARA ANÁLISIS; SE REVISARÁN LAS OPCIONES VISTAS Y SE PROGRAMA REVISIÓN EL PRÓXIMO JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE)

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE MISIÓN SANTA MARÍA DE MULEGÉ, EN CSL. (SE LLEVÓ A CABO JUNTA TÉCNICA PARA ENTREGA FINAL DE PROYECTO, SE SOLICITARON DOS ADECUACIONES; SE PROGRAMA ENTREGA PRÓXIMO JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE)

                   OBRAS OOMSAPAS 2021	
     
1. Rehabilitación Planta Potabilizadora: Colonia Vista Hermosa en San José del cabo, B.C.S.                         
2. Rehabilitación Tanque de 3,000 M3 en Cabo Bello y Rehabilitación de Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable, Fracc. El Tezal en CSL.
3. Rehabilitación de Cárcamo de rebombeo de agua potable Col. Matamoros y Rehabilitación de Tanque de en medio Col. Arcoíris; en CSL.
4. Rehabilitación de tanque de 1,000 m3 en Colonia Lomas del Sol, rehabilitación de estación de bombeo #2 Brisas del Pacífico, rehabilitación de estación de bombeo #3 y rehabilitación de cárcamo de rebombeo Palmas, en CSL.
5. Rehabilitación de tanque y cárcamo de rebombeo Colonia Jardines, CSL.

                    STATUS: El martes 13 de julio se solicitaron anticipos correspondientes, aún están pendientes. 
                                     Se llevaron a cabo recorridos de campo con el supervisor asignado por el OOMSAPAS.

VI. ASUNTOS GENERALES
VII. CLAUSURA

Punto Uno.  Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo). 

Punto Cinco. Informes de Trabajo
Asistieron a la Reunión de trabajo:
___________________________________________________________________________________________________

ASISTENCIA PRESENCIAL
_______________________________________________________________________________________

· Francisco Campas Duarte - Colegio de Ingenieros
· [bookmark: _Hlk83718068]Elías Nuño Robles - Colegio de Ingenieros
· Hilda Arras Rueda - Consejo Coordinador
___________________________________________________________________________________________________

ASISTENCIA VIRTUAL
_______________________________________________________________________________________

· Miguel Ángel Hernández Vicent – Secretaria de Finanzas Gobierno del Estado.
· Carolina Armenta Cervantes – SEPUIM Gobierno del Estado
· Gilberto Lira Garces - Colegio de Ingenieros
· Elisa Araos Arras - Asociación de Hoteles
· Sergio Mendoza Ruiz – ITES.
· Beatriz González Gibert – IMPLAN
· David Torres Mendoza - Contraloría del Estado
· Jorge Sánchez – Contraloría del Estado
· Miguel Flores – OOMSAPAS
· Fabrizio Green – OOMSAPAS



El presidente del Subcomité de Obras da la bienvenida a la nueva representante de SEPUIM del Gobierno del Estado; Arq. Carolina Armenta Cervantes y al Ing. Elías Nuño Robles como nuevo presidente del Colegio de Ingenieros y quien asistirá a las reuniones como presidente del Subcomité de Obras.



PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

STATUS CONAGUA – SIN AVANCE. 
Seguimiento: Los permisos se encuentran en etapa de revisión técnica en la gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), en las oficinas centrales de la CDMX; así como en el área técnica de la Dirección Local. La secretaria técnica del Fideicomiso informa que una vez definidos los representantes de la nueva administración podrá dar seguimiento a los pendientes que se tienen.


PLAN DE TRABAJO 2020.

[bookmark: _Hlk68001092][bookmark: _Hlk63762918]PROYECTO EJEC. PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS EN CSL. - ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRANSITO.

Seguimiento: Se llevó a cabo junta de trabajo entre el contratista y representantes del IMPLAN para revisión de ultimas observaciones al estudio. El coordinador de obras llevó a cabo un levantamiento en el sitio de los trabajos para inspección física de algunas de las observaciones emitidas. Se programa entrega de observaciones solventadas el próximo viernes 01 de octubre.



PLAN DE TRABAJO 2021.



PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE TIBURÓN EN CSL.

Seguimiento: El proyectista se encuentra desarrollando la propuesta de la Dirección de Obras Públicas para la solución del desalojo de agua. Se programa junta técnica el próximo 30 de septiembre para revisión de avances.

PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE TIBURÓN Y CALLE MISIÓN SANTA MARÍA DE MULEGE EN CSL.

Seguimiento: Se llevó a cabo junta técnica el 21 de septiembre para entrega del proyecto. El proyectista integrará las últimas dos adecuaciones solicitadas por parte de la junta técnica. Se programa junta técnica para entrega de proyecto ejecutivo terminado el próximo 30 de septiembre.


OBRAS OOMSAPAS 2021

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicitaron anticipos el día 13 de julio; mismos que se encuentran pendientes. Se requieren los anticipos para el inicio de los trabajos. 
Al respecto el representante de la Secretaría de Finanzas informa que se presentó un desfase en el cumplimiento de los compromisos pactados con la Secretaria de finanzas debido a los procedimientos internos de la nueva administración, sin embargo; el próximo lunes espera se refleje el primer depósito por aproximadamente $1’600,000.00 para finalizar en diciembre por un total de aproximadamente $ 14’300,000.00 con lo que se cubrirían los recursos comprometidos.


Punto Siete. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 09:58 horas.
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Minuta #529 – 28 de septiembre de 2021.

