Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos  
 
REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 530
En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:30 horas del día 05 de octubre de 2021, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la QUINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA
I. LISTA DE ASISTENCIA.  

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (EFECTUADAS PREVIAMENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO) – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.         				                               
         	
A. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.                                                     
        Coordinador de Obras.                                                               

· UNIDAD TERRITORIAL III, 2ª ETAPA – PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJÓN”
1. CONAGUA INFORMÓ QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REVISIÓN TÉCNICA LA INFORMACIÓN EN LA GERENCIA DE AGUAS SUPERFICIALES E INGENIERÍA DE RIOS (GASIR), EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CDMX; ASÍ COMO EN EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN LOCAL.

B. PLAN DE TRABAJO FOIS 2020		
   Coordinador de Obras

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA – FIFONAFE).
Se acordó que el tema quedará en orden del día y solo se informará cuando existan avances sustanciales.

· PROYECTO EJEC. PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS” EN CSL – ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO. (ENTREGA DE ULTIMAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS EL 01 DE OCTUBRE).

C. PLAN DE TRABAJO FOIS 2021	
   Coordinador de Obras

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE TIBURÓN, EN CSL. (SE LLEVÓ A CABO JUNTA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO DE AVANCES Y SE PROGRAMARÁ REVISIÓN EN CUANTO SE TENGA EL ANALISIS DE LA PROPUESTA SOLICITADA)

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE MISIÓN SANTA MARÍA DE MULEGÉ, EN CSL. (SE LLEVÓ A CABO JUNTA TÉCNICA PARA ENTREGA FINAL DE PROYECTO)

                   OBRAS OOMSAPAS 2021	
     
1. Rehabilitación Planta Potabilizadora: Colonia Vista Hermosa en San José del cabo, B.C.S.                         
2. Rehabilitación Tanque de 3,000 M3 en Cabo Bello y Rehabilitación de Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable, Fracc. El Tezal en CSL.
3. Rehabilitación de Cárcamo de rebombeo de agua potable Col. Matamoros y Rehabilitación de Tanque de en medio Col. Arcoíris; en CSL.
4. Rehabilitación de tanque de 1,000 m3 en Colonia Lomas del Sol, rehabilitación de estación de bombeo #2 Brisas del Pacífico, rehabilitación de estación de bombeo #3 y rehabilitación de cárcamo de rebombeo Palmas, en CSL.
5. Rehabilitación de tanque y cárcamo de rebombeo Colonia Jardines, CSL.

                    STATUS: El martes 13 de julio se solicitaron anticipos correspondientes, aún están pendientes. 
                                     Se llevaron a cabo recorridos de campo con el supervisor asignado por el OOMSAPAS.

VI. ASUNTOS GENERALES

VII. CLAUSURA

Punto Uno.  Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo). 

Punto Cinco. Informes de Trabajo


Asistieron a la Reunión de trabajo:
___________________________________________________________________________________________________

ASISTENCIA PRESENCIAL
_______________________________________________________________________________________

· Elías Nuño Robles - Colegio de Ingenieros
· Hilda Arras Rueda - Consejo Coordinador
· Ángel Peña Tena – ITES
· Sergio Mendoza Ruiz – ITES
· Oscar Olea Mendívil – Gob. Municipal
___________________________________________________________________________________________________

ASISTENCIA VIRTUAL
_______________________________________________________________________________________

· Miguel Ángel Hernández Vicent – Secretaria de Finanzas Gobierno del Estado.
· Fernando Patiño Romero – Secretaria de Finanzas Gobierno del Estado.
· Carolina Armenta Cervantes – SEPUIM Gobierno del Estado
· Adelina Trasviña - Sindicatura
· Gilberto Lira Garces - Colegio de Ingenieros
· Elisa Araos Arras - Asociación de Hoteles
· Arturo Peraza Grijalva - CANACINTRA
· Beatriz González Gibert – IMPLAN
· David Torres Mendoza - Contraloría del Estado
· Alejandro Bringas - Contraloría Municipal



El presidente del Subcomité de Obras da la bienvenida a la representante de Sindicatura; Ing. Adelina Trasviña al Dr. Ángel Peña Tela como nuevo Director del ITES y al Arq. David Torres Mendoza de la Contraloría del Estado como nuevos integrantes del Subcomité de Obras.



PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

STATUS CONAGUA – SIN AVANCE. 
Seguimiento: La secretaria técnica del Fideicomiso informa llevará a cabo un acercamiento con los representantes de Sindicatura para actualizarlos sobre los temas del Fideicomiso y estar en posibilidad de dar seguimiento a los pendientes que se tienen.


PLAN DE TRABAJO 2020.

[bookmark: _Hlk68001092][bookmark: _Hlk63762918]PROYECTO EJEC. PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS EN CSL. - ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRANSITO.

Seguimiento: El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo junta de trabajo entre el contratista y representantes del IMPLAN para última revisión de observaciones al estudio. Se atendieron las observaciones por parte de la contratista y se da por recibido el Estudio de Ingeniería de Tránsito. 





PLAN DE TRABAJO 2021.

PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE TIBURÓN EN CSL.

Seguimiento: El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo junta técnica el 30 de septiembre para seguimiento del análisis de la alternativa propuesta.

CONCLUSIONES DE JUNTA TÉCNICA: La alternativa consistente en proyectar la pavimentación con dos niveles de rasante no es viable debido al alto costo de construcción de los muros de contención y debido a que estos muros de contención impedirán que los vehículos dar vuelta para ingresar hacia la calle Ballena. Se ordenará al Proyectista una segunda suspensión temporal de 30 días naturales para terminar el 20 de octubre de 2021 para que pueda atender lo siguiente:  a). - Evaluar el costo de la obra correspondiente a la alternativa consistente en proyectar una sola rasante para desalojar el agua del encharcamiento. b). – Evaluar el costo de la alcantarilla de concreto con tapa tipo rejilla para ser construida en la calle frente al terreno por donde se desaloja actualmente el agua del encharcamiento.


PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE TIBURÓN Y CALLE MISIÓN SANTA MARÍA DE MULEGE EN CSL.

Seguimiento: El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo junta técnica el 30 de septiembre para entrega del proyecto. Los integrantes de la Junta Técnica determinan viable el proyecto terminado cuyo importe obtenido se realizó mediante la ingeniería de costos correspondiente. El proyectista imprimirá los planos y documentos para integrar el expediente unitario y llevará a cabo la entrega física del Proyecto Ejecutivo el próximo jueves 07 de octubre, con lo cual quedará cumplido su compromiso contractual.

ACUERDO
SO-530-1 El Subcomité de obras determina viable el techo financiero para la Pavimentación de la calle Misión Santa María de Mulegé entre calle Misión de San Fernando y Av. Leona Vicario en Cabo San Lucas por un importe de $14’036,218.27 (Catorce millones treinta y seis mil doscientos dieciocho pesos 27/100 M.N.) incluye I.V.A. Este acuerdo se deberá presentar ante el Subcomité de Administración y Finanzas para su consideración y posteriormente al Comité Técnico para su aprobación.


OBRAS OOMSAPAS 2021

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que la Secretaria de Finanzas tramitó el día de ayer 04 de octubre los anticipos correspondientes; en el transcurso de la tarde del día de hoy quedará depositado.


ASUNTOS GENERALES

ACUERDO
SO-530-2 Se acuerda coordinar una reunión con los nuevos integrantes que se acrediten ante este Fideicomiso con el fin de exponerles los temas que se tienen pendientes con cada dependencia y que estén en posibilidad de apoyar al seguimiento correspondiente.



Punto Siete. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:11 horas.
7

1
Minuta #530 – 05 de octubre de 2021.

