

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 348

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 22 de noviembre de 2016, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **TRICENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.
- V. INFORMES DE TRABAJO.
 - A) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACIÓN) EN CSL. 09:00 / 40min
Coordinador de Obras.
 - B) PROYECTO EJECUTIVO DE READECUACIÓN NODO VIAL "Y" EN SJC.
Coordinador de Obras.
 - C) PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACIÓN CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.
Coordinador de Obras.
 - D) PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACIÓN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.
 - E) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.
- VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: 09:40 / 20min.
 1. PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.
- VII. ASUNTOS GENERALES
- VIII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 348

DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACIÓN) EN CSL.

El coordinador de obras informa que se encuentra en proceso el convenio de ampliación al monto de contrato para proceder con el proceso de entrega – recepción y finiquito. Únicamente se tiene pendiente la construcción de un pequeño muro de contención para la terminación de obra.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACIÓN NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa que se llevó a cabo junta técnica para revisión de avances y seguimiento del proyecto, se tiene programada fecha de entrega para el próximo 05 de diciembre.

PAVIMENTACIÓN CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC. / PAVIMENTACIÓN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que la DGOPYAH proporcionó cronogramas para proceso de licitación de la pavimentación de las calles que se ejecutarán con la participación Municipal, se presentan para conocimiento. Al respecto el representante de la DGOPYAH informa que se reprogramarán las fechas para los actos de licitación; entregarán información oficial correspondiente.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa que se llevó a cabo una junta técnica para el seguimiento del mapa integral de seguimiento para conocer los avances y pasos a seguir que requiere el Proyecto Integral Constituyentes para su ejecución. La representante de la Sindicatura Municipal informa que se tiene programada reunión de seguimiento el día jueves 24 de noviembre en la Delegación de Cabo San Lucas con las personas con las que se llevarán a cabo las negociaciones de reubicación, lo anterior para presentarles la corrida financiera del convenio que celebrarán. Asimismo, el representante de CATASTRO informa que analizando la información de las áreas del polígono del PIC se detectaron áreas que se tienen registradas ante Catastro Municipal como propiedad del ejido y otras como propiedad del Gobierno del Estado de B.C.S., al respecto se deberá tener un acercamiento con Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Estado para conocer el estatus de esas áreas; presenta información tentativa que se enviará a los integrantes para conocimiento y posteriormente CATASTRO hará entrega de información en digital.

ACUERDO

SO-348-1 Se acuerda enviar a los integrantes del subcomité la información presentada por CASTASTRO correspondiente a las áreas del polígono del PIC donde se detectaron áreas que se tienen registradas ante Catastro Municipal como propiedad del ejido y algunas otras como propiedad del Gobierno del Estado, para que posteriormente CATASTRO hará entrega de información en digital con la ratificación.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS – PLAN DE TRABAJO 2017

El coordinador de obras informa que se llevó a cabo reunión con el Secretario de SEPUIT del Gobierno del Estado para presentarle el plan de trabajo 2017 de este Fideicomiso. Lo anterior con el fin de lograr la ejecución de alguna de las obras dentro del programa con la participación de empate de recursos. El Director del IMPLAN informó que dentro de la reunión de junta de gobierno expuso al Presidente Municipal sobre las diferentes mesas de trabajo que se han tenido para la integración de la cartera de obras en planeación con las necesidades del Municipio. Se mantendrá una reunión con la DGOPYAH

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 348

en cuanto su agenda lo permita para la coordinación de la información que se presentará en reunión con el Presidente Municipal respecto al plan de trabajo 2017 de este Fideicomiso.

ASUNTOS GENERALES:

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES PIC – 2DO. TALLER ENCUESTA CIUDADANA.

Se presenta propuesta de poster informativo para convocatoria de 2do. Taller de encuesta ciudadana correspondiente al Proyecto Integral Constituyentes PIC en CSL. Mismo que se llevará a cabo el día viernes 25 de noviembre a las 19:00 horas. en la Plaza León Cota Collins de Cabo San Lucas; en donde se presentará el conceptual del proyecto que tendrá ya plasmadas las aportaciones de la ciudadanía derivadas del primer taller llevado a cabo. Al respecto el representante de Obras Públicas propone que se modifique la propuesta de nota de convocatoria con el propósito de que el texto tenga una redacción coloquial para presentar a la sociedad.

ACUERDO








SO-348-2 Se acuerda enviar a los integrantes del subcomité la modificación de la propuesta de nota informativa para convocatoria de 2do. Taller de encuesta ciudadana correspondiente al Proyecto Integral Constituyentes PIC en CSL.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:10 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Gobierno Estatal	Miguel Ángel Hernández Vicent	Fernando Patiño Romero
Gobierno Estatal	José Luis Escalera Morfín	Urbano Barrera Salvatierra
Congreso del Estado	Guadalupe Saldaña Cisneros	Sergio García Covarrubias
Gobierno Municipal	Francisco Rubio Castro	Celestino Atienzo Beltrán
Gobierno Municipal	Susana Zatarain García	Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal	Marco A. Camarena Duarte	Heriberto Anaya Castillo

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 348

Gobierno Municipal	Álvaro Ramírez Gálvez	Oscar Olea Mendivil 
Colegio de Arquitectos	Hugo Espinosa García	Juan Yoshio Urakami Osuna 
Colegio de Ingenieros	Octavio Silvas Angulo 	Gilberto Lira Garcés
ITES	Adalberto Pérez Pérez 	Sergio E. Mendoza Ruiz 
CANACINTRA	Edgar Abel Angulo Araujo	Arturo F. Paraza Grijalva 
Consejo Coordinador	Julio Cesar Castillo Gómez	Fabián Cervantes Gil
Consejo Coordinador	Francisco Parra Carriedo	Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador	Jorge Tinoco Uscanga	Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador	Hilda Arras Rueda	
Asociación de Hoteles	Enrique Montes de Oca T.	Paloma Palacios Domínguez
Contraloría General	Sonia Murillo Manríquez	Alejandro Carrillo Reyes
Contraloría Municipal	María Elena Camacho López	Jorge Hugo Aguilar
IMPLAN	Horacio González A.	
OOMSAPAS	Rene Núñez Cosío	Rodolfo Cuellar Albarran 