Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
#— S e RS s =1
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 246
En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja Qalifor_nia
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 07 de enero de 2014, en las oficinas del Fideicomiso,
se llevo a cabo la DUCENTESIMA CUADRAGESIMA SEXTA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los

Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DiA.
I LISTA DE ASISTENCIA.

I INSTALACION DEL QUORUM.
n. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
IV. DESIGNACION DE UN MODERADOR

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

v INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min
A) AV.LEONA VICARIO — PAV. CADENAMIENTO 04696 AL 0+881.T (FOIS)
Coordinador de Obras

B) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2} WALMART
3) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. {COBAGH)

C) PROGRAMA HABITAT 2013
Gobierno Municipal

D) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobierna del Estado
|. Regeneracion Urbana CSL - Calle Miguel Hidalgo.
Il. Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Historico.

VL. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30/ 15min.

v ACUERDOS VIVOS

ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA - PIV
EXPEDIENTE UNITARIO PIV (PAGO EN ESPECIE GOB, EDO.)
ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV. NICOLAS TAMARAL.

EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
CARTERA DE OBRAS FOIS 2013:
I Proyectos Ejec. Carretera Transp. CSL — SJC {Puentes S5CT)
Il Prayectos Prioritanios (bajo costo — alfo impacto) 2013 - 2014

VIIL. ASUNTOS GENERALES
«  REUNION DE COMITE TECNICO.
X CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalaciéon del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunién.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Designacion de un Moderador. Se designa como moderador al Ing. Fernando
Quintero Rocha.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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AV. LEONA VICARIO PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 — EN PROCESO _
Se dara seguimiento a la solicitud de licitacion del suministro del concreto por parte de la unidad

licitadora de obras publicas municipales.

PROYECTO AEROPUERTO — FONATUR SJC — EN PROCESO o
Se dio seguimiento ante los representantes de SCT e informan que haran llegar el oficio donde se

da el visto bueno para la ejecucion de los trabajos. Asimismo se dio seguimiento ante FONATUR
e informan que aln se encuentra en revision con su area técnica el proyecto propuesto. Se dara
seguimiento al punto.

ACUERDO:
SO-246-1 Se acuerda invitar a reunién del subcomité de obras a los
representantes de FONATUR con el fin de exponer la necesidad de contar con
la aprobacion del proyecto para la ejecucion de los trabajos de regeneracion de
los cruceros viales en SJC.

PROGRAMA HABITAT 2013

Se presentan los informes con el formato habitual de avances de las obras correspondientes al
programa. Los integrantes del subcomité solicitan al coordinador tener mayor presencia en las
obras y llevar a cabo recorridos en campo en conjunto con la supervision previos al cierre del
informe semanal de avances. El representante de la Sindicatura Municipal solicita se analice los
calculos y el proyecto correspondiente a los muros de contencion.

ACUERDO:
S§0-246-2 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para la revision de los
detalles observados en los informes de avances correspondientes a los muros
de contencién en la Av. Paseo Cabo San Lucas, Calle Churchil asi como la
revision del disefio de rampas para discapacitados y las especificaciones de
construcciéon de las mismas.

S0-246-3 Se acuerda que el coordinador de obras informe en la préxima reunién
del subcomité de obras la justificacion de los detalles y observaciones puntuales
de las obras hechas por los integrantes del subcomite.

80-246-4 Se acuerda que los informes de avances correspondientes a las obras
contengan la problemaética y detalles observados por el coordinador de obras en
recorridos de campo en conjunto con la supervision externa.

S0-246-5 Se acuerda invitar al Director de Obras Publicas Municipales a que
asista a la proxima reunion del subcomité de obras con el fin de dar seguimiento
a los temas pendientes de procesos de licitacién asi como los detalles en la
calidad de las obras dentro del programa habitat.

PROGRAMA SECTUR 2013
§e dara seguimiento ante los representantes de SEPUIE la solicitud de invitacién a los actos de
licitacién de las obras dentro del programa asi como al oficio de solicitud de prérroga que informaron

solicitarian ante la Federacion.
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: ACUERDOS VIVOS.

EXPEDIENTE UNITARIO PIV (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO.)
ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV. NICOLAS TAMARAL

Se solicité asistencia de los representantes de SEPUIE a junta técnica programada para el dia
jueves 16 de enero del presente, para la revision del proyecto ejecutivo entregado correspondiente
a la pavimentacion de la Av. Nicolas Tamaral en CSL.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

S0-246-6 Se acuerda invitar a una reunién de trabajo de inicio de afo a las
instancias ejecutoras, el IMPLAN y la junta técnica de este Fideicomiso con el fin
de conocer las propuestas de planeacién de obras 2014 y empatar acciones.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente
reunion siendo las 11:20 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Reginaldo Silva Martinez

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas

Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario
Julio Cesar Castro Pérez
Suplente
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Victor Manuel Ortegon Gongora

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Caiiedo
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente

Ing. J. Salvador Beltran Cota

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez

Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar =

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente At $°
Lic. Joaquin Tello Meneses /

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA TR
Propietario
C. Sebastian Alvarez Martinez

Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arqg. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario

Suplente

Ing. Fernando Quintero Rocha /
Ing. Juan Andrés Flores Gonzalez V
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Asociacion de Hoteles
Propietario

Gonzalo Franyutti de la Parra
Suplente

Ruben Sanchez Lizarraga

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Arq. Luis Rodrigo Guzman

IMPLAN

Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente

Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro Aﬁ\

Suplente ( \ ) A\
Ing. Héctor Gabarain Cesena _£

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario 4 \
Lic. Alejandro Arechiga de la P.

Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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